

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาซื้อขาย เลขที่ ๙/๒๕๖๑
สัญญาซื้อขาย เลขที่ ๔๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐

บันทึกฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เลขที่ ๑๒๕ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดย นายกำธร เนตรผาบ ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ซึ่งต่อไปในบันทึกนี้เรียกว่า “ผู้ซื้อ” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.พี.กรุ๊ป เทรดดิ้ง ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดลำพูน สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ ๒๐๙ หมู่ที่ ๓ ตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน โดย นางสาวณัฐวรรณ รัตนคำนวน ตำแหน่ง หุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดลำพูน ลงวันที่ ๖ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งต่อไปในบันทึกนี้เรียกว่า “ผู้ขาย” อีกฝ่ายหนึ่ง

ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ผู้ซื้อและผู้ขายได้ตกลงกันยินยอมแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์ จำนวน ๓ ประเภท ๑๐ รายการ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางครุภัณฑ์ของคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางครุภัณฑ์ ตามสัญญาซื้อขาย เลขที่ ๔๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐

ก. เปลี่ยนแปลงรายละเอียดสัญญาซื้อขาย ข้อ ๓.

ข้อความเดิม

ข้อ ๓. การส่งมอบ

ผู้ขายจะต้องส่งมอบสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญา (ข้อ ๑) ให้แก่ผู้ซื้อ ดังนี้ ครุภัณฑ์ จำนวน ๓ ประเภท ๑๐ รายการ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เลขที่ ๑๒๕ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ภายในวันที่ ๒๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

..... าลา.....

ข้อความใหม่

ข้อ ๓. การส่งมอบ

ผู้ขายจะต้องส่งมอบสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญา (ข้อ ๑) ให้แก่ผู้ซื้อ ดังนี้ ครุภัณฑ์ จำนวน ๓ ประเภท ๑๐ รายการ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เลขที่ ๑๒๕ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ภายในวันที่ ๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑


..... าลา.....

(ลงชื่อ).....ผู้ซื้อ
(นายกำธร เนตรผาบ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวเอี่ยมศิริ สุริยะ)


(ลงชื่อ).....ผู้ขาย
(นางสาวณัฐวรรณ รัตนคำนวน)


(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสุพรรณิ จุ่มจันทร์)




ค. รายละเอียดนอกจากนี้ให้เป็นไปตามข้อความเดิมในสัญญาทุกประการ

บันทึกฉบับนี้ ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจ
ข้อความโดยละเอียดตลอดแล้วจึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้า
พยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)..........ผู้ซื้อ
(นายกำธร เนตรผาบ)

(ลงชื่อ)..........พยาน
(นางสาวเอี่ยมศิริ สุริยะ)

(ลงชื่อ)..........ผู้ขาย
(นางสาวณัฐวรรณ รัตนคำนวน)

(ลงชื่อ)..........พยาน
(นางสุพรรณิ จุ่มจันทร์)



บันทึกต่อท้ายสัญญา
โครงการ04.โต๊ะทำงานระดับ 36
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ลำพูน

อ. เมืองลำพูน

จ. ลำพูน

แผนงานสาธารณสุข	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน
-----------------	-----------------------------------	-------------	------------------

วงเงินที่ทำสัญญา	
วงเงินที่ทำสัญญา	วงเงินที่เปลี่ยนแปลง
100,240.00	100,240.00

งวดการจ่ายเงิน		
งวดที่ทำการต่อท้าย	วงเงินขอเบิก	แก้ไขวงเงิน
ไม่มีการแก้ไขงวดการจ่ายเงิน		

แหล่งเงิน		
งวดที่ทำการต่อท้าย	แหล่งเงินเดิม	แหล่งเงินที่เปลี่ยนแปลง
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแหล่งเงิน		

หลักประกันสัญญา		
ครั้งที่	หลักประกันสัญญาเดิม	หลักประกันสัญญาที่เปลี่ยนแปลง
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหลักประกันสัญญา		

รายละเอียดอื่น
หลักประกันสัญญา ไม่เปลี่ยนแปลงหลักประกันสัญญา หลักประกันผลงาน ไม่เปลี่ยนแปลงหลักประกันผลงาน เงินล่วงหน้า ไม่เปลี่ยนแปลงเงินล่วงหน้า ระยะเวลาดำเนินการ ขยายระยะเวลาเป็น 277 วัน โดยมีระยะเวลาลิ้นสุด 1/6/2561 อัตราค่าปรับ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าปรับ

บันทึกต่อท้ายสัญญา
โครงการ03.ไมโครไฟนชูประชุม
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ลำพูน

อ. เมืองลำพูน

จ. ลำพูน

แผนงานสาธารณสุข	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าควรกันท์	ควรกันท์ไฟฟ้าและวิทยุ
-----------------	-----------------------------------	-------------	-----------------------

วงเงินที่ทำสัญญา		วงเงินที่เปลี่ยนแปลง	
วงเงินที่ทำสัญญา		วงเงินที่เปลี่ยนแปลง	
76,500.00		76,500.00	

งวดการจ่ายเงิน		
งวดที่ทำการต่อท้าย	วงเงินขอเบิก	แก้ไขวงเงิน
ไม่มีการแก้ไขงวดการจ่ายเงิน		

แหล่งเงิน		
งวดที่ทำการต่อท้าย	แหล่งเงินเดิม	แหล่งเงินที่เปลี่ยนแปลง
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแหล่งเงิน		

หลักประกันสัญญา		
ครั้งที่	หลักประกันสัญญาเดิม	หลักประกันสัญญาที่เปลี่ยนแปลง
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหลักประกันสัญญา		

รายละเอียดอื่น
หลักประกันสัญญา ไม่เปลี่ยนแปลงหลักประกันสัญญา หลักประกันผลงาน ไม่เปลี่ยนแปลงหลักประกันผลงาน เงินล่วงหน้า ไม่เปลี่ยนแปลงเงินล่วงหน้า ระยะเวลาดำเนินการ ขยายระยะเวลาเป็น 277 วัน โดยมีระยะเวลาสิ้นสุด 1/6/2561 อัตราค่าปรับ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าปรับ

เหตุผลในการต่อท้ายสัญญา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้อนุมัติงบประมาณไว้ให้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.พี.กรุ๊ป เทวดั่ง ผู้ขาย เนื่องจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนเลื่อนการส่งมอบครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุและขยายเวลาส่งมอบครุภัณฑ์ดังกล่าวจนกว่า อาคารศูนย์รับแจ้งเหตุและศูนย์สั่งการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนก่อสร้างแล้วเสร็จ

ลงชื่อ ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง
(นายคำสรณ์ นนทรณาน)

วันที่

ลงชื่อ ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
(นางสาวณัฏฐพร นนทรณาน)

วันที่

ลงชื่อ พยาน
นางสาวเอี่ยมศิริ สิริยะ

วันที่

ลงชื่อ พยาน
นางสุพรรณิ จุ่มจันทร์

วันที่

บันทึกต่อท้ายสัญญา
โครงการ02.เครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ลำพูน

อ. เมืองลำพูน

จ. ลำพูน

แผนงานสาธารณะสุข	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
------------------	-----------------------------------	-------------	------------------------

วงเงินที่ทำสัญญา		วงเงินที่เปลี่ยนแปลง	
วงเงินที่ทำสัญญา		วงเงินที่เปลี่ยนแปลง	
5,900.00		5,900.00	

งวดการจ่ายเงิน		
งวดที่ทำการต่อท้าย	วงเงินขอเบิก	แก้ไขวงเงิน
ไม่มีการแก้ไขงวดการจ่ายเงิน		

แหล่งเงิน		
งวดที่ทำการต่อท้าย	แหล่งเงินเดิม	แหล่งเงินที่เปลี่ยนแปลง
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแหล่งเงิน		

หลักประกันสัญญา		
ครั้งที่	หลักประกันสัญญาเดิม	หลักประกันสัญญาที่เปลี่ยนแปลง
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหลักประกันสัญญา		

รายละเอียดอื่น	
หลักประกันสัญญา ไม่เปลี่ยนแปลงหลักประกันสัญญา หลักประกันผลงาน ไม่เปลี่ยนแปลงหลักประกันผลงาน เงินล่วงหน้า ไม่เปลี่ยนแปลงเงินล่วงหน้า ระยะเวลาดำเนินการ ขยายระยะเวลาเป็น 277 วัน โดยมีระยะเวลาสิ้นสุด 1/6/2561 อัตราค่าปรับ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าปรับ	

เหตุผลในการต่อท้ายสัญญา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้อนุมัติงบประมาณให้แก ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.พี.กรุป เทวดั่ง ผู้ขาย เนื่องจาก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนเลื่อนการส่งมอบครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุและขยายเวลาส่งมอบครุภัณฑ์ดังกล่าวจนกว่า
อาคารศูนย์รับแจ้งเหตุและศูนย์สั่งการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนก่อสร้างแล้วเสร็จ

ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง
(นายคำธร เนตรผาบ)

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
(นางสาวปัทมาภรณ์.....)

วันที่.....

ลงชื่อ.....พยาน
(นางสาวเอี่ยมศิริ สุริยะ)

วันที่.....

ลงชื่อ.....พยาน
(นางสุพรรณิ จุ่มจันทร์)

วันที่.....