

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๓/๒๕๖๑  
สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๓๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑

บันทึกฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ ๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดย นายกำธร เนตรผาบ ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ซึ่งต่อไปในบันทึกนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธารนะชัย แอสโซซิเอท ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดเชียงราย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๔ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดย นางสาวณัฐญา บุญสูง ผู้รับมอบอำนาจจากนางสาวนิภาพร แสงโอกาส ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ชม.๐๐๕๙๒๘ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ซึ่งต่อไปในบันทึกนี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามทีผู้ว่าจ้างตกลงจ้าง และผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่สะปืด หมู่ที่ ๒ ตำบลทาสบเสา อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๙๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๓๖๐ ตารางเมตร สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๓๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ จำนวนเงิน ๙๐๐,๐๐๐.- บาท (เก้าแสนบาทถ้วน)

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อตกลงว่าจ้าง

(๑) ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงกัน ยินยอมให้บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างนี้เป็นส่วนหนึ่งของ สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๓๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑

(๒) ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ยินยอม ตกลงแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายละเอียดข้อตกลงตามสัญญาจ้าง ดังนี้

(๒.๑) ผู้ว่าจ้างพบว่าค่าระดับดินเดิมในแบบแปลน ขัดแย้งกับค่าระดับดินเดิมในพื้นที่จริง จึงแก้ไขแบบแปลนและรายละเอียด เลขที่ อบจ./ลพ./ท/๐๖๕/๒๕๖๑ แผ่นที่ ๑/๒๖ และ ๓/๒๖ - ๑๒/๒๖ รวม ๑๑ แผ่น

(๒.๒) จากการแก้ไขแบบแปลนข้างต้น ผู้ว่าจ้างได้ปรับลดค่างาน เป็นจำนวนเงิน ๓,๘๗๑.๕๐ บาท (สามพันแปดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทห้าสิบบสตางค์) ดังนั้น จึงคงเหลือจำนวนเงินค่าจ้าง ๘๙๖,๑๒๘.๕๐ บาท (แปดแสนเก้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยยี่สิบแปดบาทห้าสิบบสตางค์)

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายกำธร เนตรผาบ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(นางสาวณัฐญา บุญสูง)

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางสาวเอี่ยมศิริ สุริยะ)

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางสาวอัจฉรี เกิดศรี)

(๒.๓) ผู้ว่าจ้างได้แจ้งให้ผู้รับจ้างหยุดงานชั่วคราวและงดค่าปรับ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป เพื่อดำเนินการแก้ไขแบบแปลนข้างต้น บัดนี้ ผู้ว่าจ้างได้แก้ไขแบบแปลนเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยผู้ว่าจ้างได้แจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการก่อสร้างได้ตั้งแต่วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ และได้ตกลงขยายระยะเวลาดำเนินการตามสัญญาจ้างออกไปอีก ๕๑ วัน โดยงดค่าปรับตั้งแต่วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑

ข้อ ๒ เอกสารแนบท้ายบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้

๕.๑ แบบแปลน จำนวน ๑๑ แผ่น

๕.๒ รายการปรับลดค่างานก่อสร้าง จำนวน ๑ แผ่น

ข้อ ๓ บันทึกฉบับนี้และเอกสารแนบท้ายเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๓๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ หากข้อความในสัญญาจ้างดังกล่าวขัดหรือแย้งกับบันทึกฉบับนี้ ให้ถือเอาบันทึกฉบับนี้เป็นหลัก สำหรับรายละเอียดอื่น ๆ ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

บันทึกฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายกำธร เนตรผาบ)

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางสาวเอี่ยมศิริ สุริยะ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(นางสาวณัฐญา บุญสูง)

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางสาวอัจฉรี เกิดศรี)