

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๔/๒๕๖๑
สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๒๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑

บันทึกฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ ๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดย นายกำธร เนตรผาบ ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ซึ่งต่อไปในบันทึกนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธาระชัย แอสโซซิเอท ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดเชียงราย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๔ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดย นางสาวณัฐญา บุญสูง ผู้รับมอบอำนาจจากนางสาวนิภาพร แสงโอภาส ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ขม.๐๐๕๙๒๘ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ซึ่งต่อไปในบันทึกนี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้าง และผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านป่าจี้ หมู่ที่ ๓ ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ เชื่อมบ้านวังดินใหม่ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๒๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ จำนวนเงิน ๒,๙๔๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านเก้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) โดยกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๔๗๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงิน ๑,๔๗๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อตกลงว่าจ้าง

(๑) ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงกัน ยินยอมให้บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างนี้เป็นส่วนหนึ่งของ สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๒๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑

(๒) ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ยินยอม ตกลงแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายละเอียดข้อตกลงตามสัญญาจ้าง ดังนี้

(๒.๑) ผู้ว่าจ้างได้รับแจ้งจากนายนิกร วันละคำ เจ้าของบ้านเลขที่ ๖๔/๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ผู้อยู่อาศัยติดกับถนนที่ดำเนินการก่อสร้าง ขอยกเลิกงานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก Ø ๐.๓๐ ม. (คอร์.) มอก. ชั้น ๓ ยาว ๕ เมตร เนื่องจากได้ดำเนินการวางท่อลอดใต้ถนนดังกล่าวเองแล้ว ดังนั้น เพื่อประโยชน์ของทางราชการ ผู้ว่าจ้างจึงยกเลิกงานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก Ø ๐.๓๐ ม. (คอร์.) มอก. ชั้น ๓ ยาว ๕ เมตร และยกเลิกข้อความในแบบแปลน อบจ.ลพ./พ/๐๒๘/๒๕๖๐ ดังนี้

- แผ่นที่ ๑/๓๓ บัญชีปริมาณงานลำดับที่ ๘ รายการงานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก Ø ๐.๓๐ ม. คอร์. มอก. ชั้น ๓ หน่วย ท่อน ปริมาณงาน ๕.๐๐

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายกำธร เนตรผาบ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวณัฐญา บุญสูง)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวเอี่ยมศิริ สุริยะ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวอัจฉรี เกิดศรี)



- แผ่นที่ ๓/๓๓ วางท่อใหม่ คอร. มอก. ชั้น ๓ ขนาด Ø ๐.๓๐ ม. จำนวน ๕.๐๐ ท่อน

- ยกเลิกแบบแปลน แผ่นที่ ๒๔/๓๓ ทั้งแผ่น

(๒.๒)จากการแก้ไขและยกเลิกแบบแปลนข้างต้น ผู้ว่าจ้างได้ปรับลดค่างานเป็นจำนวนเงิน ๑,๔๕๗.๐๐ บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ดังนั้น ค่าจ้างตามข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน จึงคงเหลือจำนวนเงิน ๒,๙๓๘,๕๔๓ บาท (สองล้านเก้าแสนสามหมื่นแปดพันห้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๙๒,๒๔๑.๑๓ บาท กำหนดการจ่ายเงินเป็นงวด ๆ ดังนี้
งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๔๖๘,๕๔๓ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นแปดพันห้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงิน ๑,๔๗๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

(๒.๓)แก้ไขข้อความ ข้อ ๕ เงินค่าจ้างล่วงหน้า เป็นข้อความว่า

“ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน ๔๔๐,๗๘๑.๔๕ บาท (สี่แสนสี่หมื่นเจ็ดร้อยแปดสิบเอ็ดบาทสี่สิบบาทห้าสตางค์)”

(๒.๔)แก้ไขข้อความ ข้อ ๑๗ ค่าปรับ เป็นข้อความว่า

“ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๗,๓๔๖.๓๕ บาท (เจ็ดพันสามร้อยสี่สิบบาทสามสิบบาทห้าสตางค์)”

ข้อ ๒ เอกสารแนบท้าย

-รายการปรับลดค่างานก่อสร้าง จำนวน ๑ แผ่น

ข้อ ๓ บันทึกฉบับนี้และเอกสารแนบท้ายเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๒๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ความใดที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในบันทึกฉบับนี้ให้ถือเอาข้อความในบันทึกฉบับนี้เป็นหลัก และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายบันทึกฉบับนี้ขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

บันทึกฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายกำธร เนตรผาบ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวณัฐญา บุญสูง)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวเอี่ยมศิริ สุริยะ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวอัจฉรี เกิดศรี)



รายการประมาณราคาตัดค่างานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

แบบเลขที่

อบจ.ลพ./ท/028/2560

๑-QF-004

สถานที่ก่อสร้าง สายทางบ้านป่าจี้ หมู่ที่ 3 ตำบลป่าไผ่ อำเภอถ้ำเขื่อน จังหวัดลำพูน

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าFactor.F	ราคารวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวม			
1	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ 0.30 ม. คอร. มอก. ชั้น 3	5.00	เมตร	250.00	1,250.00	1.1650	1,456.25	
	คิดเป็นราคาปริมาณงานลดจำนวน						1,456.25	

คิดเป็นเงินที่ต้องหักคืนแก่ทางราชการ

1,457.00 บาท

ตัวอักษร

หนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน

(ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน / ประมาณราคา

(นายเจษฎา ธรรมจันทร์)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นายสุพัสต์ กาวิผาบ)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายณวัฒน์ ต่อพิทักษ์พงษ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้ว่าจ้าง

(นายกำธร เนตรมณี)

Nattaya

นางสาวณัฐพร นาคี

ลงชื่อ.....

นางสาวเย็นศิริ สิริ

ลงชื่อ.....

(นางสาวอภิญญา สิริ)