

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๘/๒๕๖๑
สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๗๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑


บันทึกฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ ๒๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดย นายกำธร เนตรผาบ ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดลำพูน ซึ่งต่อไปในบันทึกนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท เอกทวิทรัพย์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดเชียงใหม่ กรมพัฒนาธุรกิจ การค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๑๔๗/๑๗๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัด เชียงใหม่ โดยนายกิตติพัฒน์ ศรีบุญปวน กรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตาม หนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ มอบอำนาจให้ นายทศพล นะที ตามหนังสือมอบอำนาจของบริษัท เอกทวิทรัพย์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ซึ่งต่อไปในบันทึกนี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

ข้อ ๑ ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้าง และผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กและขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านเด่นยางมูล หมู่ที่ ๑๒ , บ้านหนองเกียง หมู่ที่ ๑๘, เชื่อม บ้านห้วยต้ม หมู่ที่ ๘, บ้านหนองบอน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลนาทราย อำเภอฝาง เชื่อมเทศบาลตำบล อำเภอฝาง จังหวัด ลำพูน มีพื้นที่ผิวจราจรรวมบ่อพักไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๘ ตารางเมตร ตามรายละเอียดและแบบแปลนของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๗๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ จำนวน เงิน ๑,๓๕๓,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)

ข้อ ๒ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงยินยอมแก้ไขแบบแปลน รายละเอียดดังนี้

๒.๑ โครงการดังกล่าวพบปัญหาการก่อสร้างถนนคอนกรีต ตามแบบกำหนดตอนที่ ๓ กว้าง ๙.๐๐ เมตร ตลอดความยาวถนน แต่ในพื้นที่ก่อสร้างบางช่วงติดสิ่งปลูกสร้าง ไม่สามารถก่อสร้างถนน คอนกรีตเป็นพื้นที่ ๐.๐๑๒ ตารางเมตร และติดต้นไม้ซึ่งเป็นทรัพย์สินของวัดพระบาทห้วยต้มและไม่ยินยอมให้ ตัด จำนวน ๔ ต้น จำเป็นต้องเว้นพื้นที่สำหรับต้นไม้ขนาด ๐.๘๕ x ๑.๐๐ เมตร ทำให้ไม่สามารถก่อสร้างถนน คอนกรีตเป็นพื้นที่ ๓.๔๐ ตารางเมตร รวมพื้นที่ที่ไม่สามารถก่อสร้างถนนคอนกรีตเป็นพื้นที่รวมทั้งหมด ๓.๔๑๒ ตารางเมตร

๒.๒ จากสาเหตุข้อ ๒.๑ เพื่อราชการไม่เสียประโยชน์ ผู้ว่าจ้างจึงได้แก้ไขแบบแปลน ให้เว้นพื้นที่ที่ไม่สามารถก่อสร้างได้และเพิ่มความยาวของถนนตอนที่ ๓ เป็นระยะทาง ๑.๐๐ เมตร พื้นที่ เพิ่มขึ้น ๙.๐๐ ตารางเมตร เพื่อให้พื้นที่ผิวจราจรรวมบ่อพักไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๘.๐๐ ตารางเมตร และมีค่างาน เพิ่มขึ้น ๑,๖๔๗.-บาท (หนึ่งพันหกร้อยสี่สิบเจ็ดบาทถ้วน) ซึ่งผู้รับจ้างแจ้งผ่านช่างผู้ควบคุมงานเข้ายื่นคำท ำให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
(นายกำธร เนตรผาบ)

(ลงชื่อ)  น.ที
(นายทศพล นะที)

(ลงชื่อ)  พยาน

(ลงชื่อ)  พยาน

(นายบรรทม คนขยัน)

(นางปิยนุช จินตาสุข)

(ลงชื่อ)  พยาน

(ลงชื่อ)  พยาน

(นายธวัฒน์ วงษ์แดง)

(นายชัยวัฒน์ ธรรมนนท์)



ข้อ ๓ เอกสารแนบท้าย

- แบบแปลนเลขที่ อบจ.ลพ./ท/๐๓๐/๒๕๖๑ แผ่นที่ ๙/๒๔ จำนวน ๑ แผ่น
- บันทึกของกองช่าง ที่ ลพ ๕๑๐๐๕/๙๗๖ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ จำนวน

๕ แผ่น

ข้อ ๔ บันทึกฉบับนี้และเอกสารแนบท้ายเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๗๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ ความใดที่ขัดแย้งกับข้อความในบันทึกฉบับนี้ให้ถือเอาข้อความในบันทึกฉบับนี้เป็นหลัก และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายบันทึกฉบับนี้ขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

บันทึกฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายกำธร เนตรผาบ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายทศพล ณะที)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายบรรทม คนขยัน)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางปิยะนุช ปินตาสุข)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายดลวัฒน์ วงษ์แดง)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายชัยวัฒน์ ธรรมนันท์)