

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง
เลขที่ ๘๘/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เลขที่ ๑/๒๕๖๒

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เลขที่ ๑๒๕ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ ๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดย นายกำธร เนตรผาบ ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท เอกทวีทรัพย์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดเชียงใหม่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๑๔๗/๑๗๑ หมู่ ๒ ถนนเชียงใหม่ - ฮอด ตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายภมร ปวนคาต ผู้รับมอบอำนาจจากนายกิตติพัฒน์ ศรีบุญปวน ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดเชียงใหม่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๕๐๕๕๓๘๐๐๑๒๒๔ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามสัญญาจ้าง เลขที่ ๘๘/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน และบริษัท เอกทวีทรัพย์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ได้ตกลงทำสัญญาจ้างเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทางบ้านสันกำแพง หมู่ที่ ๕ ตำบลมะกอก อำเภอป่าซาง เชื่อมบ้านหนองเงือก หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ตอนที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๒๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตอนที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๔.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๑๖.๐๐ ตารางเมตร ตามรายละเอียดและแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ณ สายทางบ้านสันกำแพง หมู่ที่ ๕ ตำบลมะกอก อำเภอป่าซาง เชื่อมบ้านหนองเงือก หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ตามข้อกำหนดและเงื่อนไข แห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญาในวงเงิน ๑,๓๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๙๐,๙๓๔.๕๘ บาท (เก้าหมื่นเก้าร้อยสามสิบสี่บาทห้าสิบบาทสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวด ๒ งวด นั้น


คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เลขที่ ๘๘/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ข้อ ๒ ปรับลดปริมาณงานและค่าจ้างจำนวนเงิน ๑,๓๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ลดลงจำนวน ๖๙,๗๐๖.๕๖ บาท (หกหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยหกบาทห้าสิบบาทสตางค์) คงเหลือค่าจ้าง ๑,๓๒๐,๒๙๓.๔๒ บาท (หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นสองร้อยเก้าสิบบาทสี่สิบบาทสตางค์)

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายกำธร เนตรผาบ)

(ลงชื่อ).....ภมร ปวนคาต
(นายภมร ปวนคาต)



ข้อ ๓ แก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลนรายการก่อสร้างที่เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้
ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา โดยใช้แบบแปลนรายการก่อสร้าง

ข้อ ๔ ให้ผู้รับจ้างต้องเข้าทำงานที่รับจ้างต่อภายในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑

ข้อ ๕ ขยายระยะเวลาการก่อสร้างออกไปอีกเป็นระยะเวลา ๒๙ วันนับตั้งแต่วันที่ ๕
ตุลาคม ๒๕๖๑

ข้อ ๖ ยกเลิกข้อความตามข้อตกลงในสัญญาจ้าง ดังต่อไปนี้

“ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลนและรายละเอียด จำนวน ๒๕ หน้า

๒.๒ ผนวก ๒ แบบป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ หน้า

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน
๑,๓๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๙๐,๙๓๔.๕๘
บาท (เก้าหมื่นเก้าร้อยสามสิบสี่บาทห้าสิบบาทแปดสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว
โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๘๓๔,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนสามหมื่นสี่พัน
บาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ส่งแผนการดำเนินงาน, ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ, ขออนุมัติใช้ผล
การออกแบบส่วนผสมพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต, ทำงานดินตัด, งานดินถมจากงานดินตัด, งานลูกรังชั้นรอง
พื้นทาง, งานหินคลุกชั้นพื้นทาง, งานวางท่อ คอ. ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร (มอก. ๑๒๘ -
๒๕๔๙), งานวางท่อ คอ. ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร (มอก. ๑๒๘-๒๕๔๙) งาน Prime Coat,
งานลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลน พร้อมส่งผลการทดสอบวัสดุในสนาม Control Test ส่งรูปถ่ายก่อนการดำเนินการ
ขณะดำเนินการและดำเนินงานแล้วเสร็จ และเมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑
กรกฎาคม ๒๕๖๑

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงิน ๕๕๖,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นหกพัน
บาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน Prime Coat, งาน Tack Coat, งานลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๒๑๖.๐๐ ตารางเมตร พร้อมส่งผลการทดสอบวัสดุในสนาม
Control Test, งานตีเส้นจราจร (สีเทอร์มพลาสติก), งานติดตั้งป้ายโครงการ แล้วเสร็จตามแบบแปลนและ
ข้อกำหนดในสัญญาจ้าง พร้อมรายงานผลการทดสอบวัสดุที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ตลอดจนทำความสะอาดบริเวณ
สถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน
๒๐๘,๕๐๐.๐๐ บาท (สองแสนแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๑๕ (สิบห้า) ของราคาค่าจ้าง ตาม
สัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔


(ลงชื่อ)ผู้ว่าจ้าง

(นายกำธร เนตรผาบ)

(ลงชื่อ)

.....ผู้รับจ้าง

(นายภมรตรี บวนาค)



ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา
ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และ
จะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ใน
สัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ
๓,๔๗๕.๐๐ บาท (สามพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)”

ข้อ ๗ ให้ใช้ข้อความตามข้อตกลงในบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างฉบับนี้แทน
ข้อความตามข้อตกลงในสัญญาจ้างที่ยกเลิกตาม ข้อ ๖

“ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลนและรายละเอียด จำนวน ๒๔ แผ่น

๒.๒ ผนวก ๒ แบบป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ แผ่น

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน


ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน
๑,๓๒๐,๒๙๓.๔๒ บาท (หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นสองร้อยเก้าสิบบาทสี่สิบบาทสี่สตางค์) ซึ่งได้รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๘๖,๓๗๔.๓๔ บาท (แปดหมื่นหกพันสามร้อยเจ็ดสิบบาทสามสิบบาทสี่สตางค์) ตลอดจน
ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน
เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๗๙๒,๑๗๖.๐๖ บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นสองพัน
หนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทหกสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ส่งแผนการดำเนินงาน, ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ, ขออนุมัติใช้ผลการออกแบบส่วนผสมพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต, ทำงานดินตัด, งานดินถมจากงาน
ดินตัด, งานลูกรังชั้นรองพื้นทาง, งานหินคลุกชั้นพื้นทาง, งานวางท่อ คอ. ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
๐.๔๐ เมตร (มอก. ๑๒๘ -๒๕๔๙), งานวางท่อ คอ. ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร (มอก.๑๒๘-
๒๕๔๙)งาน Prime Coat, งานลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
๒,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน พร้อมส่งผลการทดสอบวัสดุในสนาม Control Test ส่ง
รูปถ่ายก่อนการดำเนินการขณะดำเนินการและดำเนินงานแล้วเสร็จ และเมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑
ให้แล้วเสร็จภายใน ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงิน ๕๒๘,๑๑๗.๓๖ บาท (ห้าแสนสองหมื่นแปด
พันหนึ่งร้อยสิบเจ็ดบาทสามสิบบาทหกสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน Prime Coat, งาน Tack Coat, งานลาด
ยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๒๑๖.๐๐ ตารางเมตร พร้อมส่งผล
การทดสอบวัสดุในสนาม Control Test, งานตีเส้นจราจร (สีเทอร์มพลาสติก), งานติดตั้งป้ายโครงการ แล้ว
เสร็จตามแบบแปลนและข้อกำหนดในสัญญาจ้าง พร้อมรายงานผลการทดสอบวัสดุที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
ตลอดจนทำความสะอาดบริเวณสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายกำธร เนตรผาบ)

(ลงชื่อ).....
(นายภมรตรี ปวนศักดิ์)



ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน ๑๙๘,๐๔๔.๐๑ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันสี่สิบสี่บาทหนึ่งสตางค์) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๑๕ (สิบห้า) ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๓,๓๐๐.๗๓ บาท (สามพันสามร้อยบาทเจ็ดสิบสามสตางค์)”

ข้อ ๘ เอกสารแนบท้ายบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างฉบับนี้

๘.๑	แบบแปลนและรายละเอียด	จำนวน ๒๔ แผ่น
๘.๒	แบบป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	จำนวน ๑ แผ่น
๘.๓	บัญชีรายการประมาณราคา	จำนวน ๑ แผ่น
๘.๔	สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน	จำนวน ๗ แผ่น
๘.๕	สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ	จำนวน ๑ แผ่น
๘.๖	สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวน ๑ แผ่น
๘.๗	สำเนาหนังสือการจดทะเบียนและอื่นๆ	จำนวน ๔ แผ่น
๘.๘	สำเนาหนังสือมอบอำนาจ	จำนวน ๑ แผ่น
๘.๙	สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้าน	จำนวน ๓ แผ่น

ข้อ ๙ ความในสัญญาจ้างดังกล่าวขัดหรือแย้งความตามบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างนี้ให้ถือความตามบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างนี้เป็นหลัก ส่วนความและข้อตกลงอื่นให้คงเดิมไว้ตามสัญญาจ้าง

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายกำธร เนตรผาบ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวเอี่ยมศิริ สุริยะ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายภมรตรี ปวนคำ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวอุทุมพร มะโนคำ)

โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน


โทร. ๐-๕๓๕๙-๗๒๖๐


ประเภทของสิ่งก่อสร้าง	ปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านสันกำแพง หมู่ที่ ๕ ตำบลมะกอก อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน		
ปริมาณงานก่อสร้าง	ตอนที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๒๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร		
	ตอนที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๔.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๘๑๖.๐๐ ตารางเมตร		
	รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน		
ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ผู้รับจ้าง	บริษัท เอกทวีทรัพย์ คอนสตรัคชั่น จำกัด สำนักงานเลขที่ เลขที่ ๑๔๗/๑๗๑ หมู่ที่ ๒ ถนนเชียงใหม่ – ฮอด ตำบลหางดง อำเภอดง จังหวัดเชียงใหม่ โทร. ๐๘๘ – ๒๕๘๒๘๒๕		
ระยะเวลาเริ่มต้น	วันที่ ๓ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑		
	วันที่ ๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑		
รวมระยะเวลาก่อสร้าง	๑๘๔ วัน		
วงเงินงบประมาณที่ได้ตั้งไว้	๒,๒๘๔,๐๐๐.๐๐ บาท		
ราคากลาง	๒,๒๘๔,๐๐๐.๐๐ บาท		
วงเงินค่าก่อสร้างตามที่ได้ลงนามในสัญญาจ้าง	๑,๓๒๐,๒๙๓.๔๒ บาท		
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โทร. ๐-๕๓๕๙-๗๒๖๐			
๑. นายบรรณวัฒน์ ต่อพิทักษ์พงษ์	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ	
๒. นายสุพิศ กาวีผาบ	หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ	กรรมการ	
๓. นายเปรมศักดิ์ สายลักษณ์	หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง	กรรมการ	
ผู้ควบคุมงาน โทร. ๐-๕๓๕๙-๗๒๖๐			
๑. นายสุกิจ ปินตาสุข	นายช่างโยธาชำนาญงาน	หัวหน้าผู้ควบคุมงาน	
๒. นายธงชัย มหา	นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน	ผู้ควบคุมงาน	


“ดำเนินการก่อสร้างด้วยเงินเงินภาษีอากรของประชาชน”

หมายเหตุ

- ให้จัดทำป้ายขนาดกว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๒.๔๐ เมตร จำนวน ๒ ป้าย โดยใช้วัสดุที่มีความมั่นคงแข็งแรง
- ให้ติดตั้งไว้ ณ จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของงานก่อสร้างที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มต้นโครงการ
- ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง

ลงชื่อ..........ผู้ว่าจ้าง
(นายกำธร เนตรผาบ)

ลงชื่อ..........ผู้รับจ้าง
(นายภมรตรี ปวนคำ)

ลงชื่อ..........พยาน
(นางสาวเอี่ยมศิริ สุริยะ)

ลงชื่อ..........พยาน
(นางสาวอุทุมพร มะโนคำ)

