

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๘/๒๕๖๓

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตำบล/แขวง ป่าสัก อำเภอ/เขต เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดย นายกำธร เนตรผาบ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำพูนวันเฉลิม ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลณสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดลำพูน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๒๕๒ หมู่ ๔ ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โดยนางวารุณี แขวงแดง ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดลำพูน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ตพ.๐๐๐๕๓๑ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราเอสฟิลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) สายทางบ้านทาตง หมู่ที่ ๑๓, บ้านดอยสารภี หมู่ที่ ๗ (เทศบาลตำบลทาตง) เชื่อมบ้านแม่สะปูด หมู่ที่ ๒ (เทศบาลตำบลทาตงชัย) ตำบลทาตง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๗๑๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

ข้อความเดิม

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลนและรายละเอียด จำนวน ๑๗ แผ่น

๒.๗ ผนวก ๗ สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียน จำนวน ๒ แผ่น

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ.....



ผู้ว่าจ้าง

(นายกำธร เนตรผาบ)

ลงชื่อ.....



(นางวารุณี แขวงแดง)



แก้ไขใหม่เป็น

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลนและรายละเอียด จำนวน ๑๗ แผ่น

๒.๗ ผนวก ๗ สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียน จำนวน ๒ แผ่น

โดยยกเลิกแบบแปลนรายละเอียดการก่อสร้าง ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ และใช้แบบแปลนเลขที่ อบจ.ลพ./๐๔๕/๒๕๖๒ จำนวน ๑๗ แผ่น แบบท้ายบันทึกนี้แทน ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๗ ข. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อความเดิม

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จ บริบูรณ์ภายในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๓ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้ แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้ว เสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการ ตรวจสอบการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไป ด้วย

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตาม สัญญา

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จ บริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงาน ให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่า ผู้รับจ้าง ไม่สามารถให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้ว เสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการ ตรวจสอบการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไป ด้วย

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตาม

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นายกำธร เนตรผาบ)

ลงชื่อ.....

(นางวารุณี แหวงแดง)





สัญญา

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ รายละเอียดนอกจากนี้ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเดิมทุกประการ


(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง
(นายกำธร เนตรผาบ)



(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง
(นางวารุณี แวงแดง)

(ลงชื่อ)..........พยาน
(นางสาวเอี่ยมศิริ สุริยะ)

(ลงชื่อ)..........พยาน
(นายสุกิจ ปินตาสุข)

(ลงชื่อ)..........พยาน
(นางสาวกัทธิ์ฉันทน์ ไชยวรรณ)

เอกสารแนบท้าย
สัญญาเลขที่ ๘/๒๕๖๓
ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓

อ้างถึง สัญญาเลขที่ ๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขการส่งมอบงานใหม่ เป็นดังนี้

ระยะเวลาดำเนินการสัญญา ๙๐ วัน วันที่เริ่มต้นสัญญาตั้งแต่ วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ จนถึงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๓ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้แจ้งหยุดงานชั่วคราว เพื่อขออนุมัติแก้ไขแบบแปลนต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ เนื่องจากพบว่ามีการพิสูจน์จรรยาของโครงการที่ดำเนินการมาก่อนหน้า รุกกล้าเข้ามาทับจุดสิ้นสุดสายทางเดิมที่ได้สำรวจและกำหนดไว้ในแบบแปลน ทำให้ความยาวขาดหายไปตั้งแต่ Sta.๑ + ๘๖๒ - Sta.๑ + ๙๒๐ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๘.๐๐ เมตร คิดเป็นพื้นที่หายไป ๒๓๒.๐๐ ตารางเมตร แต่ในบริเวณช่วง Sta.๑ + ๒๕๐ - Sta.+๓๕๐ ยังมีพื้นที่ขยายความกว้างออกไปได้อีก กว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร คิดเป็นพื้นที่ ๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร และนำมาพิสูจน์จรรยาตรงบริเวณจุดเริ่มต้นเดิม Sta.๐+๐๐๐ ต่อไปอีกความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖.๕๐ เมตร คิดเป็นพื้นที่ ๓๒.๕๐ ตารางเมตรรวมพื้นที่ดำเนินการใหม่ ๒๓๒.๕๐ ตารางเมตร หลังจากแก้ไขจะทำให้พิสูจน์จรรยาในโครงการนี้มีความกว้าง ๔.๐๐ - ๗.๐๐ เมตร ยาว ๑,๘๖๘.๕๐ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๑๒๗.๗๕ ตารางเมตร ปริมาณงานตามแบบแปลนและสัญญาจ้างเดิม และไม่กระทบต่อวงเงินในสัญญาจ้างแต่อย่างใด จึงขยายเวลาแล้วเสร็จให้ผู้รับจ้างอีก ๑๖๕ วัน ตั้งแต่วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓ จนถึงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยมีรายการส่งมอบดังนี้

รายการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราเอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) สายทางบ้านทาจด หมู่ที่ ๑๓, บ้านคอยสารภี หมู่ที่ ๗ (ทต.ทาสบเส้า) เชื่อมบ้านแม่สะปัวด หมู่ที่ ๒ (ทต.ทาสบชัย) ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๒๒/๐๖/๒๕๖๓	๑,๗๑๘,๐๐๐.๐๐	๒๕๗,๗๐๐.๐๐		๑,๔๖๐,๓๐๐.๐๐

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายกำธร เนตรผาบ)

(ลงชื่อ).....
(นางวารุณี แวงแดง)
(ลงชื่อ).....พยาน
(นายสุกิจ ปิ่นตาสุข)



(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวเอี่ยมศิริ สุริยะ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวภัทรธินันท์ ไชยวรรณ)