

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญา
เลขที่ ๗/๒๕๖๓

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เลขที่ ๑๒๕ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง
ลำพูน จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดย นายกำธร
เนตรผาบ ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ลำพูน ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท เชียงใหม่มิโซค จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็น
นิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดเชียงใหม่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มี
สำนักงานใหญ่อยู่ อาคาร เชียงใหม่มิโซค เลขที่ ๑๓๓ หมู่ ๒ ตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม่ โดยนายสุภักวี ชื่นใจดี ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงาน
ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดเชียงใหม่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ชม. ๐๐๗๗๒๘ ลงวันที่ ๒๔
มีนาคม ๒๕๖๓ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามทีผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง เสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over Lay) สาย
ทางบ้านท่าร่องเรือ (เทศบาลตำบลทาสบเส้า) หมู่ที่ ๖ ตำบลทาสบเส้า เข้มม บ้านกอลุง (เทศบาลตำบลทาสบชัย) หมู่
ที่ ๑๐ ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาท
ถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๖๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๕
ธันวาคม ๒๕๖๒ แล้วนั้น

บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญานี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๖๐/๒๕๖๓ เมื่อ
วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๒


ข้อ ๒ ปรับลดปริมาณงานและค่างาน จำนวน ๒๘,๓๗๓.๕๐ บาท (สองหมื่นแปดพันสามร้อยเจ็ดสิบ
สามบาทห้าสิบบาท) คงเหลือค่าจ้างจำนวนเงิน ๖๕๐,๖๒๖.๕๐ บาท (หกแสนห้าหมื่นหกร้อยยี่สิบบาทห้าสิบบ
บาท)

ข้อ ๓ แก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลนรายการก่อสร้างที่เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๖๐/๒๕๖๓
ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ จำนวนทั้งสิ้น ๕ แผ่น แบบเลขที่ อบจ.ลพ/ท/๐๔๔/๒๕๖๒ แผ่นที่ ๑/๑๔, แผ่นที่
๒/๑๔, แผ่นที่ ๓/๑๔, แผ่นที่ ๔/๑๔ และแผ่นที่ ๕/๑๔

ข้อ ๔ แก้ไขข้อความในแบบป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

ข้อความเดิม

(ลงชื่อ)


นายกำธร เนตรผาบ

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)



ผู้รับจ้าง
(นายสุภักวี ชื่นใจดี)



ปริมาณงานก่อสร้าง ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๔๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๑๘๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน. ระยะเวลาเริ่มต้น วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๓, ระยะเวลาสิ้นสุด ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๓, รวมระยะเวลาก่อสร้าง ๙๐ วัน และวงเงินก่อสร้างตามที่ได้ลงนามในสัญญา ๖๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท

แก้ไขใหม่เป็น

ปริมาณงานก่อสร้าง ผิวจราจรกว้าง ๓.๓๐ - ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๔๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๐๗๕.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน, ระยะเวลาเริ่มต้น วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๓, ระยะเวลาสิ้นสุด ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๓, รวมระยะเวลาก่อสร้าง ๑๘๑ วัน และวงเงินค่าก่อสร้างตามที่ได้ลงนามในสัญญาจ้าง ๖๕๐,๖๒๖.๕๐ บาท

ข้อ ๕ แก้ไขข้อความในสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๖๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) สายทางบ้านท่าร้องเรือ (เทศบาลตำบลทาสบเส้า) หมู่ที่ ๖ ตำบลทาสบเส้า เชื่อม บ้านกอลุง (เทศบาลตำบลทาสบชัย) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๔๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๑๘๐.๐๐ ตารางเมตร ณ สายทางบ้านท่าร้องเรือ (เทศบาลตำบลทาสบเส้า) หมู่ที่ ๖ ตำบลทาสบเส้า เชื่อม บ้านกอลุง (เทศบาลตำบลทาสบชัย) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) สายทางบ้านท่าร้องเรือ (เทศบาลตำบลทาสบเส้า) หมู่ที่ ๖ ตำบลทาสบเส้า เชื่อม บ้านกอลุง (เทศบาลตำบลทาสบชัย) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ผิวจราจรกว้าง ๓.๓๐ - ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๔๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๐๗๕.๐๐ ตารางเมตร ณ สายทางบ้านท่าร้องเรือ (เทศบาลตำบลทาสบเส้า) หมู่ที่ ๖ ตำบลทาสบเส้า เชื่อม บ้านกอลุง (เทศบาลตำบลทาสบชัย) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา


ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๔.ข. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๖๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนเจ็ด

(ลงชื่อ).....




ผู้ว่าจ้าง

(นายกำธร เนตรผาบ)

(ลงชื่อ).....



(นายสุกัควี ชื่นใจดี)



หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๔๔,๔๒๐.๕๖ บาท (สี่หมื่นสี่พันสี่ร้อยยี่สิบบาทห้าสิบบาทสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๖๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ส่งแผนการดำเนินงานก่อสร้าง ลงนามโดยวิศวกร โยธาและหุ้นส่วนผู้จัดการ/กรรมการผู้จัดการ
- ส่งผลการออกแบบส่วนผสม Job mix design
- งาน Tack Coat ผิวทาง
- งานปูผิวจราจรแล้วเสร็จ หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๑๘๐.๐๐ ตารางเมตร
- งานตีเส้นจราจร, งานป้ายจราจร, งานติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์
- งานติดตั้งป้ายโครงการ และอื่นๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ตามแบบแปลนและสัญญาจ้างฯ พร้อมส่งผลการทดสอบ Control Test ผู้รับจ้างจะต้องมีใบส่งจ่ายและใบรับรองคุณภาพจากโรงงานผู้ผลิต ผู้ควบคุมงานสามารถเข้าตรวจสอบโรงงานผสมยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีตได้ และผู้รับจ้างจะต้องแจ้งการดำเนินการปูผิวทางให้ผู้ควบคุมงานทราบก่อนดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ และต้องเจาะก้อนตัวอย่างของชั้นทางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีตที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เพื่อตรวจสอบความหนา, หาปริมาณยาง (ล้างยาง), Sieve, Density, Flow, Stability พร้อมใบรับรองผลจากหน่วยงานทางราชการ ผู้รับจ้างจะต้องมีรถดล้อยาง (Pneumatic - Tired Roller) ไม่น้อยกว่า ๓ คัน ต้องมีน้ำหนักไม่น้อยกว่า ๑๐ ตัน และสามารถเพิ่มน้ำหนักได้ มีล้อยางไม่น้อยกว่า ๕ ล้อ ล้อรถดต้องเป็นชนิดผิวหน้าเรียบ มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของล้อ (Rim Diameter) ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ มิลลิเมตร มีผิวหน้าล้อยางกว้างไม่น้อยกว่า ๒๒๕ มิลลิเมตร มีขนาดและจำนวนชั้นผ้าใบเท่ากันทุกล้อ รถดล้อยางขณะใช้งานจะต้องมีความดันลมยางเท่ากันทุกล้อ โดยอนุญาตให้มีความดันลมยางแต่ละล้อแตกต่างกันไม่เกิน ๐.๕ กิโลปาสกาล (๕ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว) และส่งภาพถ่ายก่อนการดำเนินงาน, ขณะดำเนินงาน และงานแล้วเสร็จ ตลอดจนทำความสะอาดบริเวณสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย และเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๖๕๐,๖๒๖.๕๐ บาท (หกแสนห้าหมื่นหกร้อยยี่สิบหกบาทห้าสิบบาท) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๔๒,๕๖๔.๓๕ บาท (สี่หมื่นสองพันห้าร้อยหกสิบบาทสามสิบบาทสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๕๕๓,๐๓๒.๕๒ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นสามพันสามสิบบาทห้าสิบบาทสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน


- ส่งแผนการดำเนินงานก่อสร้าง ลงนามโดยวิศวกร โยธาและหุ้นส่วนผู้จัดการ/กรรมการผู้จัดการ
- ส่งผลการออกแบบส่วนผสม Job mix design
- งาน Tack Coat ผิวทาง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายกำธร เนตรผาบ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสุภักดิ์ ชื่นใจดี)



- งานปูผิวจราจรแล้วเสร็จ หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๑๘๐.๐๐ ตารางเมตร
- งานตีเส้นจราจร, งานป้ายจราจร, งานติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์
- งานติดตั้งป้ายโครงการ และอื่นๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ตามแบบแปลนและสัญญาจ้างฯ พร้อมส่งผลการทดสอบ Control Test ผู้รับจ้างจะต้องมีใบส่งจ่าย และใบรับรองคุณภาพจากโรงงานผู้ผลิต ผู้ควบคุมงานสามารถเข้าตรวจสอบโรงงานผสมยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตได้ และผู้รับจ้างจะต้องแจ้งการดำเนินการปูผิวทางให้ผู้ควบคุมงานทราบก่อนดำเนินงาน ไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ และต้องเจาะก้อนตัวอย่างของชั้นทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เพื่อตรวจสอบความหนา, หยาบประมาณ (ล้างยาง), Sieve, Density, Flow, Stability พร้อมใบรับรองผลจากหน่วยงานทางราชการ ผู้รับจ้างจะต้องมีรถบดล้อยาง (Pneumatic - Tired Roller) ไม่น้อยกว่า ๓ คัน ต้องมีน้ำหนักไม่น้อยกว่า ๑๐ ตัน และสามารถเพิ่มน้ำหนักได้ มีล้อยางไม่น้อยกว่า ๕ ล้อ ล้อรถบดต้องเป็นชนิดผิวหน้าเรียบ มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของล้อ (Rim Diameter) ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ มิลลิเมตร มีผิวหน้าล้อกว้างไม่น้อยกว่า ๒๒๕ มิลลิเมตร มีขนาดและจำนวนชั้นผ้าใบเท่ากันทุกล้อ รถบดล้อยางขณะใช้งานจะต้องมีความดันลมยางเท่ากันทุกล้อ โดยอนุญาตให้มีความดันลมยางแต่ละล้อแตกต่างกันไม่เกิน ๓๕ กิโลปาสกาล (๕ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว) และส่งภาพถ่ายก่อนการดำเนินงาน, ขณะดำเนินงาน และงานแล้วเสร็จ ตลอดจนทำความสะอาดบริเวณสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย และเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๗

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า ให้แก่ผู้รับจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๑๐๑,๘๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๑๕ ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔


เงินจำนวนดังกล่าว จะจ่ายให้ ภายหลังจาก ที่ผู้รับจ้าง ได้วางหลักประกัน การรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้า นั้น ให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้าง จะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้าง กำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่าย และการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า นั้น ดังต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้าง จะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้า นั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในการปฏิบัติงาน ตามสัญญาเท่านั้น หากผู้รับจ้าง ใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่ง ของเงินค่าจ้างล่วงหน้า นั้น ในทางอื่น ผู้ว่าจ้าง อาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืน จากผู้รับจ้าง หรือบังคับแก่หลักประกัน การปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้าง ต้องแสดงหลักฐาน การใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า เพื่อพิสูจน์ว่า ได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ วัน นับถัดจากวัน ได้รับแจ้งจาก ผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้าง ไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าว ภายในกำหนด ๑๕ วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืน จากผู้รับจ้าง หรือบังคับแก่ หลักประกัน การรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ได้ทันที

๕.๓ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดชอบต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า


(ลงชื่อ).....




(นายกำธร เนตรผาบ)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....



(นายสุกัควี ชื่นใจดี)



๕.๔ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักค่าใช้จ่ายในกรณีอื่นแล้วผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงิน จำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน๗ วัน นับถัดจากวัน ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๔ ข.ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันเงินล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า ให้แก่ผู้รับจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๕๗,๕๕๓.๕๘ บาท (เก้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยห้าสิบบาทเก้าสิบบแปดสตางค์) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๑๕ ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินจำนวนดังกล่าว จะจ่ายให้ ภายหลังจาก ที่ผู้รับจ้าง ได้วางหลักประกัน การรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้า นั้น ให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้าง จะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้าง กำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่าย และการ ใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า นั้น ดังต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้าง จะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้า นั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในการปฏิบัติงาน ตามสัญญาเท่านั้น หากผู้รับจ้าง ใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่ง ของเงินค่าจ้างล่วงหน้า นั้น ในทางอื่น ผู้ว่าจ้าง อาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืน จากผู้รับจ้าง หรือบังคับแก่หลักประกัน การปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้าง ต้องแสดงหลักฐาน การใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า เพื่อพิสูจน์ว่า ได้เป็น ไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ วัน นับถัดจากวัน ได้รับแจ้งจาก ผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้าง ไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าว ภายในกำหนด ๑๕ วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืน จากผู้รับจ้าง หรือบังคับแก่ หลักประกัน การรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ได้ทันที

๕.๓ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดชอบต่าง ๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักค่าใช้จ่ายคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๔ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักค่าใช้จ่ายในกรณีอื่นแล้วผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงิน จำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน๗ วัน นับถัดจากวัน ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๔ ข.ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันเงินล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง

ข้อ ๗ ข. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อความเดิม


ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จ บริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการ ตรวจสอบการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายกำธร เนตรผาบ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสุภักวี ชื่นใจดี)



ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไป
ด้วย

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบ
สัญญา

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จ
บริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงาน
ให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้ว
เสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่
ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการ ตรวจสอบการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้
ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไป
ด้วย

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบ
สัญญา

ข้อ ๑๗. ค่าปรับ

ข้อความเดิม


หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอก
เลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๑,๖๘๗.๕๐ บาท (หนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบ
เจ็ดบาทห้าสิบบาท) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อหนึ่ง
เป็นจำนวนเงิน วันละ ๑.๐๐ บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวัน
ที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า
เฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตาม
สัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไป
ยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอก
เลิกสัญญาได้อีกด้วย

แก้ไขใหม่เป็น

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอก
เลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินจำนวนเงิน วัน ละ ๑,๖๒๖.๕๗ บาท (หนึ่งพัน
หกร้อยยี่สิบหกบาทห้าสิบบาท) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุม
งานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงิน วันละ ๑.๐๐ บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้
ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับ
จ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย


(ลงชื่อ)


(นายกำธร เนตรผาบ)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)


(นายสุภักวี ชื่นใจดี)




ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๖. เอกสารแนบท้ายบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญานี้

- | | |
|--|--------------|
| ๖.๑ แบบแปลนและรายการละเอียด | จำนวน ๕ แผ่น |
| ๖.๒ แบบป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๖.๓ สำเนารายการประมาณราคาตัดค่างานก่อสร้าง | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๖.๔ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน | จำนวน ๑ แผ่น |

ข้อ ๗. ความใดในบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญานี้ขัดหรือแย้งความตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๖๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ ให้ถือความตามบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญานี้ ส่วนความและข้อตกลงอื่นให้คงเดิมไว้ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๖๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดหรือแย้งกันเอง ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญานี้ ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกันคู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาดังข้างต้นไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายกำธร เนตรผาบ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสุภักวี ชื่นใจดี)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวเอี่ยมศิริ สุริยะ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวอุทุมพร มะโนคำ)

เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๗/๒๕๖๓


ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓

อ้างถึง สัญญาเลขที่ ๖๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๕/๑๒/๒๕๖๒ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขการส่งมอบงานใหม่ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้อนุมัติแก้ไขสัญญาจ้างดังกล่าว โดยขยายเวลาแล้วเสร็จออกไปอีก จำนวน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้มาทำความเข้าใจความตกลงแก้ไขสัญญาจ้างและลงนามบันทึกข้อตกลงแนบท้าย เนื่องจากผู้ควบคุมงานได้แจ้งให้ขุดงานก่อสร้างโครงการดังกล่าวชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นต้นไป เพื่อแก้ไขแบบแปลนเพราะบริเวณสถานที่ก่อสร้างเป็นแนวรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่สามารถดำเนินการปูผิวจราจรได้ตามแบบแปลนกำหนด เป็นดังนี้

ระยะเวลาดำเนินการสัญญา ๑๕๑ วัน วันที่เริ่มต้นสัญญาตั้งแต่ ๒๐/๑๒/๒๕๖๒ จนถึง ๒๗/๐๖/๒๕๖๓ โดยมีรายการส่งมอบดังนี้

รายการ เสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) สายทางบ้านทาร์องเรือ (เทศบาลตำบลทาสบเส้า) หมู่ที่ ๖ ตำบลทาสบเส้า เข้ม บ้านกอลุง (เทศบาลตำบลทาสบชัย) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

| งวดเงิน | งวดงาน | กำหนดส่งมอบงาน | จำนวนเงิน | เงินล่วงหน้า | เงินประกันผลงาน | จำนวนเงินเหลือจ่าย |
|---------|--------|----------------|------------|--------------|-----------------|--------------------|
| ๑ | ๑ | ๒๗/๐๖/๒๕๖๓ | ๖๕๐,๖๒๖.๕๐ | ๕๗,๕๕๓.๕๘ | | ๕๕๓,๐๗๒.๙๒ |



.....ผู้ว่าจ้าง
(นายกำธร เนตรผาบ)
.....ผู้รับจ้าง
(นายสุภควี ชื่นใจดี)
.....พยาน
(นางสาวเอี่ยมศิริ สุริยะ)
.....พยาน
(นางสาวอุทุมพร มะโนคำ)