

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญา
เลขที่ ๓๓/๒๕๖๕

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เลขที่ ๑๒๕ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดย นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ ตำแหน่ง นายกององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ที่ ๖๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท เชียงใหม่มิโซะ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดลำพูน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๓๓ หมู่ ๒ ตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายสุภัทวิ ชื่นใจดี ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดลำพูน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ลพ. ๐๐๑๒๑๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตพร้อมระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเลียบลำเหมืองจำแล้ ตำบลในเมือง เชื่อมตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยวิธีคัดเลือก เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบแปดล้านห้าแสนบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ แล้วนั้น

บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ให้บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญานี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๐/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ข้อ ๒. แก้ไขแบบเลขที่ อบจ.ลพ./ท/๐๒๗/๒๕๖๔ แผ่นที่ ๓ และแบบเลขที่ อบจ.ลพ./ท/๐๔๓/๒๕๖๔ แผ่นที่ ๓ รวมจำนวนทั้งสิ้น ๒ แผ่น

ข้อ ๓. แก้ไขบัญชีปริมาณงาน ลำดับที่ ๑๑ งานทรายหยาบอัดแน่น (ถมกลับ) เป็น งานทรายถม

ข้อ ๔. ปรับลดค่างานเป็นจำนวนเงิน ๑๕๑,๐๔๓.๕๘ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสี่สิบสามบาทเก้าสิบบแปดสตางค์)

ข้อ ๕. แก้ไขข้อความสัญญาก่อสร้างเลขที่ ๑๐/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ดังนี้

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นายสุภัทวิ ชื่นใจดี) HOK COMPANY LIMITED

ข้อ ๔. ข. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑๘,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบแปด ล้านเก้าแสนบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่ป่วงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๑๘,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบแปด ล้านเก้าแสนบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ส่งแผนการดำเนินงานก่อสร้าง ลงนามโดยวิศวกรโยธาและหุ้นส่วนผู้จัดการ/กรรมการผู้จัดการ
- ส่งรายงานผลการออกแบบส่วนผสมแอสฟัลท์คอนกรีต
- ส่งรายงานผลการทดสอบความหนาแน่นของดินและหินคลุก
- ส่งรายงานผลการทดสอบเหล็กและก้อนตัวอย่างคอนกรีตเสริมเหล็ก
- ส่งรายงานผลการทดสอบก้อนตัวอย่าง AC และผลการทดสอบค่าการสะท้อนแสงของเส้น

จรรยา

- งานรื้อถอนทางข้าม คสล. และทางเข้าออก แล้วเสร็จ
- งานรองพื้นทาง (ลูกรังบดอัดแน่น) แล้วเสร็จ
- งานหินคลุกบดอัดแน่นแล้วเสร็จ
- งาน Prime Coat แล้วเสร็จ
- งานปูผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต (บน Prime Coat) แล้วเสร็จ
- งานดินขุด งานทรายหยาบบดอัดแน่น (ถมกลับ) แล้วเสร็จ
- งานวางท่อเหลี่ยม สำเร็จรูป ขนาด ๑.๕x๑.๕x๑.๐ เมตร แล้วเสร็จ
- งานบ่อพัก คสล. พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก แล้วเสร็จ
- งานกำแพงกันดิน คสล. แล้วเสร็จ
- งานรื้อถอนและติดตั้ง Guard Rail งานติดตั้งป้ายจราจร แล้วเสร็จ
- งานตีเส้นจราจร งานติดตั้งป้ายโครงการ และอื่นๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

พร้อมส่งภาพถ่ายก่อนการดำเนินงาน, ขณะดำเนินงาน และงานแล้วเสร็จ ตลอดจนทำความสะอาดบริเวณสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย และเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๔ เมษายน ๒๕๖๕

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้างชื่อ ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่ ชื่อบัญชีบริษัท เชียงใหม่มีโชค จำกัด เลขที่บัญชี ๕๒๐๖๐๓๕๘๕๐ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลง เป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนที่ธนาคารเรียกเก็บ และ

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นายสุภักดิ์ ชื่นใจดี)



ยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้นๆ

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑๘,๗๔๘,๕๕๖.๐๒ บาท (สิบแปด ล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นแปดพันเก้าร้อยห้าสิบหกบาทสองสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๑๘,๗๔๘,๕๕๖.๐๒ บาท (สิบแปด ล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นแปดพันเก้าร้อยห้าสิบหกบาทสองสตางค์) เมื่อผู้รับจ้าง ได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ส่งแผนการดำเนินงานก่อสร้าง ลงนามโดยวิศวกร โยธาและหุ้นส่วนผู้จัดการ/กรรมการผู้จัดการ
- ส่งรายงานผลการออกแบบส่วนผสมแอสฟัลท์คอนกรีต
- ส่งรายงานผลการทดสอบความหนาแน่นของดินนและหินคลุก
- ส่งรายงานผลการทดสอบเหล็กและก้อนตัวอย่างคอนกรีตเสริมเหล็ก
- ส่งรายงานผลการทดสอบก้อนตัวอย่าง AC และผลการทดสอบค่าการสะท้อนแสงของเส้น

จรรยา

- งานรื้อถอนทางข้าม คสล. และทางเข้าออก แล้วเสร็จ
- งานรองพื้นทาง (ลูกรังบดอัดแน่น) แล้วเสร็จ
- งานหินคลุกบดอัดแน่นแล้วเสร็จ
- งาน Prime Coat แล้วเสร็จ
- งานปูผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต (บน Prime Coat) แล้วเสร็จ
- งานดินซูด งานทรายหยาบบดอัดแน่น (ถมกัลป์) แล้วเสร็จ
- งานวางท่อเหลี่ยม สำเร็จรูป ขนาด ๑.๕x๑.๕x๑.๐ เมตร แล้วเสร็จ
- งานบ่อพัก คสล.พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก แล้วเสร็จ
- งานกำแพงกันดิน คสล. แล้วเสร็จ
- งานรื้อถอนและติดตั้ง Guard Rail งานติดตั้งป้ายจราจร แล้วเสร็จ
- งานตีเส้นจราจร งานติดตั้งป้ายโครงการ และอื่นๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

พร้อมส่งภาพถ่ายก่อนการดำเนินงาน, ขณะดำเนินงาน และงานแล้วเสร็จ ตลอดจนทำความสะอาดบริเวณสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย และเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญา นั้น ให้แล้วเสร็จ ภายใน ๑๔ เมษายน ๒๕๖๕

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะ โอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้างชื่อ ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่ ชื่อบัญชีบริษัท เชียงใหม่มิโซค จำกัด เลขที่บัญชี ๕๒๐๖๐๓๕๘๕๐

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นายสุภัทวิ ชื่นใจดี)



ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลง เป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงิน โอนในงวดนั้นๆ

ข้อ ๑๗. ค่าปรับ

ข้อความเดิม

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๔๗,๒๕๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นเจ็ดพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงิน วันละ ๐.๐๐ บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า เฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

แก้ไขใหม่เป็น

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินจำนวนเงินวันละ ๔๖,๘๗๒.๓๕ บาท (สี่หมื่นหกพันแปดร้อยเจ็ดสิบสองบาทสามสิบเก้าสตางค์) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงิน วันละ ๐.๐๐ บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า เฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๖. เอกสารแนบท้ายบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญานี้

๖.๑ แบบแปลนและรายการละเอียด

จำนวน ๒ แผ่น

๖.๒ แบบป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

จำนวน ๑ แผ่น

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นายสุภัควี ชื่นใจดี)



๖.๓ รายการประมาณราคาปริมาตรงานลาดจากการเปลี่ยนวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ แผ่น

๖.๔ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน จำนวน ๑ แผ่น

ข้อ ๗. ความใดในบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญานี้ขัดหรือแย้งความตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ให้ถือความตามบันทึกข้อความแนบท้ายสัญญาในส่วนความและข้อตกลงอื่นให้คงไว้เดิมตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดหรือแย้งกันเอง ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง


บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญานี้ ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ).....
(นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ) ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....
(นายสุภักดิ์ ชื่นใจดี) ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)..... พยาน
(นางสาวเอี่ยมศิริ สุริยะ)

(ลงชื่อ)..... พยาน
(นางสาวอุทุมพร มะโนคำ)



เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๓๓/๒๕๖๕

ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕

อ้างถึง สัญญาเลขที่ ๑๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๕/๑๑/๒๕๖๔ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขการส่งมอบงานใหม่
โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้อนุมัติแก้ไขสัญญาจ้าง ดังนี้

๑. แก้ไขบัญชีปริมาณงาน ลำดับที่ ๑๑ เปลี่ยนวัสดุทรายหยาบ เป็น ทรายถม

๒. แก้ไขแบบแปลน แบบเลขที่ อบจ.ลพ./ท/๐๑๗/๒๕๖๔ แผ่นที่ ๓ และแบบเลขที่ อบจ.ลพ./ท/
๐๔๓/๒๕๖๔ แผ่นที่ ๓ รวมจำนวน ๒ แผ่น

๓. ปรับลดค่างานจำนวนเงิน ๑๕๑,๐๔๓.๕๘ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสี่สิบสามบาทเก้าสิบแปด
สตางค์) เนื่องจากมีส่วนต่างตามบัญชีปริมาณงาน ลำดับที่ ๑๑ งานทรายหยาบอัดแน่น (ถมกลับ) คืบแก่ทางราชการ
โดยมีรายการส่งมอบดังนี้

รายการ ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต พร้อมระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ทางเลียบลำเหมืองจำแี้ ตำบลในเมือง เชื่อมตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๑๔/๐๔/๒๕๖๕	๑๘,๕๐๐,๐๐๐.๐๐			๑๘,๓๔๘,๕๕๖.๐๒

(ลงชื่อ).....

(นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ)

(ลงชื่อ).....

(นายสุภักดิ์ ชื่นใจดี)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเอี่ยมศิริ สุริยะ)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอุทุมพร มะโนคำ)

