

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง

เลขที่ ๑๑/๒๕๖๖

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดย นายวิชัย บุญอุดมพร ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ที่ ๔๓๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ คำสั่งองค์การบริหารส่วน จังหวัดลำพูน ที่ ๗๕๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ที่ ๗๑๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วน จำกัด วิ่งน้ำทิพย์ คอนสตรัคชั่น ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคลสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดลำพูน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๕๒ หมู่ ๕ ตำบลเหล่ายาว อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน โดยนายนิติพงษ์ วัชรียง ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงาน ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๑๐๐๕๒๒๐๖๑๓๑๕ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง คลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู บ้านหนองล่อง หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองล่อง เชื่อมบ้านดงเหนือ หมู่ที่ ๘ ตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน (ลำเหมือง บ้านดง) เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๒๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านสองแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้าง ก่อสร้างเลขที่ ๑๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้าง ก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อความเดิม

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ และจะต้องทำงานให้แล้ว เสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามาร กทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้าง ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนด เวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิ จ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่า จ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากคความรับผิดชอบตาม สัญญา

58c

ผู้ว่าจ้าง



ผู้รับจ้าง

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้าง ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบสัญญา


บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างฉบับนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ ข้อความใดที่มีได้กำหนดไว้ในสัญญาดังฉบับนี้ ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อความในเงื่อนไขของสัญญากับข้อความ ในภาคผนวก ให้ถือข้อความในเงื่อนไขของสัญญาบังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญา โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ



(ลงชื่อ)..... .....ผู้ว่าจ้าง


(นายวิชัย นุญอุดมพร)

(ลงชื่อ)..... .....ผู้รับจ้าง

(นายนิติพงษ์ วังธิยอง)

(ลงชื่อ)..... .....พยาน

(นางสาวเอี่ยมศิริ สุริยะ)

(ลงชื่อ)..... .....พยาน

(นางสาวเรณูกา จาอาบาล)



ที่ ลพ ๕๑๐๐๘/.....

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ถนนเลียงเมืองลำพูน - ป่าช้า
ลพ. ๕๑๐๐๐

วันที่ ๒๙ พ.ย. ๒๕๖๕

เรื่อง การขยายระยะเวลาส่งมอบงาน

เรียน หัวหน้าผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วังน้ำทิพย์ คอนสตรัคชั่น

อ้างถึง ๑. หนังสือห้างหุ้นส่วนจำกัด วังน้ำทิพย์ คอนสตรัคชั่น ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

๒. หนังสือห้างหุ้นส่วนจำกัด วังน้ำทิพย์ คอนสตรัคชั่น ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

๓. หนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ที่ ลพ ๕๑๐๐๘/๖๖๔๓ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๑๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง ห้างหุ้นส่วนจำกัด วังน้ำทิพย์ คอนสตรัคชั่น ขอหยุดงานก่อสร้างและขอขยายเวลาส่งมอบงานตามสัญญาจ้างก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู บ้านหนองล่อง หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองล่อง เชื่อมบ้านดงเหนือ หมู่ที่ ๘ ตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน (ลำเหมืองบ้านดง) สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วม นั้น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้พิจารณาแล้วให้ขยายระยะเวลาส่งมอบงานตามสัญญาอีก ๒๐ วัน นับตั้งแต่วันครบกำหนดสัญญา หรือวันที่ได้รับการขยายเป็น วงที่ ๒ กำหนดส่งมอบงานวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ ตามบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิชัย บุญอุดมพร)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

โทรศัพท์ ๐-๕๓๕๕-๖๒๖๐ ต่อ ๒๒๖

โทรสาร ๐-๕๓๐๕-๐๑๐๓