

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒)

บันทึกข้อตกลงแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๑๗/๒๕๖๖

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดย นายวิชัย บุญอุดมพร ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ที่ ๔๓๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔, คำสั่งฯ ที่ ๑๕๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และคำสั่งฯ ที่ ๑๖๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท เพาเวอร์ซัน (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงาน ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดนนทบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ หมู่บ้าน ชวนชื่น โมดัส เลขที่ ๑๐๘/๕๕ หมู่ที่ ๕ ซอย ๕ ถนนเลี้ยวเมืองปากเกร็ด ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี โดยนายมงคล ไชยมงคล ผู้รับมอบอำนาจจากนางวรินญา ทองศรีนุ่น ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๑๐๐๘๒๒๑๕๒๐๓๐ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ก่อสร้างโครงการส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและ พลังงานทดแทน เสริมฐานรากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน (ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์บ่อบาดาล นายอนันต์ นันดา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๒๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๓๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ และบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาเลขที่ ๑๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ แล้วนั้น

บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๓๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ และบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาเลขที่ ๑๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ ดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ข้อ ๑.๑ เปลี่ยนแปลงพื้นที่ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บาดาล จากเดิม พื้นที่ของนายอนันต์ นันดา โฉนดเลขที่ ๑๓๕๔๘ เล่ม ๑๔๐ หน้า ๔๘ หมู่ที่ ๘ ตำบลท่าตูม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน เปลี่ยนเป็น พื้นที่ของนายวิโรจน์ ปันดอนตอง (ที่ดินของนางสุภาพ ปัญโญแสง) โฉนดเลขที่ ๑๓๗๑๘ เล่ม ๑๓๘ หน้า ๑๘ หมู่ที่ ๘ ตำบลท่าตูม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

ข้อ ๑.๒ แก้ไขแบบระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๒.๕ kW เลขที่แบบ สส.๐๑ หน้าที่ ๕ - ๗ ที่ระบุเป็นรั้วรดหนาม ให้ตรงกับข้อความในหนังสือสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๓๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ หน้า ๓ ระบุเป็นรั้วตาข่ายเหล็กถักพร้อมประตู



386

ข้อ ๑.๓ แก้ไขแบบป้ายถาวรของโครงการ ที่ระบุในแบบแปลนแนบท้ายสัญญา ที่ระบุนขนาด ๑.๕ x ๐.๘ เมตร เปลี่ยนเป็นระบุนขนาด ๑.๒ x ๒.๔ เมตร

ข้อ ๑.๔ ขยายระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างเท่าจำนวนวันที่เหลืออยู่ ตั้งแต่แจ้งหยุดงานชั่วคราววันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ ถึงวันครบกำหนดส่งมอบงานตามสัญญา วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ เป็นจำนวน ๔๖ วัน

ข้อ ๑.๕ ผู้รับจ้างสามารถเข้าดำเนินการตามสัญญาได้ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖

ข้อ ๑.๖ ตามบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาเลขที่ ๑๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ เป็นจำนวน ๑๕๔ วัน (ครบวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕) ส่วนที่ให้เหลือคิดค่าปรับ วันละ ๔๒๓.๐๐ บาท (สี่ร้อยยี่สิบสามบาทถ้วน)

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ สำเนาแบบแปลน จำนวน ๒ หน้า

๒.๒ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน จำนวน ๑ หน้า

๒.๓ สำเนาหนังสือมอบอำนาจ จำนวน ๑ หน้า

ข้อ ๓ ข. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อความเดิม

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย

การที่ผู้ว่าจ้าง ไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย

การที่ผู้ว่าจ้าง ไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา



ข้อ ๑๗. ค่าปรับ

ข้อความเดิม

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นอัตราร้อยละ ๐.๐๐ (๐.๐๐%) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงิน วันละ ๐.๐๐ บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

แก้ไขใหม่เป็น

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงิน วันละ ๔๒๓.๐๐ บาท (สี่ร้อยยี่สิบสามบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงิน วันละ ๐.๐๐ บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญานี้ ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายวิชัย บุญอุดมพร)

(ลงชื่อ).....

(นายมงคล ไชยมงคล)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวเอี่ยมศิริ สุริยะ)

(ลงชื่อ).....พยาน

