

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญา

เลขที่ ๒๑/๒๕๖๖


สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เลขที่ ๑๒๕ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดยนายวิชัย บุญอุดมพร ตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ที่ ๓๒๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ , คำสั่งที่ ๗๙๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ , คำสั่งที่ ๗๑๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่งกับห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์สมบูรณ์ การโยธา ลำพูน ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดลำพูน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ อยู่เลขที่ ๑๓๐/๒ หมู่ที่ ๖ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยนายสมบูรณ์ทรัพย์ มาบุพผา ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดลำพูน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ลพ.๐๐๑๒๔๙ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง


ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนได้ตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าเส้า หมู่ที่ ๙ เชื่อมบ้านชัยสถาน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ในวงเงิน ๑,๒๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท(หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๗๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔


บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างโดยได้ทำการปรับแผนและจัดทำแผนการทำงานใหม่ โดยกำหนดวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ให้คู่สัญญาเริ่มปฏิบัติงานตามแผนงานใหม่และสิ้นสุดการทำงานวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ รวมระยะเวลา ๔๗ วัน และให้แผนการทำงาน จำนวน ๑ แผ่นที่แนบท้ายบันทึกข้อตกลงนี้ เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ส่วนที่ กค (กวจ)๐๔๐๕.๒/๑๔๕๙ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เรื่องมาตรการเร่งรัดการปฏิบัติงานสำหรับสัญญาที่ได้รับการช่วยเหลือให้อัตราค่าปรับเป็นร้อยละ ๐ ข้อ ๒.๓ กรณีเป็นสัญญาที่มีแผนการทำงานแนบท้ายสัญญาก่อนแล้ว ให้ดำเนินการปรับแผนการทำงานใหม่ หากเป็นสัญญาที่ยังไม่เคยมีแผนการทำงานแนบท้ายสัญญามาก่อนนี้ ให้ดำเนินการจัดทำแผนการทำงานขึ้นใหม่ ทั้งนี้ แผนการทำงานให้ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา และหากสัญญามีผลการดำเนินงานล่าช้าเกินกว่าร้อยละ ๕๐ ของวงเงินค่าจ้าง โดยความล่าช้าเป็นความผิดของคู่สัญญา องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนจะใช้สิทธิในการพิจารณาบอกเลิกสัญญา ทั้งนี้หากสัญญามีผลการดำเนินงานล่าช้าแต่ยังไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของวงเงินค่าจ้าง โดยความล่าช้าเป็นความผิดของคู่สัญญา องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนจะพิจารณาบอกเลิกสัญญาตามที่เห็นสมควร และให้บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญานี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๗๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔


รายละเอียดนอกจากนี้ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเดิมทุกประการ

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา(ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง
(นายวิชัย บุญอุดมพร)

(ลงชื่อ)..........พยาน
(นางสาวเอี่ยมศิริ สุริยะ)

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง
(นายสมบูรณ์ทรัพย์ มาบุพผา)

(ลงชื่อ)..........พยาน
(นางสาวภัทรารรณ จินะการณ)

