

เอกสารแนบท้ายสัญญา
เลขที่ ...๓๐/๒๕๖๖...
ลงวันที่ ...๑๕.๑๑.๒๕๖๖...

อ้างถึง สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๕๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขสัญญา โดยปรับลดค่างานดินถมบดอัดแน่น จำนวนเงิน ๒๓,๘๑๕.๐๐ บาท (สองหมื่นสามพันแปดร้อยสิบห้าบาทถ้วน) เนื่องจาก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจสอบรายละเอียดบัญชีรายการก่อสร้างพบว่ามี การคิดค่าแรงดินถม บดอัดแน่นไว้ แต่ไม่สามารถดำเนินการใช้เครื่องจักรดำเนินการบดอัดแน่นได้เนื่องจากข้อจำกัดในพื้นที่ก่อสร้าง โดยมีรายการส่งมอบดังนี้

รายการ ก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองเหล่าฮ้อ บ้านศาลาแม่ทา หมู่ที่ ๓ (ทต.ทาสบเส้า) เชื่อม บ้านคอยแก้ว หมู่ที่ ๑๒ (ทต.ทาสบชัย) ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๒๐/๐๖/๒๕๖๖	๕๒๔,๑๘๕.๐๐			๕๒๔,๑๘๕.๐๐

ลงชื่อ ผู้ว่าจ้าง

(นายวิชัย บุญอุดมพร)

ลงชื่อ
AJM

(นายอภัยยุทธ ฤทธิศาสตร์)

ลงชื่อ พยาน

(นางจีราภรณ์ ผัดดวงธรรม)

ลงชื่อ พยาน

(นางสุพรรณิ จุ่มจันทร์)

ลงชื่อ พยาน

(นางสาวเรณูกา จาอาบาล)

ลงชื่อ พยาน

(นางสาวมัลลิกา เชื้อนแก้ว)