

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๘/๒๕๖๖

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดย นายวิชัย บุญอุดมพร ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองตรีการบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ที่ ๗๑๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ และคำสั่งที่ ๑๕๓๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขอ.การช่าง ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดลำพูน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๒๑๑ หมู่ ๗ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยนายอังกร เอียดแก้ว ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดลำพูน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ลพ ๐๐๒๑๗๔ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ปรับปรุงฝารางระบายน้ำโดยรอบสนามฟุตบอล สนามกีฬาากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๘๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ๓๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

๑. ให้บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญานี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๓๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
๒. แก้ไขแบบแปลนเลขที่ อบจ./ลพ/๐/๐๐๗/๒๕๖๖ แผ่นที่ 4
๓. แก้ไขระยะเวลาขยาโดยรอบของตำแหน่งติดตั้งฝารางระบายน้ำระยะรวม ๒๖๕.๕ เมตร เป็นระยะตำแหน่งติดตั้งฝารางระบายน้ำรวม ๒๖๔.๓ เมตร
๔. ปรับลดค่างานในส่วนที่ไม่ได้ดำเนินการได้คิดเป็นเงินจำนวน ๑,๕๑๖.๕๒ บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยสิบหกบาทห้าสิบบสองสตางค์)
๕. แก้ไขข้อความสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๓๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ดังนี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

- | | |
|--|--------------|
| ๒.๑ แบบแปลนและรายละเอียด | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๒.๒ บัญชีแสดงรายการตัดค่างานในส่วนที่ไม่ได้ดำเนินการ | จำนวน ๒ แผ่น |

380

ผู้ว่าจ้าง

(นายวิชัย บุญอุดมพร)

3008 10/10/2026

(นายอังกร เอียดแก้ว)



ข้อ ๔. ข. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๓๘๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๓๘๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ปรับปรุงฝารางระบายน้ำโดยรอบสนามฟุตบอล สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๖ มกราคม ๒๕๖๗

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๓๘๕,๐๘๓.๔๘ บาท (สามแสนแปดหมื่นห้าพันแปดสิบสามบาทสี่สิบแปดสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๓๘๕,๐๘๓.๔๘ บาท (สามแสนแปดหมื่นห้าพันแปดสิบสามบาทสี่สิบแปดสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ปรับปรุงฝารางระบายน้ำโดยรอบสนามฟุตบอล สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 100.00% ครบถ้วนตามสัญญาให้แล้วเสร็จภายใน ๒๖ มกราคม ๒๕๖๗

ข้อ ๑๗. ค่าปรับ

ข้อความเดิม

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๓๘๗.๐๐ บาท (สามร้อยแปดสิบเจ็ดบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงิน วันละ ๐.๐๐ บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า เฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

แก้ไขใหม่เป็น

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินจำนวนเงิน วัน ละ ๓๘๕.๐๘ บาท (สามร้อยแปดสิบห้าบาทแปดสตางค์) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงิน วันละ ๐.๐๐ บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้

๕๕๐

.....ผู้ว่าจ้าง

(นายวิชัย บุญอุดมพร)

อังกูร เอี่ยมแก้ว

.....ผู้รับจ้าง

(นายอังกูร เอี่ยมแก้ว) LIMITED PARTNERSHIP





ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย


ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย


ความใดในบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญานี้ขัดหรือแย้งความตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๓๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ให้ถือความตามบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญานี้ ส่วนความและข้อตกลงอื่นให้คงเดิมไว้ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๓๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดหรือแย้งกันเอง ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง


บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญานี้ ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ)..... .....ผู้ว่าจ้าง
(นายวิชัย บุญอุดมพงษ์)

(ลงชื่อ)..... .....ผู้รับจ้าง
(นายอังกูร เอียมสะแกง)

(ลงชื่อ)..... .....พยาน
(นางสาวเอี่ยมศิริ สุริยะ)

(ลงชื่อ)..... .....พยาน
(นางสาวกมลฉัตร ศรีสุวรรณ)

(ลงชื่อ)..... .....พยาน
(ว่าที่ ร.ต. จักรพรดิพงษ์ จันทราช)

