

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

บันทึกข้อตกลงแนบท้าย
สัญญาเลขที่ ๑๐/๒๕๖๗

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดย นายวิชัย บุญอุดมพร ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ที่ ๗๑๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ และคำสั่งฯ ที่ ๑๕๓๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำพูนวันเฉลิม ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดลำพูน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๒๕๒ หมู่ที่ ๔ ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยนางวารุณี แขวงแดง ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดลำพูน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ลพ. ๐๐๒๑๘๕ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต สายมิตรประชา บ้านลี่ หมู่ที่ ๖ (ทต.วังดิน) เชื่อมบ้านป่าหก หมู่ที่ ๗ (ทต.ลี่) ตำบลลี่ อำเภอลี่ จังหวัดลำพูน เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๖ แล้วนั้น

บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๖ ดังกล่าว ดังต่อไปนี้

๑. ให้บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญานี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๖


๒. แก้ไขแบบแปลนเลขที่ อบจ.ลพ./ท/๐๒๕/๒๕๖๖ จำนวน ๘ แผ่น

๓. คัดค้านงานที่ไม่สามารถดำเนินการได้ ประกอบด้วย ๑. งานดินตัด โดยตัดออกจำนวน ๕.๗๕ ลูกบาศก์เมตร ๒. งานดินถมคันทาง โดยตัดออกจำนวน ๓๑๘.๖๕ ลูกบาศก์เมตร และ ๓. งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม โดยตัดออกทั้งหมดจำนวน ๒๓.๒๕ ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับลดค่างานในส่วนที่ดำเนินการไม่ได้ เป็นจำนวนเงิน ๒๖,๓๕๔.๒๘ บาท (สองหมื่นหกพันสามร้อยห้าสิบบาทยี่สิบแปดสตางค์)

๔. งคค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้าง ตั้งแต่วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป จนกว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนดำเนินการทำบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างแล้วเสร็จ

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
(นายวิชัย บุญอุดมพร)

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
(นางวารุณี แขวงแดง)



ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ บันทึกขอแก้ไขสัญญาและปรับลดค่างานก่อสร้าง

พร้อมขออนุมัติหรือลดค่าปรับ

จำนวน ๔ แผ่น

๒.๒ แบบแปลน(ที่แก้ไข)

จำนวน ๘ แผ่น

๒.๓ รายการปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้างตามสัญญา

จำนวน ๑ แผ่น

๒.๔ รายการปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้างที่แก้ไข

จำนวน ๑ แผ่น

๒.๕ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน

จำนวน ๒ แผ่น

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๔. ข. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑,๒๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๘๔,๓๕๒.๕๒ บาท (แปดหมื่นสี่พันสามร้อยเก้าสิบสองบาทห้าสิบบาทสองสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่ปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๒๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต สายมิตรประชา บ้านลี่ หมู่ที่ ๖ (ทต.วังคิน) เชื่อมบ้านป่าหก หมู่ที่ ๗ (ทต.ลี่) ตำบลลี่ อำเภอลี่ จังหวัดลำพูน เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานี้แล้วเสร็จภายใน ๑๖ มกราคม ๒๕๖๗

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑,๒๖๓,๖๔๕.๗๒ บาท (หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นสามพันหกร้อยสี่สิบบาทเจ็ดสิบบาทเจ็ดสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๘๒,๖๖๘.๔๑ บาท (แปดหมื่นสองพันหกร้อยหกสิบบาทสี่สิบบาทเจ็ดสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่ปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้


งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๒๖๓,๖๔๕.๗๒ บาท (หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นสามพันหกร้อยสี่สิบบาทเจ็ดสิบบาทเจ็ดสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต สายมิตรประชา บ้านลี่ หมู่ที่ ๖ (ทต.วังคิน) เชื่อมบ้านป่าหก หมู่ที่ ๗ (ทต.ลี่) ตำบลลี่ อำเภอลี่ จังหวัดลำพูน ๑๐๐.๐๐% ตามสัญญาให้แล้วเสร็จภายใน ๑๖ มกราคม ๒๕๖๗

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง

(นายวิชัย บุญอุดมพร)

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง


(นางวารณี แสงแดง)




ความใดในบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งความตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๖ ให้ถือความตามบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาที่ ส่วนความและข้อตกลงอื่น ให้คงเดิมไว้ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๖ และในกรณีที่เอกสารแนบท้าย สัญญาขัดหรือแย้งกันเอง ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง


บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาที่ ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่าน และเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และ คู่สัญญาต่างยึดไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ)..... .....ผู้ว่าจ้าง
(นายวิชัย บุญอุดมพร)

(ลงชื่อ)..... .....
(นางวารุณี แขวงแดง)

L	ผู้ลงทุนส่วนจำกัด
W	ผู้สืบผู้เงินเดิม
C	Lamphun Wachalem Limited Partnership

(ลงชื่อ)..... .....พยาน
(นางสาวเอี่ยมศิริ สุริยะ)

(ลงชื่อ)..... .....พยาน
(นางสาวโชติกา พันธุ์เศษ)