

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง
สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๖๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑

บันทึกฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ ๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดย นายกำธร เนตรผาบ ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ซึ่งต่อไปในบันทึกนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธาระชัย แอสโซซิเอท ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดเชียงราย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๔ หมู่ที่ ๕ ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดย นางสาวณัฐญา บุญสูง ผู้รับมอบอำนาจจากนางสาวนิภาพร แสงโสภา ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดเชียงราย ที่ ขร.๐๐๔๐๑๒ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ และหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ ซึ่งต่อไปในบันทึกนี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้าง และผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง (Over Lay) ผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทางบ้านไร่ป่าคา หมู่ที่ ๑๓ ตำบลท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง เชื่อมบ้านไร่ตงเหนือ หมู่ที่ ๑๖ ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๖๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ จำนวนเงิน ๑,๔๘๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้าง ๖๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑

ข้อ ๒ แก้ไขแบบแปลนเลขที่ อบจ.ลพ./ท/๐๓๓/๒๕๖๑ ตามสัญญาจ้าง ข้อ ๒.๑ ผวนก ๑ แบบแปลนและรายละเอียด จำนวน ๑๓ แผ่น

ข้อ ๓ ปรับลดปริมาณงาน คงเหลือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖,๘๙๘.๗๕ ตารางเมตร และปรับลดค่างานก่อสร้าง ๓,๗๐๗.๕๐ บาท (สามพันเจ็ดร้อยเจ็ดบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์) คงเหลือจำนวนเงินค่าจ้าง ๑,๔๗๖,๒๙๒.๕๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นหกพันสองร้อยเก้าสิบบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์)

ข้อ ๔ ยกเลิกข้อความตามข้อตกลงในสัญญาจ้าง ดังต่อไปนี้


ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑,๔๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๙๖,๘๒๒.๔๓ บาท (เก้าหมื่นหกพันแปดร้อยยี่สิบบาทสี่สิบบาทสามสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวด ๆ ดังนี้

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง (นางกำธร เนตรผาบ)



(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง (นางสาวณัฐญา บุญสูง)

(ลงชื่อ)..........พยาน
(นางสาวเอี่ยมศิริ สุริยะ)

(ลงชื่อ)..........พยาน
(นางสาวอัจฉรี เกิดศิริ)

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๕๙๒,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน งานซ่อมแซมและบำรุงรักษาถนนทางหลวงและถนนอื่น ๆ (๗๒.๑๔.๑๐.๐๓) เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ รายละเอียดตามภาคผนวก ๑

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงิน ๘๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน ๒๒๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๑๕ (สิบห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๓,๗๐๐.๐๐ บาท (สามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)”

ข้อ ๕ ให้ใช้ข้อความตามข้อตกลงในบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างฉบับนี้ แทนข้อความตามข้อตกลงในสัญญาจ้างที่ยกเลิกตาม ข้อ ๖

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑,๔๗๖,๒๙๒.๕๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นหกพันสองร้อยเก้าสิบสองบาทห้าสิบบสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๙๖,๕๗๙.๘๘ บาท (เก้าหมื่นหกพันห้าร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทแปดสิบบสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๕๙๒,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน งานซ่อมแซมและบำรุงรักษาถนนทางหลวงและถนนอื่น ๆ (๗๒.๑๔.๑๐.๐๓) เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ รายละเอียดตามภาคผนวก ๑

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงิน ๘๘๘,๒๙๒.๕๐ บาท (แปดแสนแปดหมื่น - สี่พันสองร้อยเก้าสิบสองบาทห้าสิบบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐

(ลงชื่อ).....
(นายกำธร เนตรผาบ)

ผู้ว่าจ้าง



(ลงชื่อ).....

Nattaya.....ผู้รับจ้าง
(นางสาวณัฐญา บุญสูง)

(ลงชื่อ).....
(นางสาวเอี่ยมศิริ สุริยะ)

(ลงชื่อ).....
(นางสาวอัจฉรี เกิดศรี)

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน ๒๒๑,๔๔๓.๘๗ บาท (สองแสนสองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบสามบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๑๕ (สิบห้า) ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๓,๖๕๐.๗๓ บาท (สามพันหกร้อยเก้าสิบบาทเจ็ดสิบสามสตางค์)”

ข้อ ๖ เอกสารแนบท้ายดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญานี้

- | | |
|------------------------------|---------------|
| ๖.๑ แบบแปลนที่แก้ไข | จำนวน ๑๓ แผ่น |
| ๖.๒ รายการปรับลดค่างาน | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๖.๓ ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ | จำนวน ๑ แผ่น |

ข้อ ๗ ความในสัญญาจ้างดังกล่าวขัดหรือแย้งความตามบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างนี้ให้ถือความตามบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างนี้เป็นหลัก ส่วนความและข้อตกลงอื่นให้คงเดิมไว้ตามสัญญาจ้าง

บันทึกฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายกำธร เนตรผาบ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวเอี่ยมศิริ สุริยะ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวณัฐญา บุญสูง)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวอัจฉรี เกิดศรี)

