

สัญญาจ้างก่อสร้าง  
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญา  
เลขที่ ๒๑/๒๕๖๔

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เลขที่ ๑๒๕ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดย นายวิชัย บุญอุดมพร ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลำพูน ตามคำสั่งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ที่ ๖๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สำราญ คอนศตรรค์ชั้น ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ หมู่บ้านบ้านปง เลขที่ ๓๓/๓ หมู่ ๑ ถนนทางดง-สะเมิง ตำบลบ้านปง อำเภอทางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยนางสาวลินดา ทองทิพย์ ผู้รับมอบอำนาจจาก นางสาวนิตยา สำราญ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลประจำหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ๑๐๐๙๒๒๐๘๗๘๘ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ซ่อมสร้างถนนพิภาระร่างแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (โดยวิธีแบบ Pavement In-Place Recycling) สายทาง ลพ.ถ ๑๐๐๒๙ สายทางบ้านน้ำดิน - บ้านแม่อ่าว บริเวณบ้านน้ำดิน หมู่ที่ ๑ ตำบลน้ำดิน อำเภอป่าชา จังหวัดลำพูน (ถนนถ่ายโอนฯ) พิภาระกว้าง ๙.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่พิภาระไม่น้อยกว่า ๓,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๖๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ แล้วนั้น

บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ให้บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญานี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๖๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔

ข้อ ๒. แก้ไขแบบแปลน แบบเลขที่ อบจ.ลพ./ท/๐๕๖/๒๕๖๔ แผ่นที่ ๒/๑๒ จำนวน ๑ แผ่น

ข้อ ๓. แก้ไขบัญชีปริมาณงาน ลำดับที่ ๕ งานดีเส้นจราจรสีเทอร์โนพลาสติก ๘๐๓.๓๐ ตารางเมตร เหลือเท่าที่ดำเนินงานจริง ๑๓๕.๐๐ ตารางเมตร

ลงชื่อ.....  
(นายวิชัย บุญอุดมพร)

ลงชื่อ.....  
(นางสาวลินดา ทองทิพย์)

๖



ข้อ ๔. ปรับลดค่างานจำนวน ๑๕๔,๖๔๖.๕๘ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันหกร้อยตีสิบบาทเก้าสิบ  
แปดสตางค์)

ข้อ ๕. แก้ไขข้อความสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๖๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ดังต่อไป

ข้อ ๕.๑. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑,๐๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้าน  
สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภัยมูลค่าเพิ่ม ตลอดจน ภัยอากาศ อื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือ  
ราคาน้ำหนาร่วม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นวงเดือน ดังนี้

งวดที่ ๑ (จากสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๑,๐๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)  
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ดังนี้

- ส่งแผนการดำเนินงานก่อสร้าง ลงนามโดยวิศวกร โฆษณาและหุ้นส่วนผู้จัดการ/กรรมการ

ผู้จัดการ

- ส่งผลการออกแบบส่วนผสม Job mix design
- งาน Pavement in - Place Recycling พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร
- งาน PRIME COAT ผิวทาง และงานปูผิวจราจรแล้วเสร็จทั้งหมด หรือได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า  
๓,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร
- งานคีสีน้ำเงินสีเทอร์โนพลาสติกแล้วเสร็จตามแบบแปลน พร้อมทั้งทำความสะอาดพื้นที่
- งานป้ายโครงการ

ตามแบบแปลนและสัญญาจ้างฯ พร้อมส่งผลการทดสอบ Control Test ผู้ควบคุมงานสามารถ  
เข้าตรวจสอบ โรงงานผสานยางแอสฟัลต์คอนกรีต ได้ และผู้รับจ้างจะต้องแจ้งการดำเนินการปูผิวทางให้ผู้ควบคุมงาน  
ทราบก่อนดำเนินงาน ไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ และต้องเจาะก้อนด้วยย่างของชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตที่ดำเนินการ  
แล้วเสร็จ เพื่อตรวจสอบความหนา, หานบริษัทยาง (ลักษณะ), Sieve, Density, Flow, Stability พร้อมใบรับรองผล  
จากหน่วยงานทางราชการ ผู้รับจ้างจะต้องมีรถบดล้อเหล็กสั่นสะเทือน, มีรถบดล้อยาง (Pneumatic - Tired Roller)  
ไม่น้อยกว่า ๓ คัน ต้องมีน้ำหนักไม่น้อยกว่า ๑๐ ตัน และสามารถเพิ่มน้ำหนักได้ ล้อรถบดต้องเป็นชนิดผิวน้ำเรียบ  
และส่งสภาพถ่ายก่อนการดำเนินงาน, ขณะดำเนินงาน และงานแล้วเสร็จ และเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญา  
นั้นให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง  
ชื่อ ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) สาขาหางดง ชื่อบัญชี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ล้ำชาร คอนสตรัคชั่น เลขที่บัญชี  
๕๓๙๐๐๐๔๕๒ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลง เป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนที่  
ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้นๆ

ลงชื่อ.....

(นายวิชัย บุญอุดมพร)

ลงชื่อ.....

(นางสาวลินดา ทองทิพย์)



ผู้รับจ้าง  
SUTHIPHAN CONSTRUCTION LIMITED PARTNERSHIP

## แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจัง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ส๖๕,๓๕๓.๐๒ บาท (แปดแสนหกหมื่นเก้าพันสามร้อยห้าสิบสามบาทสองสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมาร่วม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ส๖๕,๓๕๓.๐๒ บาท (แปดแสนหกหมื่นเก้าพันสามร้อยห้าสิบสามบาทสองสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ดังนี้

- สร้างแผนการดำเนินงานก่อสร้าง ลงนามโดยวิศวกร โยวาและหุ้นส่วนผู้จัดการ/กรรมการ

### ผู้จัดการ

- สร้างผลการออกแบบส่วนผสม Job mix design
- งาน Pavement in - Place Recycling พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร
- งาน PRIME COAT ผิวทาง และงานปูผิวจราจรแล้วเสร็จทั้งหมด หรือได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร

- งานเดินระบายน้ำสีเทอร์โนพลาสติกแล้วเสร็จตามแบบแปลน พร้อมทั้งทำความสะอาดพื้นที่
- งานป้ายโครงการ

ตามแบบแปลนและสัญญาจ้างฯ พร้อมส่งผลการทดสอบ Control Test ผู้ควบคุมงานสามารถเข้าตรวจสอบโรงงานผสมยางและสีฟลักกอนกรีตได้ และผู้รับจ้างจะต้องแจ้งการดำเนินการปูผิวทางให้ผู้ควบคุมงานทราบก่อนดำเนินงานไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ และต้องจะก้อนตัวอย่างของชั้นทางแอสฟลัติกอนกรีตที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เพื่อตรวจสอบความหนา, หาปริมาณยาง (ถังยาง), Sieve, Density, Flow, Stability พร้อมใบรับรองผลจากหน่วยงานทางราชการ ผู้รับจ้างจะต้องมีรถบดล้อเหล็กสับสะเทือน, มีรถบดล้อยาง (Pneumatic - Tired Roller) ไม่น้อยกว่า ๓ คัน ต้องมีน้ำหนักไม่น้อยกว่า ๑๐ ตัน และสามารถเพิ่มน้ำหนักได้ ล้อรถบดต้องเป็นชนิดผิวน้ำเรียบ และส่งภาพถ่ายก่อนการดำเนินงาน, ขณะดำเนินงาน และงานแล้วเสร็จ และเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญา นั้นให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจังจะโอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้างซึ่งต้องนาครากรุงไทยจำกัด (มหาชน) สาขาหางดง ชื่อบัญชี ห้างหุ้นส่วนจำกัด สำราญ คอนสตรัคชั่น เลขที่บัญชี ๕๓๘๐๐๑๐๕๒ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลง เป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้นๆ

### ข้อ ๑๗. ค่าปรับ

#### ข้อความเดิม

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้และผู้ว่าจังยังไม่ได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจังเป็นจำนวนเงินวันละ ๒,๕๖๐.๐๐ บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ต่อวัน จนกว่าผู้รับจ้างจะดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในสัญญานี้และผู้ว่าจังยังไม่ได้บอกเลิกสัญญา

ลงชื่อ.....

*Tec*

(นายวิชัย บุญอุดมพร)

ผู้ว่าจัง

ลงชื่อ.....

*อนันดา วงศ์พันธุ์*

(นางสาวลินดา ทองทิพย์)



หากสินบทกวน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกด้วยนี่เป็นจำนวนเงิน วันละ.....บาท นับถ้วนจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายนั่นถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า เนพะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้นอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิ์นอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๙ นี้ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันนอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

#### แก้ไขใหม่เป็น

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้ บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๒,๑๓๗.๓๘ บาท (สองพันหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดบาทสามสิบแปดสตางค์) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกด้วยนี่เป็นจำนวนเงิน วันละ .....บาท นับถ้วนจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า เนพะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้นอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิ์นอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๙ นี้ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันนอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๖. เอกสารแนบท้ายบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญานี้

๖.๑ แบบแปลนและรายการละเอียด	จำนวน ๑ แผ่น
๖.๒ แบบป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	จำนวน ๑ แผ่น
๖.๓ รายการประมาณราคาตัดค่า้งานก่อสร้าง	จำนวน ๑ แผ่น
๖.๔ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน	จำนวน ๒ แผ่น
๖.๕ สำเนาหนังสือมอบอำนาจ	จำนวน ๑ แผ่น

ข้อ ๗. ความได้ในบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญานี้ขัดหรือแย้งความตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๖๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ให้ถือความตามบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญานี้ ส่วนความและข้อตกลงอื่น ให้คงเดิมไว้ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๖๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดหรือแย้งกันเอง ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ.....  
  
(นายวิชัย นุยอุดมพร)


ลงชื่อ.....  
  
(นางสาวลินดา ทองทิพย์)




บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างนี้ ทำขึ้นเป็นสองฉบับนี้ข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยังได้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ) .....  ผู้ว่าจ้าง

(นายวิชัย บุญอุดมพร)

(ลงชื่อ) .....  ผู้รับจ้าง

(นางสาวลินดา ทองทิพย์)

(ลงชื่อ) .....  พยาน

(นางสาวอุ่ยมศิริ สุริยะ)

(ลงชื่อ) .....  พยาน

(นางสาวอุ่ฐุมพร มะโนกำ)

เอกสารแนบท้าย  
สัญญาเลขที่ ๒๑/๒๕๖๔  
ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔

อ้างถึง สัญญาเลขที่ ๖๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๐/๐๖/๒๕๖๔ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขการส่งมอบงาน  
ใหม่ โดยองค์กรบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้อนุมัติแก้ไขสัญญาข้างต้นนี้

๑. แก้ไขแบบแปลน แบบเลขที่ อบจ.ลพ./ท/๐๕๖/๒๕๖๔ แผ่นที่ ๒/๑๒ จำนวน ๑ แผ่น
๒. แก้ไขบัญชีปริมาณงาน ลำดับที่ ๕ งานตีเส้นจราจรสีเทอร์โนมพลาสติก ๘๐๗.๗๐ ตารางเมตร เหลือ  
เท่าที่ดำเนินงานจริง ๓๓๕.๐๐ ตารางเมตร

๓. ปรับลดค่างาน จำนวนเงิน ๑๕๔,๖๔๖.๕๙ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันหกร้อยสี่สิบบาทเก้าสิบ  
แปดสตางค์) เนื่องจากในระหว่างดำเนินการก่อสร้าง พบร่องรอยจากการดังกล่าว ได้กำหนดปริมาณงานตีเส้นจราจร  
สีเทอร์โนมพลาสติกเกินกว่าพื้นที่ดำเนินการจริง โดยมีรายการส่งมอบดังนี้

รายการ ซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (โดยวิธีแบบ Pavement In-Place Recycling)  
สายทาง ลพ.๑ ๑๐๐๒๘ สายทางบ้านน้ำดิน - บ้านแม่อوا บริเวณบ้านน้ำดิน หมู่ที่ ๑ ตำบลน้ำดิน อำเภอป่าชาing  
จังหวัดลำพูน (ถนนถ่ายโอนฯ)

งวดเงิน	จุดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๑๐/๐๘/๒๕๖๔	๔๖๕,๓๕๓.๐๒			๔๖๕,๓๕๓.๐๒



ลงชื่อ.....  
(นายวิชัย บุญอุดมพร)  
ผู้รับจ้าง

ลงชื่อ.....  
(นางสาวลินดา ทองทิพย์)  
พยาน  
(นางสาวอี้มศิริ สุริยะ)

ลงชื่อ.....  
(นางสาวอุทุมพร มะโนคำ)  
พยาน