

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญา

สัญญาเลขที่ ๑๗/๒๕๖๕

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดยนายวิชัย บุญอุดมพร ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองการบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ที่ ๖๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปรียากรู๊ป (2003) ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดลำพูน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๐๘ หมู่ที่ ๑ ตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน โดยนายกฤษฎา ไชยธรรม ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตาม หนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดลำพูน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ลพ. ๐๐๒๐๘๐ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง


ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ขุดลอกลำน้ำสารบริเวณฝายมหาโชค บ้านป่าดิงงาม หมู่ที่ ๓ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๖๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านหกแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ แล้วนั้น


บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

๑. ให้บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญานี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔
๒. แก้ไขแบบแปลนเลขที่ อบจ.ลพ/ชป/๐๑๐/๒๕๖๔ แผ่นที่ ๖
๓. แก้ไขรายการปริมาณงานดินจาก ๕๑,๓๗๕.๒๕ ลูกบาศก์เมตร คงเหลือปริมาณดินที่สามารถดำเนินการขุดลอกได้จริง จำนวน ๕๑,๒๘๕.๗๕ ลูกบาศก์เมตร
๔. ปรับลดค่างานในส่วนที่ไม่สามารถดำเนินการได้คิดเป็นเงินจำนวน ๔,๘๘๕.๘๖ บาท (สี่พันแปดร้อยแปดสิบเก้าบาทแปดสิบหกสตางค์)
๕. แก้ไขข้อความสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ ดังนี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

- | | |
|---|--------------|
| ๒.๑ แบบแปลนและรายละเอียด | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๒.๒ บัญชีแสดงรายการตัดค่างานในส่วนที่ไม่สามารถขุดลอกได้ | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๒.๓ ตารางรายการปริมาณงานดินขุด (พื้นที่ดินขุดตามสัญญาเดิม) | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๒.๔ ตารางรายการปริมาณงานดินขุด (พื้นที่ดินขุดที่สามารถดำเนินการได้จริง) | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๒.๕ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน | จำนวน ๑ ฉบับ |

(ลงชื่อ).....  ผู้ว่าจ้าง
(นายวิชัย บุญอุดมพร)

(ลงชื่อ).....  ผู้รับจ้าง
(นายกฤษฎา ไชยธรรม)



ข้อ ๔.ข. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๒,๖๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านหกแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๑๕,๕๘๑.๓๑ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเก้าร้อยแปดสิบเอ็ดบาทสามสิบเอ็ดสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๒,๖๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านหกแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ขุดลอกลำน้ำสาร บริเวณฝายมหาโชค บ้านป่าดิงงาม หมู่ที่ ๓ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญาให้แล้วเสร็จภายใน ๕ มกราคม ๒๕๖๕

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๒,๖๘๕,๑๑๐.๑๔ บาท (สองล้านหกแสนแปดหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสิบบาทสิบสี่สตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๑๕,๖๖๑.๔๑บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันหกร้อยหกสิบเอ็ดบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๒,๖๘๕,๑๑๐.๑๔ บาท (สองล้านหกแสนแปดหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสิบบาทสิบสี่สตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ขุดลอกลำน้ำสาร บริเวณฝายมหาโชค บ้านป่าดิงงาม หมู่ที่ ๓ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 100.00% ครบถ้วนตามสัญญาให้แล้วเสร็จภายใน ๕ มกราคม ๒๕๖๕

ข้อ ๑๗. ค่าปรับ

ข้อความเดิม

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๒,๖๕๐.๐๐ บาท (สองพันหกร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงิน วันละ ๐.๐๐ บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า เฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย


ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๗ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

แก้ไขใหม่เป็น

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินจำนวนเงินวันละ ๒,๖๘๕.๑๑ บาท (สองพันหกร้อยแปดสิบห้าบาทสิบเอ็ดสตางค์) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงิน วันละ ๐.๐๐ บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

(ลงชื่อ).....  ผู้ว่าจ้าง

(นายวิชัย บุญอุดมพร)

(ลงชื่อ).....  ผู้รับจ้าง

(นายกฤษฎา ไชยธรรม)



จ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย


ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ความใดในบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญานี้ขัดหรือแย้งความตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ ให้ถือความตามบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญานี้ ส่วนความและข้อตกลงอื่นให้คงเดิมไว้ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดหรือแย้งกันเอง ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญานี้ ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดไว้ฝ่ายละฉบับ


(ลงชื่อ)..... .....ผู้ว่าจ้าง

(นายวิชัย บุญอุดมพร)


(ลงชื่อ)..... .....

(นายกฤษฎา ไชยธรรม)



(ลงชื่อ)..... .....พยาน

(นางสาวเอี่ยมศิริ สุริยะ)

(ลงชื่อ)..... .....พยาน

(นางสาวโชติกา พันธุ์เศษ)

เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๑๗/๒๕๖๕

ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

อ้างถึง สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไข การส่งมอบงานใหม่โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้อนุมัติแก้ไขสัญญาจ้าง ดังนี้

๑. แก้ไขแบบแปลนที่ อบจ.ลพ/ชป/๐๑๐/๒๕๖๔ แผ่นที่ ๖

๒. แก้ไขรายการปริมาณงานดินจาก ๕๑,๓๗๕.๒๕ ลูกบาศก์เมตร คงเหลือปริมาณดินที่สามารถ ดำเนินการขุดลอกได้จริง จำนวน ๕๑,๒๘๕.๗๕ ลูกบาศก์เมตร

๓. ปรับลดค่างานในส่วนที่ไม่สามารถดำเนินการได้คิดเป็นเงินจำนวน ๔,๘๘๕.๘๖ บาท (สี่พันแปดร้อยแปดสิบเก้าบาทแปดสิบหกสตางค์)


โดยมีรายการส่งมอบดังนี้

รายการ ขุดลอกลำน้ำสาร บริเวณฝายมหาโชค บ้านป่าตึงงาม หมู่ที่ ๓ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๐๕/๐๑/๒๕๖๕	๒,๖๘๕,๑๐๐.๑๔			๒,๖๘๕,๑๐๐.๑๔


(ลงชื่อ)..... .....ผู้ว่าจ้าง

(นายวิชัย บุญอุดมพร)


(ลงชื่อ)..... .....ผู้รับจ้าง

(นายกฤษฎา ไชยธรรม)



(ลงชื่อ)..... .....พยาน

(นางสาวเอี่ยมศิริ สุริยะ)

(ลงชื่อ)..... .....พยาน

(นางสาวโชติกา พันธุ์เศษ)