

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญา

เลขที่ ๑๒/๒๕๖๖

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เลขที่ ๑๒๕ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดย นายวิชัย บุญอุดมพร ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ที่ ๔๓๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔, คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ที่ ๘๙๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ที่ ๗๑๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท เชียงใหม่มิโซค จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดเชียงใหม่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๓๓ หมู่ที่ ๒ ตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายจักรพงษ์ พิการัตน์ ผู้รับมอบอำนาจจาก นายสุภะวีร์ ชื่นใจดี ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดเชียงใหม่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ชม.๐๑๘๐๘๖ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) ลพ.ถ ๑๐๐๒๐ สายทางบ้านสันห้างเสือ - บ้านเวียงหนองล่อง (ถนนถ้ำโอนฯ) บริเวณแยก ทล. ๑๐๖ บ้านสันห้างเสือ หมู่ที่ ๕ ตำบลนครเจดีย์ เชื่อมบ้านหนองเกิด หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าดู้ม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๕๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ แล้วนั้น

บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ให้บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญานี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ข้อ ๒. แก้ไขแบบแปลนเลขที่ อบจ.ลพ./ท/๐๒๓/๒๕๖๕ เป็นจำนวนทั้งสิ้น ๑๗ หน้า

ข้อ ๓. แก้ไขบัญชีปริมาณงาน จำนวน ๔ รายการ โดยปรับปริมาณงานลดลง ตามรายการประมาณราคาปรับลดค่างานก่อสร้าง

ข้อ ๔. ปรับลดค่างานเป็นจำนวนเงิน ๓๑๕,๑๕๔.๗๒ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาท เจ็ดสิบสองสตางค์)

ข้อ ๕. แก้ไขข้อความสัญญาก่อสร้างเลขที่ ๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ดังนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) ลพ.ถ ๑๐๐๒๐ สายทางบ้านสันห้างเสือ - บ้านเวียงหนองล่อง (ถนนถ้ำโอนฯ)

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายวิชัย บุญอุดมพร)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายจักรพงษ์ พิการัตน์)

บริเวณแยก ทล. ๑๐๖ บ้านสันห้างเสือ หมู่ที่ ๕ ตำบลนครเจดีย์ เชื่อมบ้านหนองเกิด หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าด้อม อำเภอป่าซาง จังหวัด
ลำพูน ผิวจราจรกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๓,๐๕๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๑,๖๖๕.๐๐ ตารางเมตร ณ บริเวณแยก
ทล. ๑๐๖ บ้านสันห้างเสือ หมู่ที่ ๕ ตำบลนครเจดีย์ เชื่อมบ้านหนองเกิด หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าด้อม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการงานจ้าง
ตามสัญญา

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต
(โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) ลพ.ถ ๑๐๐๒๐ สายทางบ้านสันห้างเสือ - บ้านเวียงหนองล่อง (ถนนถ้ำโอนฯ)
บริเวณแยก ทล. ๑๐๖ บ้านสันห้างเสือ หมู่ที่ ๕ ตำบลนครเจดีย์ เชื่อมบ้านหนองเกิด หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าด้อม อำเภอป่าซาง จังหวัด
ลำพูน ผิวจราจรกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๒,๕๕๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๐,๖๘๕.๐๐ ตารางเมตร ณ บริเวณ
แยก ทล. ๑๐๖ บ้านสันห้างเสือ หมู่ที่ ๕ ตำบลนครเจดีย์ เชื่อมบ้านหนองเกิด หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าด้อม อำเภอป่าซาง จังหวัด
ลำพูน ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการงานจ้าง
ตามสัญญา

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

ข้อความเดิม

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลนและรายการละเอียด	จำนวน ๑๖ หน้า
๒.๒ ผนวก ๒ แบบป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	จำนวน ๑ หน้า
๒.๓ ผนวก ๓ สูตรการปรับราคา	จำนวน ๓ หน้า
๒.๔ ผนวก ๔ สำเนาใบเสนอราคา	จำนวน ๒ หน้า
๒.๕ ผนวก ๕ สำเนาบัญชีรายการก่อสร้าง	จำนวน ๑ หน้า
๒.๖ ผนวก ๖ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน	จำนวน ๑ หน้า
๒.๗ ผนวก ๗ สำเนาหนังสือมอบอำนาจ	จำนวน ๑ หน้า
๒.๘ ผนวก ๘ สำเนาหนังสือค้ำประกัน	จำนวน ๑ หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญา ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และใน
กรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็น
ที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

แก้ไขใหม่เป็น

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลนและรายการละเอียด	จำนวน ๑๗ หน้า
๒.๒ ผนวก ๒ แบบป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	จำนวน ๑ หน้า

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายวิชัย บุญอุดมพร)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายจักรพงษ์ พิการัตน์)

๒.๓ ผนวก ๓ สูตรการปรับราคา	จำนวน ๓ หน้า
๒.๔ ผนวก ๔ สำเนาใบเสนอราคา	จำนวน ๒ หน้า
๒.๕ ผนวก ๕ สำเนาบัญชีรายการก่อสร้าง	จำนวน ๑ หน้า
๒.๖ ผนวก ๖ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน	จำนวน ๑ หน้า
๒.๗ ผนวก ๗ สำเนาหนังสือมอบอำนาจ	จำนวน ๑ หน้า
๒.๘ ผนวก ๘ สำเนาหนังสือค้ำประกัน	จำนวน ๑ หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้าง ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๔. ข. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๖,๕๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๔๕๕,๕๘๑.๓๑ บาท (สี่แสนห้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยแปดสิบเอ็ดบาทสามสิบเอ็ดสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๐๔๕,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่หมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) ลพ.๓ ๑๐๐๒๐ สายทางบ้านสันห้างเสือ - บ้านเวียงหนองล่อง (ถนนถ้ายโอนฯ) บริเวณแยก ทล. ๑๐๖ บ้านสันห้างเสือ หมู่ที่ ๕ ตำบลนครเจดีย์ เชื่อมบ้านหนองเกิด หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าคุ้ม อำเภอลำปาง จังหวัดลำปาง ดังนี้

- ส่งแผนการดำเนินงานก่อสร้าง ลงนามโดยวิศวกรโยธาและหุ้นส่วนผู้จัดการ/กรรมการผู้จัดการ
- ส่งผลการออกแบบส่วนผสม Job mix design, ผลออกแบบแบบงาน (PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING)
- งาน PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING และงาน PRIME COAT ผิวทาง ทั้งหมดแล้วเสร็จ (พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑,๖๖๕.๐๐ ตารางเมตร
- งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวง, พร้อมเครื่องหมายเตือน และสัญญาณเตือนบริเวณก่อสร้าง
- ส่งผลทดสอบวัสดุที่เกี่ยวข้องทั้งหมด, ส่งภาพถ่ายก่อนการดำเนินงาน, ขณะดำเนินงาน และงานแล้วเสร็จ

และเมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๖ มกราคม ๒๕๖๖

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๒,๔๓๕,๕๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนสามหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) ลพ.๓ ๑๐๐๒๐ สายทางบ้านสันห้างเสือ - บ้านเวียงหนองล่อง (ถนนถ้ายโอนฯ) บริเวณแยก ทล. ๑๐๖ บ้านสันห้างเสือ หมู่ที่ ๕ ตำบลนครเจดีย์ เชื่อมบ้านหนองเกิด หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าคุ้ม อำเภอลำปาง จังหวัดลำปาง ดังนี้

- ส่งรายงานผลการออกแบบส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีต (Job mix design)
- งานปูผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต (บน Prime Coat) แล้วเสร็จได้พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๐,๘๓๒.๕๐

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายวิชัย บุญอุดมพร)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายจักรพงษ์ พิการัตน์)



ตารางเมตร

- ส่งรายงานผลการทดสอบก่อนตัวอย่าง AC โดยผู้ควบคุมงานสามารถเข้าตรวจสอบโรงงานผสมยางแอสฟัลต์คอนกรีตได้ และผู้รับจ้างจะต้องแจ้งการดำเนินการปูผิวทางให้ผู้ควบคุมงานทราบก่อนดำเนินงาน ไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ และต้องเจาะก่อนตัวอย่างของชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เพื่อตรวจสอบความหนา, หาปริมาณยาง (ล้างยาง), Sieve, Density, Flow, Stability พร้อมใบรับรองผลจากหน่วยงานทางราชการ ผู้รับจ้างจะต้องมีรถบดล้อเหล็ก สั่นสะเทือน, มีรถบดล้อยาง (Pneumatic - Tired Roller) ไม่น้อยกว่า ๓ คัน ต้องมีน้ำหนักไม่น้อยกว่า ๑๐ ตัน และสามารถเพิ่มน้ำหนักได้ ฯลฯ

- ส่งภาพถ่ายก่อนการดำเนินงาน, ขณะดำเนินงาน และงานแล้วเสร็จ และเมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๒ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๑ มกราคม ๒๕๖๖

งวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๓,๔๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านสี่แสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) ลพ.ถ ๑๐๐๒๐ สายทางบ้านสันห้างเสือ - บ้านเวียงหนองล่อง (ถนนถ้ำโอนฯ) บริเวณแยก ทล. ๑๐๖ บ้านสันห้างเสือ หมู่ที่ ๕ ตำบลนครเจดีย์ เชื่อมบ้านหนองเกิด หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าด้อม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา ดังนี้

- งานปูผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต (บน Prime Coat) ทั้งหมดแล้วเสร็จตามรายละเอียดแบบแปลนและสัญญาจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

- ส่งรายงานผลการทดสอบก่อนตัวอย่าง AC โดยผู้ควบคุมงานสามารถเข้าตรวจสอบโรงงานผสมยางแอสฟัลต์คอนกรีตได้ และผู้รับจ้างจะต้องแจ้งการดำเนินการปูผิวทางให้ผู้ควบคุมงานทราบก่อนดำเนินงาน ไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ และต้องเจาะก่อนตัวอย่างของชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เพื่อตรวจสอบความหนา, หาปริมาณยาง (ล้างยาง) Sieve, Density, Flow, Stability พร้อมใบรับรองผลจากหน่วยงานทางราชการ ผู้รับจ้างจะต้องมีรถบดล้อเหล็ก สั่นสะเทือน, มีรถบดล้อยาง (Pneumatic - Tired Roller) ไม่น้อยกว่า ๓ คัน ต้องมีน้ำหนักไม่น้อยกว่า ๑๐ ตัน และสามารถเพิ่มน้ำหนักได้ ฯลฯ

- งานตีเส้นจราจร, ส่งผลทดสอบค่าความสะท้อนแสง, งานป้ายโครงการ และงานอื่น ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จตามรายละเอียดแบบแปลนและสัญญาจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน พร้อมส่งภาพถ่ายก่อนการดำเนินงาน, ขณะดำเนินงาน และงานแล้วเสร็จ รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐ และเมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) ให้แล้วเสร็จภายใน ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้างชื่อ ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่ ชื่อบัญชี บริษัท เชียงใหม่มีโชค จำกัด เลขที่บัญชี ๕๒๐๖๐๓๕๘๐ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนรวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใด (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้นๆ

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๖,๖๕๔,๘๔๕.๒๘ บาท (หกล้านหกแสนห้าหมื่นสี่พันแปดร้อยสี่สิบห้าบาทยี่สิบแปดสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๔๓๕,๓๖๓.๗๑ บาท (สี่แสนสามหมื่นห้าพันสามร้อยหกสิบสามบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๘๘๘,๒๒๖.๗๕ บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันสองร้อยยี่สิบหกบาทเจ็ดสิบ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายวิชัย บุญอุดมพร)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายจักรพงษ์ พิลารัตน์)

แก้สตาจค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) ลพ.ถ ๑๐๐๒๐ สายทางบ้านสันห้างเสือ - บ้านเวียงหนองล่อง (ถนนถ้ายโอนฯ) บริเวณแยก ทล. ๑๐๖ บ้านสันห้างเสือ หมู่ที่ ๕ ตำบลนครเจดีย์ เชื่อมบ้านหนองเกิด หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าคุ้ม อำเภอบำรุง จังหวัดลำพูน ดังนี้

- ส่งแผนการดำเนินงานก่อสร้าง ลงนามโดยวิศวกรโยธาและหุ้นส่วนผู้จัดการ/กรรมการผู้จัดการ
- ส่งผลการออกแบบส่วนผสม Job mix design, ผลออกแบบแบบงาน (PAVEMENT IN - PLACE

RECYCLING)

- งาน PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING และงาน PRIME COAT ผิวทาง ทั้งหมดแล้วเสร็จ (พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐,๖๘๕.๐๐ ตารางเมตร

- งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวง, พร้อมเครื่องหมายเตือน และสัญญาณเตือนบริเวณก่อสร้าง
- ส่งผลทดสอบวัสดุที่เกี่ยวข้องทั้งหมด, ส่งภาพถ่ายก่อนการดำเนินงาน, ขณะดำเนินงาน และงานแล้วเสร็จ

และเมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๖ มกราคม ๒๕๖๖

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๒,๓๒๕,๑๕๕.๘๕ บาท (สองล้านสามแสนสองหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าบาท

แปดสิบห้าสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) ลพ.ถ ๑๐๐๒๐ สายทางบ้านสันห้างเสือ - บ้านเวียงหนองล่อง (ถนนถ้ายโอนฯ) บริเวณแยก ทล. ๑๐๖ บ้านสันห้างเสือ หมู่ที่ ๕ ตำบลนครเจดีย์ เชื่อมบ้านหนองเกิด หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าคุ้ม อำเภอบำรุง จังหวัดลำพูน ดังนี้

- ส่งรายงานผลการออกแบบส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีต (Job mix design)
- งานปูผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต (บน Prime Coat) แล้วเสร็จได้พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๐,๓๔๒.๕๐

ตารางเมตร

- ส่งรายงานผลการทดสอบก้อนตัวอย่าง AC โดยผู้ควบคุมงานสามารถเข้าตรวจสอบโรงงานผสมยางแอสฟัลต์คอนกรีตได้ และผู้รับจ้างจะต้องแจ้งการดำเนินการปูผิวทางให้ผู้ควบคุมงานทราบก่อนดำเนินงาน ไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ และต้องเจาะก้อนตัวอย่างของชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เพื่อตรวจสอบความหนา, หยาบประมาณ (ล้างยาง), Sieve, Density, Flow, Stability พร้อมใบรับรองผลจากหน่วยงานทางราชการ ผู้รับจ้างจะต้องมีรถคล้อเหล็กต้นสะเทือน, มีรถคล้อยาง (Pneumatic - Tired Roller) ไม่น้อยกว่า ๓ คัน ต้องมีน้ำหนักไม่น้อยกว่า ๑๐ ตัน และสามารถเพิ่มน้ำหนักได้ ฯลฯ

- ส่งภาพถ่ายก่อนการดำเนินงาน, ขณะดำเนินงาน และงานแล้วเสร็จ

และเมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๒ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๑ มกราคม ๒๕๖๖

งวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๓,๓๒๕,๔๒๒.๖๔ บาท (สามล้านสามแสนสองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยยี่สิบสองบาทหกสิบสี่สตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) ลพ.ถ ๑๐๐๒๐ สายทางบ้านสันห้างเสือ - บ้านเวียงหนองล่อง (ถนนถ้ายโอนฯ) บริเวณแยก ทล. ๑๐๖ บ้านสันห้างเสือ หมู่ที่ ๕ ตำบลนครเจดีย์ เชื่อมบ้านหนองเกิด หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าคุ้ม อำเภอบำรุง จังหวัดลำพูน ทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา ดังนี้

- งานปูผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต (บน Prime Coat) ทั้งหมดแล้วเสร็จตามรายละเอียดแบบแปลนและสัญญาจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

- ส่งรายงานผลการทดสอบก้อนตัวอย่าง AC โดยผู้ควบคุมงานสามารถเข้าตรวจสอบโรงงานผสมยางแอสฟัลต์คอนกรีตได้ และผู้รับจ้างจะต้องแจ้งการดำเนินการปูผิวทางให้ผู้ควบคุมงานทราบก่อนดำเนินงาน ไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ และต้องเจาะก้อนตัวอย่างของชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เพื่อตรวจสอบความหนา, หยาบประมาณ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายวิชัย บุญอุดมพร)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายจักรพงษ์ พลรัตน์)

ยาง (ล่างยาง) Sieve, Density, Flow, Stability พร้อมใบรับรองผลจากหน่วยงานทางราชการ ผู้รับจ้างจะต้องมีรถบดล้อเหล็ก สั่นสะเทือน, มีรถบดล้อยาง (Pneumatic - Tired Roller) ไม่น้อยกว่า ๑ คัน ต้องมีน้ำหนักไม่น้อยกว่า ๑๐ ตัน และสามารถเพิ่ม น้ำหนักได้ ฯลฯ

- งานตีเส้นจราจร, ส่งผลทดสอบค่าความสะท้อนแสง, งานป้ายโครงการ และงานอื่น ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ตามรายละเอียดแบบแปลนและสัญญาจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน พร้อมส่งภาพถ่ายก่อนการดำเนินงาน, ขณะ ดำเนินงาน และงานแล้วเสร็จ รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐ และเมื่อได้ดำเนินการ ส่งมอบงานงวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) ให้แล้วเสร็จภายใน ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้างชื่อ ธนาคาร กรุงไทยจำกัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่ ชื่อบัญชี บริษัท เชียงใหม่มีโชค จำกัด เลขที่บัญชี ๕๒๐๖๐๓๕๘๕๐ ทั้งนี้ ผู้รับจ้าง คดลง เป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนรวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใด (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้นๆ

ข้อ ๑๗. ค่าปรับ

ข้อความเดิม

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิก สัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๑๗,๔๒๕.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยยี่สิบห้า บาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงิน วันละ ๐.๐๐ บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตาม สัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๗ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้าง เมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

แก้ไขใหม่เป็น

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิก สัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินจำนวนเงินวันละ ๑๖,๖๓๗.๑๑ บาท (หนึ่งหมื่นหกพันหกร้อย สามสิบเจ็ดบาทสิบเอ็ดสตางค์) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็น จำนวนเงิน วันละ ๐.๐๐ บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้ว เสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่า จำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตาม สัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๗ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้าง เมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๖. เอกสารแนบท้ายบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกข้อตกลงแนบท้าย สัญญานี้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายวิชัย บุญอุดมพร)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายจักรพงษ์ พิการัตน์)




๖.๑ แบบแปลนและรายการละเอียด	จำนวน ๑๗ หน้า ✓
๖.๒ แบบป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	จำนวน ๑ หน้า ✓
๖.๓ รายการประมาณราคาปรับลดค่างานก่อสร้าง	จำนวน ๑ หน้า ✓
๖.๔ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน	จำนวน ๑ หน้า ✓
๖.๕ สำเนาหนังสือมอบอำนาจ	จำนวน ๑ หน้า

ข้อ ๗. ความใดในบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งความตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ให้ถือความตามบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญานี้ ส่วนความและข้อตกลงอื่นให้คงไว้เดิมตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดหรือแย้งกันเอง ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญานี้ ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาดำเนินการไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง
(นายวิชัย บุญอุดมพร)

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง
(นายจักรพงษ์ พิการ์ตัน)

(ลงชื่อ)..........พยาน
(นางสาวเอี่ยมศิริ สุริยะ)

(ลงชื่อ)..........พยาน
(นางสาวอุทุมพร มะโนคำ)

เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๑๒/๒๕๖๖

ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

อ้างถึง สัญญาเลขที่ ๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๐๗/๑๑/๒๕๖๕ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขการส่งมอบงานใหม่ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้อนุมัติแก้ไขสัญญาจ้าง ดังนี้

๑. แก้ไขแบบแปลนเลขที่ อบจ.ลพ./ท/๐๒๓/๒๕๖๕ เป็นจำนวนทั้งสิ้น ๑๗ หน้า

๒. แก้ไขบัญชีปริมาณ จำนวน ๔ รายการ โดยปรับปริมาณงานลดลง ตามรายการประมาณราคาปรับลดค่างานก่อสร้าง

๓. ปรับลดค่างานจำนวนเงิน ๓๑๕,๑๕๔.๗๒ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาท เจ็ดสิบสองสตางค์) คืนแก่ทางราชการ คงเหลือเป็นจำนวนเงินค่าจ้างทั้งสิ้น ๖,๖๕๔,๘๔๕.๒๘ บาท (หกล้าน หกแสนห้าหมื่นสี่พันแปดร้อยสี่สิบบาทยี่สิบแปดสตางค์)

โดยมีรายการส่งมอบดังนี้

รายการ ก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) ลพ.ถ ๑๐๐๒๐ สายทางบ้านสันห้างเสือ - บ้านเวียงหนองล่อง (ถนนถ้ำอินฯ) บริเวณแยก ทล. ๑๐๖ บ้านสันห้างเสือ หมู่ที่ ๙ ตำบลนครเจดีย์ เชื่อมบ้านหนองเกิด หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าคุ้ม อำเภอบ้านฝาง จังหวัดลำพูน

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๐๖/๐๑/๒๕๖๖ /	๑,๐๔๕,๕๐๐.๐๐			๙๙๘,๒๒๖.๗๙
๒	๒	๒๑/๐๑/๒๕๖๖ /	๒,๔๓๙,๕๐๐.๐๐			๒,๓๒๙,๑๙๕.๘๕
๓	๓	๐๕/๐๒/๒๕๖๖	๓,๔๘๕,๐๐๐.๐๐			๓,๓๖๗,๔๒๒.๖๔

(ลงชื่อ)..... 300 ผู้ว่าจ้าง

(นายวิชัย บุญอุดมพร)

(ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง

(นายจักรพงษ์ ภาพิรัตน์)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางสาวเอี่ยมศิริ สุริยะ)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางสาวอุทุมพร มะโนคำ)

ผนวก ๒

โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

โทร. ๐-๕๓๕๙-๗๒๖๐

ประเภทของสิ่งก่อสร้าง จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) ลพ.ถ ๑๐๐๒๐ สายทางบ้านสันห้างเสือ - บ้านเวียงหนองล่อง (ถนนถ้ำอินท) บริเวณแยก ทล. ๑๐๖ บ้านสันห้างเสือ หมู่ที่ ๙ ตำบลนครเจดีย์ เชื่อมบ้านหนองเกิด หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

ปริมาณงานก่อสร้าง ผิวจราจรกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๒,๙๕๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๐,๖๘๕.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ผู้รับจ้าง

บริษัท เชียงใหม่มีซิท จำกัด
สำนักงานเลขที่ เลขที่ ๑๓๓ หมู่ ๒ ตำบล สันพระเนตร
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
โทร. ๐๙๘-๐๖๘๘๘๑๙, ๐๕๓-๑๕๖๑๔๗

ระยะเวลาเริ่มต้น วันที่ ๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ระยะเวลาดำเนินการ วันที่ ๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

รวมระยะเวลาการก่อสร้าง ๙๐ วัน

วงเงินงบประมาณที่ได้ตั้งไว้ ๑๐,๑๔๔,๓๐๐.๐๐ บาท

ราคากลาง ๑๑,๘๕๖,๘๘๘.๔๒ บาท

วงเงินค่าก่อสร้างตามที่ได้ลงนามในสัญญาจ้าง ๖,๖๕๔,๘๔๕.๒๘ บาท

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โทร. ๐-๕๓๕๙-๗๒๖๐

๑. นางสาววราศิณี สุนทร	รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน	ประธานกรรมการ
๒. นายพิทักษ์ อ่อนน้อม	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๓. นายพิเดช จันทรศิริ	หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนพัฒนา	กรรมการ
๔. นายจิราภรณ์ ผัดดวงธรรม	หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล	กรรมการ
๕. นายณัฐพงษ์ ใจเฉาะ	หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค	กรรมการ


ผู้ควบคุมงาน โทร. ๐-๕๓๕๙-๗๒๖๐

๑. นายสุกิจ ปินตาสุข	หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ	หัวหน้าผู้ควบคุมงาน
๒. นายชนก พรหมมีเดช	วิศวกรโยธาชำนาญการ	ผู้ควบคุมงาน
๓. นายสงกรานต์ เพ็งธง	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	ผู้ควบคุมงาน

“ดำเนินการก่อสร้างด้วยเงินเงินภาษีอากรของประชาชน”


หมายเหตุ

- ให้จัดทำป้ายขนาดกว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๒.๔๐ เมตร จำนวน ๒ ป้าย โดยใช้วัสดุที่มีความมั่นคงแข็งแรง
- ให้ติดตั้งไว้ ณ จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของงานก่อสร้างที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มต้นโครงการ
- ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง

ลงชื่อ..........ผู้ว่าจ้าง
(นายวิชัย บุญอุดมพร)

ลงชื่อ..........ผู้รับจ้าง
(นายจักรพงษ์ พิการ์ตัน)

ลงชื่อ..........พยาน
(นางสาวเลียมศิริ สิริยะ)

ลงชื่อ..........พยาน
(นางสาวอัมพร มะโนคำ)

