

สัญญาจ้างก่อสร้าง

(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญา

เลขที่ ๑๕/๒๕๖๖

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เลขที่ ๑๒๕ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดย นายวิชัย บุญอุดมพร ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ที่ ๔๓๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔, คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ที่ ๑๕๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ที่ ๑๖๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พนธกร การโยธา ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดลำพูน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๔๗/๒ หมู่ ๔ ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายอาจ เทพนาริน ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดลำพูน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ลพ. ๐๐๑๘๒๕ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตพร้อมระบบระบายน้ำ สายทางเลียบลำเหมืองจำแลง ตำบลในเมือง เชื่อมตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๔๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านสี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ แล้วนั้น

บัดนี้ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ให้บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญานี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

ข้อ ๒. แก้ไขแบบแปลนเลขที่ อบจ.ลพ./ท๐๓๐/๒๕๖๕ แผ่นที่ ๑๒/๑๗ และแผ่นที่ ๑๓/๑๗ จำนวน ๒ แผ่น

ข้อ ๓. เพิ่มเติมแบบขยายฝาดักน้ำบ่อพัก คสล. บ่อพัก M-๕ จำนวน ๑ แผ่น

ข้อ ๔. ปรับลดวงเงินค่าก่อสร้างจำนวนเงิน ๑๐,๕๑๑.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าร้อยสิบสามบาทถ้วน) ตามรายการประมาณราคาเปรียบเทียบค่าจ้าง คงเหลือเป็นจำนวนเงินค่าจ้างทั้งสิ้น ๓,๔๒๙,๐๘๙.๐๐ บาท

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....



(สามล้านสี่แสนสองหมื่นเก้าพันแปดสิบเจ็ดบาทถ้วน)

ข้อ ๕. แกไขข้อความสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๗๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ ดังนี้

ข้อ ๔. ข. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๓,๔๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านสี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๒๒๕,๐๔๖.๗๓ บาท (สองแสนสองหมื่นห้าพันสี่สิบหกบาทเจ็ดสิบสามสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๓๗๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสามสิบสี่บาทแปดสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตพร้อมระบบระบายน้ำ สายทางเลียบลำเหมืองจำแ้ง ตำบลในเมือง เชื่อมตำบลเหมืองจำ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ดังนี้

- ส่งแผนการดำเนินงานก่อสร้าง ลงนามโดยวิศวกรโยธาและหุ้นส่วนผู้จัดการ/กรรมการผู้จัดการ
- ส่งรายงานผลการออกแบบส่วนผสมแอสฟัลท์คอนกรีต
- ส่งรายงานผลการทดสอบความหนาแน่นของดินและหินคลุก
- ส่งรายงานผลการทดสอบเหล็กและก้อนตัวอย่างคอนกรีตเสริมเหล็ก
- ส่งรายงานผลการทดสอบก้อนตัวอย่าง AC และผลการทดสอบค่าการสะท้อนแสงของเส้น

จราจร

- งานรื้อถอนทางข้าม คสล.เข้า - ออกบ้าน และ Box Culvert แล้วเสร็จ
- งานรองพื้นทาง (ลูกรังบดอัดแน่น) แล้วเสร็จ ๘๕.๐๐ เมตร
- งานหินคลุกบดอัดแน่น แล้วเสร็จ ๘๕.๐๐ เมตร
- งาน Prime Coat แล้วเสร็จ ๘๕.๐๐ เมตร
- งานปูผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต (บน Prime Coat) แล้วเสร็จ ๘๕.๐๐ เมตร
- งานดินซุด งานทรายหยาบอัดแน่น (ถมกลับ) แล้วเสร็จ ๘๕.๐๐ เมตร
- งานวางท่อเหลี่ยม สำเร็จรูป ขนาด ๑.๕ x ๑.๕ x ๑.๐ เมตร แล้วเสร็จ ๘๕.๐๐ เมตร
- งานบ่อพัก คสล. พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก แล้วเสร็จ ๘๕.๐๐ เมตร
- งานกำแพงกันดิน คสล. แล้วเสร็จ ๘๕.๐๐ เมตร
- งานรางระบายน้ำ คสล. แบบเปิด แล้วเสร็จ ๘๕.๐๐ เมตร

พร้อมส่งภาพถ่ายก่อนการดำเนินงาน, ขณะดำเนินงาน และงานแล้วเสร็จ และเมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๒,๐๖๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านห้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยห้าสิบสองบาทสี่สิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตพร้อมระบบ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....



ระบายน้ำ สายทางเลียบลำเหมืองจำแ๊ะ ตำบลในเมือง เชื่อมตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ทั้งหมด ให้แล้วเสร็จ ดังนี้

- ส่งรายงานผลการทดสอบก้อนตัวอย่างคอนกรีตเสริมเหล็ก
- ส่งรายงานผลการทดสอบก้อนตัวอย่าง AC และผลการทดสอบค่าการสะท้อนแสงของเส้น

จราจร

- งานรองพื้นทาง (ลูกรังบดอัดแน่น) แล้วเสร็จ
- งานหินคลุกบดอัดแน่น แล้วเสร็จ
- งาน Prime Coat แล้วเสร็จ
- งานปูผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต (บน Prime Coat) แล้วเสร็จ
- งานคืนขูด งานทรายหยาบอัดแน่น (ถมกลับ) แล้วเสร็จ
- งานวางท่อเหลี่ยม สำเร็จรูป ขนาด ๑.๕ x ๑.๕ x ๑.๐ เมตร แล้วเสร็จ
- งานบ่อพัก คสล. พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก แล้วเสร็จ
- งานกำแพงกันดิน คสล. แล้วเสร็จ
- งานรางระบายน้ำ คสล. แบบเปิด แล้วเสร็จ
- งานตีเส้นจราจร งานติดตั้งป้ายโครงการ และอื่นๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

พร้อมส่งภาพถ่ายก่อนการดำเนินงาน, ขณะดำเนินงาน และงานแล้ว ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๓,๔๒๘,๐๘๗.๐๐ บาท (สามล้านสี่แสนสองหมื่นเก้าพันแปดสิบเจ็ดบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๒๒๔,๓๓๒.๗๕ บาท (สองแสนสองหมื่นสี่พันสามร้อยสามสิบสองบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๓๗๑,๖๓๔.๘๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสามสิบสี่บาทแปดสิบสี่สตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตพร้อมระบบระบายน้ำ สายทางเลียบลำเหมืองจำแ๊ะ ตำบลในเมือง เชื่อมตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ดังนี้

- ส่งแผนการดำเนินงานก่อสร้าง ลงนามโดยวิศวกรโยธาและหุ้นส่วนผู้จัดการ/กรรมการผู้จัดการ
- ส่งรายงานผลการออกแบบส่วนผสมแอสฟัลท์คอนกรีต
- ส่งรายงานผลการทดสอบความหนาแน่นของดินและหินคลุก
- ส่งรายงานผลการทดสอบเหล็กและก้อนตัวอย่างคอนกรีตเสริมเหล็ก
- ส่งรายงานผลการทดสอบก้อนตัวอย่าง AC และผลการทดสอบค่าการสะท้อนแสงของเส้น

(ลงชื่อ).....

35c

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....





จรรยา

- งานรื้อถอนทางข้าม คสล.เข้า - ออกบ้าน และ Box Culvert แล้วเสร็จ
- งานรองพื้นทาง (ลูกรังบดอัดแน่น) แล้วเสร็จ ๘๕.๐๐ เมตร
- งานหินคลุกบดอัดแน่น แล้วเสร็จ ๘๕.๐๐ เมตร
- งาน Prime Coat แล้วเสร็จ ๘๕.๐๐ เมตร
- งานปูผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต (บน Prime Coat) แล้วเสร็จ ๘๕.๐๐ เมตร
- งานดินซุด งานทรายหยาบอัดแน่น (ถมกลับ) แล้วเสร็จ ๘๕.๐๐ เมตร
- งานวางท่อเหลี่ยม สำเร็จรูป ขนาด ๑.๕ x ๑.๕ x ๑.๐ เมตร แล้วเสร็จ ๘๕.๐๐ เมตร
- งานบ่อพัก คสล. พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก แล้วเสร็จ ๘๕.๐๐ เมตร
- งานกำแพงกันดิน คสล. แล้วเสร็จ ๘๕.๐๐ เมตร
- งานรางระบายน้ำ คสล. แบบเปิด แล้วเสร็จ ๘๕.๐๐ เมตร

พร้อมส่งภาพถ่ายก่อนการดำเนินงาน, ขณะดำเนินงาน และงานแล้วเสร็จ และเมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) เป็นเงิน ๒,๐๕๓,๔๕๒.๒๐ บาท (สองล้านห้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยห้าสิบสองบาทยี่สิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตพร้อมระบบระบายน้ำ สายทางเลียบลำเหมืองจำเริญ ตำบลในเมือง เชื่อมตำบลเหมืองจำเริญ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ทั้งหมดให้แล้วเสร็จ ดังนี้

- ส่งรายงานผลการทดสอบก้อนตัวอย่างคอนกรีตเสริมเหล็ก
- ส่งรายงานผลการทดสอบก้อนตัวอย่าง AC และผลการทดสอบค่าการสะท้อนแสงของเส้น

จรรยา

- งานรองพื้นทาง (ลูกรังบดอัดแน่น) แล้วเสร็จ
- งานหินคลุกบดอัดแน่น แล้วเสร็จ
- งาน Prime Coat แล้วเสร็จ
- งานปูผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต (บน Prime Coat) แล้วเสร็จ
- งานดินซุด งานทรายหยาบอัดแน่น (ถมกลับ) แล้วเสร็จ
- งานวางท่อเหลี่ยม สำเร็จรูป ขนาด ๑.๕ x ๑.๕ x ๑.๐ เมตร แล้วเสร็จ
- งานบ่อพัก คสล. พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก แล้วเสร็จ
- งานกำแพงกันดิน คสล. แล้วเสร็จ
- งานรางระบายน้ำ คสล. แบบเปิด แล้วเสร็จ
- งานตีเส้นจราจร งานติดตั้งป้ายโครงการ และอื่นๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

(ลงชื่อ).....

356

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....





พร้อมส่งภาพถ่ายก่อนการดำเนินงาน, ขณะดำเนินงาน และงานแล้ว ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐

ข้อ ๑๗. ค่าปรับ

ข้อความเดิม

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๘,๖๐๐.๐๐ บาท (แปดพันหกร้อย บาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๐.๐๐ บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

แก้ไขใหม่เป็น

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินจำนวนเงินวันละ ๘,๕๗๒.๗๑ บาท (แปดพันห้าร้อยเจ็ดสิบสองบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงิน วันละ ๐.๐๐ บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๖. เอกสารแนบท้ายบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญา

๖.๑ แบบแปลนและรายการละเอียด

จำนวน ๓ แผ่น

๖.๒ แบบป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

จำนวน ๑ แผ่น

๖.๓ รายการประมาณราคาเปรียบเทียบค่างาน

จำนวน ๑ แผ่น

๖.๔ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน

จำนวน ๑ แผ่น

ข้อ ๗. ความใดในบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญานี้ขัดหรือแย้งความตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๗๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ ให้ถือความตามบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญานี้ ส่วนความและข้อตกลงอื่นให้คงไว้เดิมตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๗๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดหรือแย้งกันเองผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญานี้ ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายวิชัย บุญอุดมพร)

(ลงชื่อ).....

(นายองอาจ เทพนารีน)



(ลงชื่อ).....

(นางสาวเอี่ยมศิริ สุริยะ)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอุทุมพร มะโนคำ)

เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๑๕/๒๕๖๖

ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

อ้างถึง สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขการ
ส่งมอบงานใหม่ เนื่องจาก นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้อนุมัติแก้ไขแบบแปลน ปรับลดค่างานก่อสร้าง
โครงการดังกล่าวฯ ตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเสนอ เป็นดังนี้

๑. แก้ไขแบบแปลนเลขที่ อบจ.ลพ./ท/๐๓๐/๒๕๖๕ แผ่นที่ ๑๒/๑๓ และแผ่นที่ ๑๓/๑๓ จำนวน ๒
แผ่น

๒. เพิ่มเติมแบบขยายฝายปิดบ่อพัก คสล. บ่อพัก M-๕ จำนวน ๑ แผ่น

๓. ปรับลดวงเงินค่าก่อสร้าง จำนวนเงิน ๑๐,๕๑๓.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าร้อยสิบสามบาทถ้วน) ตาม
รายการประมาณราคาเปรียบเทียบค่างาน คั้นแก่ทางราชการ คงเหลือเป็นจำนวนเงินค่าจ้างทั้งสิ้น ๓,๔๒๕,๐๘๗.๐๐
บาท (สามล้านสี่แสนสองหมื่นเก้าพันแปดสิบเจ็ดบาทถ้วน)

โดยมีรายการส่งมอบดังนี้

รายการ ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตพร้อมระบบระบายน้ำ สายทางเลียบลำ
เหมืองจำแด้ ตำบลในเมือง เชื่อมตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๑๕/๑๒/๒๕๖๕	๑,๓๓๖,๐๐๐.๐๐			๑,๓๓๑,๖๓๔.๘๐
๒	๒	๑๔/๐๑/๒๕๖๖	๒,๐๖๔,๐๐๐.๐๐			๒,๐๕๗,๔๕๒.๒๐

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายวิชัย บุญอุดมพร)

(ลงชื่อ).....

(นายของอาจ เทพนรินทร์)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเอี่ยมศิริ สุริยะ)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอุทุมพร มะโนคำ)