

สัญญาจ้างก่อสร้าง

(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญา

เลขที่ ๓๘/๒๕๖๖

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เลขที่ ๑๒๕ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดย นายวิชัย บุญอุดมพร ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองดีการบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ที่ ๔๓๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔, คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ที่ ๗๕๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ที่ ๗๑๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกียร์ คอนสตรัคชั่น ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดลำพูน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๐๔/๑ หมู่ ๔ ถนนสันป่าฝ้าย - บ้านธิ - สันกำแพง โดยนายธีศ สามารถ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดลำพูน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ลพ .๐๐๑๑๒๗ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๖ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านบ่อโจง หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองหนาม (ทต.บ้านแป้น) เชื่อมบ้านก้อข่อย หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองหนาม (อบต.หนองหนาม) อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๕๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ แล้วนั้น

บัดนี้ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ให้บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญานี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๕๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ข้อ ๒. แก้ไขแบบแปลนเลขที่ อบจ.ลพ/ส/๐๐๑/๒๕๖๖ แผ่นที่ ๐๕/๒๐ จำนวน ๑ แผ่น

ข้อ ๓. ปรับลดค่างาน จำนวนเงิน ๗,๕๒๒.๒๒ บาท (เจ็ดพันห้าร้อยยี่สิบสองบาทยี่สิบสองสตางค์) ตามรายการปริมาณงานลดคืนแก่ทางราชการ คงเหลือเป็นจำนวนเงินค่าจ้างทั้งสิ้น ๑,๒๑๗,๔๗๗.๗๘ บาท (หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์)

ข้อ ๔. แก้ไขข้อความสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๕๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ดังนี้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายวิชัย บุญอุดมพร)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายธีศ สามารถ)

ข้อ ๔.ข. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑,๒๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๑,๒๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านบ่อโจง หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองหนาม (ทต.บ้านแป้น) เชื่อมบ้านกอก้อย หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองหนาม (อบต.หนองหนาม) อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ดังนี้

- ส่งแผนการดำเนินงานก่อสร้าง ลงนาม โดยวิศวกร โยธาและหุ้นส่วนผู้จัดการ/กรรมการผู้จัดการ
- ส่งรายงานการออกแบบ Concrete Mix Design รายงานผลการทดสอบก้อนคอนกรีต และรายงานผลการทดสอบเหล็กเสริมคอนกรีต

- งานทดสอบกำลังรับน้ำหนักความปลอดภัยของดิน แล้วเสร็จ
- งานรื้อสะพานเดิม และงานรื้อผิวถนนเดิม แล้วเสร็จ
- งานเสาเข็ม งานเสาตอม่อ และงานกำแพงกันดินและหูช้าง แล้วเสร็จ
- งานพื้นสะพาน และงานราวสะพาน แล้วเสร็จ
- งานดินถมคอสะพาน งานคาคอนกรีตป้องกันการกัดเซาะคอสะพาน และงานผิวจราจร

คอนกรีตหัวท้ายสะพาน แล้วเสร็จ

- งาน Guard Rail งานป้ายชื่อสะพาน งานป้ายชื่อ โครงการ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แล้วเสร็จ


พร้อมส่งภาพถ่ายก่อนการดำเนินงาน, ขณะดำเนินงาน และงานแล้วเสร็จ ตลอดจนทำความเข้าใจบริเวณสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย ตามแบบแปลนและสัญญาจ้าง และเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑,๒๒๑,๔๗๗.๗๘ บาท (หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๑,๒๒๑,๔๗๗.๗๘ บาท (หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านบ่อโจง หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองหนาม (ทต.บ้านแป้น) เชื่อมบ้านกอก้อย หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองหนาม (อบต.หนองหนาม) อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ดังนี้

- ส่งแผนการดำเนินงานก่อสร้าง ลงนาม โดยวิศวกร โยธาและหุ้นส่วนผู้จัดการ/กรรมการผู้จัดการ

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง

(นายวิชัย บุญอุดมพร)

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง

(นายรัชช สามารต)

- ส่งรายงานการออกแบบ Concrete Mix Design รายงานผลการทดสอบก้อนคอนกรีต และ รายงานผลการทดสอบเหล็กเสริมคอนกรีต

- งานทดสอบกำลังรับน้ำหนักความปลอดภัยของดิน แล้วเสร็จ
- งานรื้อสะพานเดิม และงานรื้อผิวถนนเดิม แล้วเสร็จ
- งานเสาเข็ม งานเสาตอม่อ และงานกำแพงกันดินและหูช้าง แล้วเสร็จ
- งานพื้นสะพาน และงานราวสะพาน แล้วเสร็จ
- งานดินถมคอสะพาน งานดาดคอนกรีตป้องกันการกัดเซาะคอสะพาน และงานผิวจราจร

คอนกรีตห้วยท้ายสะพาน แล้วเสร็จ

- งาน Guard Rail งานป้ายชื่อสะพาน งานป้ายชื่อโครงการ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แล้วเสร็จ

พร้อมส่งภาพถ่ายก่อนการดำเนินงาน, ขณะดำเนินงาน และงานแล้วเสร็จ ตลอดจนทำความสะอาดบริเวณสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย ตามแบบแปลนและสัญญาจ้าง และเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

ข้อ ๑๗. ค่าปรับ

ข้อความเดิม

หากผู้รับจ้าง ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้ บอกลีกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๓,๐๗๒.๕๐ บาท (สามพันเจ็ดสิบสองบาทห้าสิบบาท) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อหนึ่ง เป็นจำนวนเงิน วันละ ๐.๐๐ บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า เฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกลีกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติ ตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกลีกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวัน บอกลีกสัญญาได้อีกด้วย

แก้ไขใหม่เป็น

หากผู้รับจ้าง ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้ บอกลีกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินจำนวนเงินวันละ ๓,๐๕๓.๖๕ บาท (สาม พันห้าสิบบาทหกสิบเก้าสตางค์) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงาน อีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงิน วันละ ๐.๐๐ บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยาย ให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้าง ทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกลีกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายวิชัย บุญอุดมพร)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายธีศก สามีภรณ์)

ตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย


ข้อ ๕. เอกสารแนบท้ายบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญานี้


- | | |
|------------------------------------|--------------|
| ๕.๑ แบบแปลนและรายละเอียด | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๕.๒ แบบป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๕.๓ รายการปริมาณงานลด | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๕.๔ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน | จำนวน ๑ แผ่น |


ข้อ ๖. ความใดในบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญานี้ขัดหรือแย้งความตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๕๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ให้ถือความตามบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญานี้ ส่วนความและข้อตกลงอื่นให้คงไว้เดิมตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๕๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายขัดหรือแย้งกันเองผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญานี้ ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ)..... .....ผู้ว่าจ้าง
(นายวิชัย บุญอุดมพร)

(ลงชื่อ)..... .....ผู้รับจ้าง
(นายรัชศ สามีรถ)

(ลงชื่อ)..... .....พยาน
(นางสาวเอี่ยมศิริ สุริยะ)

(ลงชื่อ)..... .....พยาน
(นางสาวอุทุมพร มะโนคำ)

เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๓๘/๒๕๖๖

ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖

อ้างถึง สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๕๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขการ
ส่งมอบงานใหม่ เนื่องจาก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้รับรายงานจากผู้ควบคุมงานว่า จากการตรวจสอบระดับ
ถนนในพื้นที่ก่อสร้างและระดับพื้นที่สะพานที่ก่อสร้างใหม่ พบว่า มีความสูงแตกต่างกัน ทำให้เมื่อก่อสร้างสะพาน
แล้วเสร็จงานพาหนะที่สัญจรไปมาบริเวณดังกล่าวอาจเกิดความเสียหายและเกิดอุบัติเหตุได้ โดยนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้อนุมัติแก้ไขแบบแปลน และปรับลดค่างานหักเงินคืนแก่ทางราชการ ตามที่คณะ
กรรมการตรวจรับพัสดุ ดังนี้

๑. แก้ไขแบบแปลน เลขที่ อบจ.ลพ./ส/๐๐๑/๒๕๖๖ แผ่นที่ ๐๕/๒๐ จำนวน ๑ แผ่น

๒. ปรับลดค่างาน จำนวนเงิน ๗,๕๒๒.๒๒ บาท (เจ็ดพันห้าร้อยยี่สิบสองบาทยี่สิบสองสตางค์) ตาม
รายการปริมาณงานลดคืนแก่ทางราชการ คงเหลือเป็นจำนวนเงินค่าจ้างทั้งสิ้น ๑,๒๒๑,๔๗๗.๗๘ บาท (หนึ่งล้าน
สองแสนสองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์)

โดยมีรายการส่งมอบดังนี้

รายการ ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านบ่อโจง หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองหนาม (ทต.
บ้านแป้น) เชื่อมบ้านกอก้อย หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองหนาม (อบต.หนองหนาม) อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินที่ถือจ่าย
๑	๑	๓๑/๐๘/๒๕๖๖	๑,๒๒๑,๐๐๐.๐๐			๑,๒๒๑,๔๗๗.๗๘

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายวิชัย บุญอุดมพร)

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายธีรยศ สามารถ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวเอี่ยมศิริ สุริยะ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวอุทุมพร มะโนคำ)