

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญา
เลขที่ ๑๕/๒๕๖๗

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เลขที่ ๑๒๕ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดย นายวิชัย บุญอุดมพร ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ที่ ๗๑๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ และคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ที่ ๑๕๓๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้งคงอยู่ ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดเลย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๔๖/๒ ถนนวิสุทธิเทพ ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดยนายสามารถ แสงรัตน์วัชรา ผู้รับมอบอำนาจจาก นายชัยศิริ แสงรัตน์วัชรา ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดเลย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ลย.๐๐๑๐๒๓ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก ๒๐๐ คน ๘ ห้องเรียน โรงเรียนบ้านป่าปวย ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ป่าปวย ตำบลบ้านโฮ้ง อำเภอบ้านโฮ้ง จังหวัดลำพูน เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๑๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หกล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖ แล้วนั้น


บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้


ข้อ ๑. ให้บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญานี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖


ข้อ ๒. ขยายเวลาทำการตามสัญญาออกไป เป็นจำนวน ๑๐๕ วัน โดยผู้รับจ้างต้องทำงานให้แล้วเสร็จ สมบูรณ์ภายในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๗

ข้อ ๓. แก้ไขแบบเลขที่ อบจ.ลพ./อ/๐๔๑/๒๕๖๖ แผ่นที่ ๑๘ จำนวน ๑ แผ่น

ข้อ ๔. ปรับลดค่างาน งวดที่ ๑ จำนวนเงิน ๑๑๒,๕๐๑.๐๕ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยหนึ่งบาทห้าสตางค์) คืนแก่ทางราชการ คงเหลือเป็นจำนวนเงินงวดที่ ๑ จำนวน ๑,๑๒๖,๘๘๘.๕๕ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นหกพันแปดร้อยเก้าสิบแปดบาทเก้าสิบห้าสตางค์) และคงเหลือเป็นจำนวนเงินค่าจ้างทั้งสิ้น

ลงชื่อ..........ผู้ว่าจ้าง
(นายวิชัย บุญอุดมพร)

ลงชื่อ..........
(นายสามารถ แสงรัตน์วัชรา)



๖,๐๘๖,๐๘๘.๕๕ บาท (หกล้านแปดหมื่นหกพันเก้าสิบแปดบาทเก้าสิบห้าสตางค์)

ข้อ ๕. แก้ไขข้อความสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๕๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖ ดังนี้

ข้อ ๔. ข. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๖,๐๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หกล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๔๐๕,๕๔๒.๐๖ บาท (สี่แสนห้าพันห้าร้อยสี่สิบสองบาทหกสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่ส่งจ่ายแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๒๓๕,๘๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก ๒๐๐ คน ๘ ห้องเรียน โรงเรียนบ้านป่าปวย ดังนี้

- ส่งแผนงานก่อสร้าง โครงการที่ลงนามรับรองโดยวิศวกร โยธาและหุ้นส่วนผู้จัดการ/กรรมการผู้จัดการ

- ขออนุมัติวัสดุที่ใช้ในโครงการ, ขออนุมัติ Concrete Mix Design ที่ใช้ในโครงการ, ส่งผลการทดสอบก่อนตัวอย่างลูกปูน, ผลการทดสอบเหล็กเสริม และผลการทดสอบดินบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และผลทดสอบทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง

- งานก่อสร้างวิศวกรรมทั้งหมดแล้วเสร็จ

พร้อมส่งภาพถ่ายก่อนการดำเนินงาน ขณะดำเนินงาน และงานแล้วเสร็จ และเมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๒,๔๗๕,๖๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก ๒๐๐ คน ๘ ห้องเรียน โรงเรียนบ้านป่าปวย ดังนี้

- งานสถาปัตยกรรมทั้งหมดแล้วเสร็จ, พร้อมทั้งส่งผลทดสอบทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง

พร้อมส่งภาพถ่ายก่อนการดำเนินงาน ขณะดำเนินงาน และงานแล้วเสร็จ และเมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๒ ให้แล้วเสร็จภายใน ๖ มีนาคม ๒๕๖๗

งวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๒,๔๗๕,๖๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก ๒๐๐ คน ๘ ห้องเรียน โรงเรียนบ้านป่าปวย ทั้งหมดให้แล้วเสร็จ ดังนี้

- งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสารทั้งหมดแล้วเสร็จ

- งานระบบสุขภิบาลทั้งหมดแล้วเสร็จ

- งานติดตั้งป้ายโครงการ และงานอื่นๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

เรียบร้อยตามสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ พร้อมส่งภาพถ่ายก่อนการดำเนินงาน ขณะดำเนินงาน และงานแล้วเสร็จรวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐ และเมื่อได้ดำเนินการส่งมอบ

ลงชื่อ..........ผู้ว่าจ้าง
(นายวิรัช บุญอุดมพร)

ลงชื่อ..........
(นายสามารถ แสงรัตนวิฑรา)



งานงวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) ให้แล้วเสร็จภายใน ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญาฉบับนี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้างชื่อ ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) สาขาเลย ชื่อบัญชี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้งคงอยู่ เลขที่บัญชี ๔๐๓๖๓๗๐๐๔ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลง เป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการ โอนที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอม ให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงิน โอนในงวดนั้นๆ

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๖.๐๘๖.๐๕๘.๕๕ บาท (หกล้านแปดหมื่นหกพันเก้าสิบแปดบาทเก้าสิบห้าสตางค์) ซึ่ง ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่ปรังด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑.๑๒๖.๘๕๘.๕๕ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นหกพันแปดร้อยเก้าสิบแปดบาทเก้าสิบห้าสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก ๒๐๐ คน ๘ ห้องเรียน โรงเรียนบ้านป่าปวย ดังนี้

- ส่งแผนงานก่อสร้างโครงการที่ลงนามรับรองโดยวิศวกรโยธาและหุ้นส่วนผู้จัดการ/กรรมการผู้จัดการ

- ขออนุมัติวัสดุที่ใช้ใน โครงการ, ขออนุมัติ Concrete Mix Design ที่ใช้ในโครงการ, ส่งผลการทดสอบก่อนตัวอย่างลูกปูน, ผลการทดสอบเหล็กเสริม และผลการทดสอบดินบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และผลทดสอบทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง

- งาน โครงสร้างวิศวกรรมทั้งหมดแล้วเสร็จ

พร้อมส่งภาพถ่ายก่อนการดำเนินงาน ขณะดำเนินงาน และงานแล้วเสร็จ และเมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๒.๔๗๘.๖๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก ๒๐๐ คน ๘ ห้องเรียน โรงเรียนบ้านป่าปวย ดังนี้


- งานสถาปัตยกรรมทั้งหมดแล้วเสร็จ, พร้อมทั้งส่งผลทดสอบทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง


พร้อมส่งภาพถ่ายก่อนการดำเนินงาน ขณะดำเนินงาน และงานแล้วเสร็จ และเมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๒ ให้แล้วเสร็จภายใน ๖ มีนาคม ๒๕๖๗

งวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) เป็นเงิน ๒.๔๗๘.๖๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก ๒๐๐ คน ๘ ห้องเรียน โรงเรียนบ้านป่าปวย ทั้งหมดให้แล้วเสร็จ ดังนี้

- งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสารทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานระบบสุขภิบาลทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งป้ายโครงการ และงานอื่นๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ลงชื่อ..........ผู้ว่าจ้าง
(นายวิชัย บุญอุดมพร)

ลงชื่อ..........
(นายสามารถ แสงรัตนวิฑรา)



เรียบร้อยตามสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ พร้อมส่งภาพถ่ายก่อนการดำเนินงาน ขณะดำเนินงาน และงานแล้วเสร็จรวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐ และเมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะ โอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้างชื่อ ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) สาขาเลย **ชื่อบัญชี** ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้งคงอยู่ เลขที่บัญชี ๕๐๓๑๖๓๓๐๐๔ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลง เป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการ โอนที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอม ให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงิน โอนในงวดนั้นๆ

ข้อ ๓ ข. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อความเดิม

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๖ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จ บริบูรณ์ภายในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่า ผู้รับจ้าง ไม่สามารถให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการ ตรวจสอบการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไป ด้วย


การที่ผู้ว่าจ้าง ไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบ สัญญา

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๖ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จ บริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๗ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่า ผู้รับจ้าง ไม่สามารถให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการ ตรวจสอบการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไป ด้วย

การที่ผู้ว่าจ้าง ไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบ สัญญา

ลงชื่อ.....**ฐฐ**.....ผู้ว่าจ้าง
(นายวิชัย บุญอุดมพร)

ลงชื่อ.....**วิภา**.....
(นายสามารถ แสงรัตน์จิตรม)


ข้อ ๑๗. ค่าปรับ

ข้อความเดิม

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้ บอกลีกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๖,๑๕๕.๐๐ บาท (หกพันหนึ่งร้อยห้า ลิบเก้าบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็น จำนวนเงิน วันละ ๐.๐๐ บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า เฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกลีกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติ ตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกลีกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียก ร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวัน บอกลีกสัญญาได้อีกด้วย

แก้ไขใหม่เป็น


หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้ บอกลีกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๖,๐๘๖.๐๕ บาท (หกพันแปดสิบหก บาทเก้าสตางค์) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็น จำนวนเงิน วันละ ๐.๐๐ บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า เฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย


ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกลีกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติ ตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกลีกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียก ร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวัน บอกลีกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๖. เอกสารแนบท้ายบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของบันทึก ข้อตกลงแนบท้ายสัญญา

- | | |
|---------------------------------------|--------------|
| ๖.๑ แบบแปลนและรายการละเอียด | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๖.๒ แบบป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๖.๓ รายการปริมาณราคาเปรียบเทียบค่างาน | จำนวน ๓ แผ่น |
| ๖.๔ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน | จำนวน ๒ แผ่น |
| ๖.๕ สำเนาหนังสือมอบอำนาจ | จำนวน ๑ แผ่น |

ข้อ ๗. ความใดในบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งความตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่.....

ลงชื่อ..... .....ผู้ว่าจ้าง
(นายวิชัย บุญอุดมพร)


ลงชื่อ..... .....ผู้รับจ้าง
(นายสามารถ แสงรัตนวิชรา)





๕๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖ ให้ถือความตามบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาในส่วนความและข้อตกลงอื่นให้คงไว้เดิมตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๕๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายขัดหรือแย้งกันเองผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง


บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญานี้ ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ)..... .....ผู้ว่าจ้าง
(นายวิรัช บุญอุดมพร)

(ลงชื่อ)..... .....ผู้รับจ้าง
(นายสามรถ แสงรัตนจักรวาล)

(ลงชื่อ)..... .....พยาน
(นางสาวเอี่ยมศิริ สุริยะ)

(ลงชื่อ)..... .....พยาน
(นางสาวอุทุมพร มะโนคำ)



เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๑๕/๒๕๖๓

ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓

อ้างถึง สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๕๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขการส่งมอบงานใหม่ เนื่องจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างโครงการดังกล่าวให้แก่ผู้รับจ้างได้ และได้อนุมัติเปลี่ยนแปลงงาน โครงสร้างฐานรากแบบเสาเข็ม เป็นฐานรากแบบแผ่ โดยนายกองดีการ บริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้อนุมัติขยายเวลาทำการตามสัญญา, แก้ไขแบบแปลน และปรับลดค่างานหักคืนแก่ทาง ราชการ ตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเสนอ ดังนี้

๑. ขยายเวลาทำการตามสัญญาออกไป เป็นจำนวน ๑๐๕ วัน โดยผู้รับจ้างต้องทำงานให้แล้วเสร็จ บริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓

๒. แก้ไขแบบเลขที่ อบจ.ลพ./๑๐๔๑/๒๕๖๖ แผ่นที่ ๑๘ จำนวน ๑ แผ่น

๓. ปรับลดค่างาน งวดที่ ๑ จำนวนเงิน ๑๑๒,๕๐๑.๐๕ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยหนึ่ง บาทห้าสตางค์) คืนแก่ทางราชการ คงเหลือเป็นจำนวนเงิน งวดที่ ๑ จำนวน ๑,๑๒๖,๘๕๘.๕๕ บาท และคงเหลือ เป็นจำนวนเงินค่าจ้างทั้งสิ้น ๖,๐๘๖,๐๕๘.๕๕ บาท โดยมีรายการส่งมอบดังนี้

รายการ ก่อสร้างอาคารเรียนตึกเล็ก ๒๐๐ คน ๘ ห้องเรียน โรงเรียนบ้านป่าปวย

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๐๓/๑๒/๒๕๖๖	๑,๒๓๕,๘๐๐.๐๐			๑,๑๒๖,๘๕๘.๕๕
๒	๒	๐๖/๐๓/๒๕๖๓	๒,๔๓๕,๖๐๐.๐๐			๒,๔๓๕,๖๐๐.๐๐
๓	๓	๑๘/๐๘/๒๕๖๓	๒,๔๓๕,๖๐๐.๐๐			๒,๔๓๕,๖๐๐.๐๐

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายวิรัช บุญอุดมพร)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสามารถ แสงรัตน์วัชร)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวเอี่ยมศิริ สุริยะ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวอุทุมพร มะโนคำ)

