

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญา
เลขที่ ๑๘/๒๕๖๘

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เลขที่ ๑๒๕ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดยนายไพรัช ยะสง่า ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ที่ ๑๕๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๘ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่คำวิศกรรม ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดเชียงใหม่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๑๔/๔ หมู่ ๔ ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายสุธรรมณ์ ชัยญาณะ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๕๑๒๒๐๕๕๑๐๑๑ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ลพ.ถ ๑๐๐๐๘ แยกทางหลวงหมายเลข ๑๑ - บ้านป่าตาล บริเวณบ้านป่าตาล หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน (ถนนถ้ำฮอน) เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๑๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๒/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๗ แล้วนั้น

บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ให้บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญานี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๒/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๗

ข้อ ๒. แก้ไขแบบแปลนก่อสร้าง แบบเลขที่ อบจ.ลพ./ท/๐๑๗/๒๕๖๗ แผ่นที่ ๘/๒๑, แผ่นที่ ๙/๒๑, แผ่นที่ ๑๐/๒๑, แผ่นที่ ๑๑/๒๑, แผ่นที่ ๑๒/๒๑, แผ่นที่ ๑๓/๒๑, แผ่นที่ ๑๔/๒๑, แผ่นที่ ๑๕/๒๑, แผ่นที่ ๑๖/๒๑ และแผ่นที่ ๑๗/๒๑ รวมจำนวนทั้งสิ้น ๑๐ แผ่น

ข้อ ๓. ปรับลดค่างานในส่วนที่ไม่ได้ดำเนินการคืนแก่ทางราชการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๕๒,๓๓๐.๕๓ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันสามร้อยสามสิบบาทห้าสิบสามสตางค์)

ข้อ ๔. แก้ไขข้อความในสัญญาจ้างก่อสร้าง ดังนี้

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายไพรัช ยะสง่า)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นายสุธรรมณ์ ชัยญาณะ)


ข้อ ๔. ข. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๓,๑๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๓,๑๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ลพ.ถ ๑๐๐๐๘ แยกทางหลวงหมายเลข ๑๑ - บ้านป่าตาล บริเวณบ้านป่าตาล หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน (ถนนถ้ำโอนฯ) ดังนี้

- ส่งแผนการดำเนินงานก่อสร้าง ลงนามโดยวิศวกรโยธาและหุ้นส่วนผู้จัดการ/กรรมการผู้จัดการ
- ส่งรายงานผลการออกแบบ Concrete Mix Design, รายงานผลการทดสอบเหล็กเสริมคอนกรีต

และรายงานผลการทดสอบก้อนตัวอย่างลูกปูน

- งานรื้อรางระบายน้ำ คสล. และงานดินตัด แล้วเสร็จ
- งานรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แล้วเสร็จ
- งานบ่อพัก คสล. และงานท่อระบายน้ำ คสล. แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งป้ายโครงการและอื่นๆ แล้วเสร็จ

พร้อมส่งภาพถ่ายก่อนการดำเนินงาน, ขณะดำเนินงาน และงานแล้วเสร็จ ตลอดจนทำความสะอาดบริเวณสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อยตามแบบแปลนและสัญญาจ้างฯ และเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๓ มกราคม ๒๕๖๘

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๒,๕๘๖,๖๖๕.๔๗ บาท (สองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหกพันหกร้อยหกสิบบาทสี่สิบบเจ็ดสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๒,๕๘๖,๖๖๕.๔๗ บาท (สองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหกพันหกร้อยหกสิบบาทสี่สิบบเจ็ดสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ลพ.ถ ๑๐๐๐๘ แยกทางหลวงหมายเลข ๑๑ - บ้านป่าตาล บริเวณบ้านป่าตาล หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน (ถนนถ้ำโอนฯ) ดังนี้

- ส่งแผนการดำเนินงานก่อสร้าง ลงนามโดยวิศวกรโยธาและหุ้นส่วนผู้จัดการ/กรรมการผู้จัดการ
- ส่งรายงานผลการออกแบบ Concrete Mix Design, รายงานผลการทดสอบเหล็กเสริมคอนกรีต

และรายงานผลการทดสอบก้อนตัวอย่างลูกปูน

- งานรื้อรางระบายน้ำ คสล. และงานดินตัด แล้วเสร็จ

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายไพรัช ะสง่า)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นายสุรธรรม ชัยชนะ)
ทั้งนี้ขอแจ้ง
แม่ค้า/พ่อค้า



- งานวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แล้วเสร็จ
- งานบ่อพัก คสล. และงานท่อระบายน้ำ คสล. แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งป้ายโครงการและอื่นๆ แล้วเสร็จ

พร้อมส่งภาพถ่ายก่อนการดำเนินงาน, ขณะดำเนินงาน และงานแล้วเสร็จ ตลอดจนทำความเข้าใจบริเวณสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อยตามแบบแปลนและสัญญาจ้างฯ และเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๓ มกราคม ๒๕๖๘

ข้อ ๑๓. ค่าปรับ

ข้อความเดิม

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๗,๘๓๒.๕๐ บาท (เจ็ดพันแปดร้อยเจ็ดสิบสองบาทห้าสิบบาท) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงิน วันละ ๐.๐๐ บาท นับตั้งแต่วันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

แก้ไขใหม่เป็น

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินจำนวนเงินวันละ ๗,๔๕๑.๖๗ บาท (เจ็ดพันสี่ร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทหกสิบบาทเจ็ดสตางค์) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงิน วันละ ๐.๐๐ บาท นับตั้งแต่วันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๕. เอกสารแนบท้ายบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญา

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายไพรัช ะสง่า)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นายสุธรรมณ์ ชัยชนะ)
กองศูนย์สงเคราะห์
แม่คำพิทักษ์

๕.๑ สำเนาแบบแปลนและรายการละเอียด

จำนวน ๑๐ แผ่น

๕.๒ สำเนาสรุปรงานเปลี่ยนแปลง เพิ่ม - ลด

จำนวน ๑ แผ่น

๕.๓ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน

จำนวน ๒ แผ่น

ข้อ ๖. ความใดในบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญานี้ขัดหรือแย้งความตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๒/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๗ ให้ถือความตามบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญานี้ ส่วนความและข้อตกลงอื่นให้คงไว้เช่นเดิมตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๒/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๗

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญานี้ ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาค้างอีกถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายไพรัช ยะสง่า)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสุรธรรม ชัยยานะ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวเอี่ยมศิริ สุริยะ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวอุทุมพร มะโนคำ)



เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๑๘/๒๕๖๘

ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘

อ้างถึง สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๒/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๗ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขการส่งมอบงานใหม่ เนื่องจาก นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้อนุมัติแก้ไขแบบแปลนแนบท้ายสัญญาจ้างตามแบบเลขที่ อบจ.ลพ./ท/๐๑๗/๒๕๖๗ แผ่นที่ ๘/๒๑, แผ่นที่ ๙/๒๑, แผ่นที่ ๑๐/๒๑, แผ่นที่ ๑๑/๒๑, แผ่นที่ ๑๒/๒๑, แผ่นที่ ๑๓/๒๑, แผ่นที่ ๑๔/๒๑, แผ่นที่ ๑๕/๒๑, แผ่นที่ ๑๖/๒๑ และแผ่นที่ ๑๗/๒๑ รวมจำนวนทั้งสิ้น ๑๐ แผ่น และอนุมัติปรับลดค่างานในส่วนที่ไม่ได้ดำเนินการคืนแก่ทางราชการเป็นจำนวนเงิน ๑๕๒,๓๓๐.๕๓ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันสามร้อยสามสิบบาทห้าสิบสามสตางค์) ตามข้อเสนอขอของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยมีรายการส่งมอบดังนี้

รายการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ลพ.ถ ๑๐๐๐๘ แยกทางหลวงหมายเลข ๑๑ - บ้านป่าตาล บริเวณบ้านป่าตาล หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน (ถนนถ้ำอินฯ)

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๐๑/๐๑/๒๕๖๘	๓,๑๔๕,๐๐๐.๐๐			๒,๕๕๖,๖๖๕.๔๗

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นายไพรัช ยะสง่า)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นายสุธรรมณ์ ชัยญานะ)

ลงชื่อ.....พยาน

(นางสาวเอี่ยมศิริ สุริยะ)

ลงชื่อ.....พยาน

(นางสาวอุทุมพร มะโนคำ)

