

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญา
เลขที่ ๒๗/๒๕๖๘

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เลขที่ ๑๒๕ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๗ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดย นายไพรัช ยะสง่า ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองดีการบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ที่ ๓๕๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๘ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ทราเยเพชร คอร์ป จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดลำปาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๖๑ หมู่ ๕ ตำบลนาแสง อำเภอกะเคา จังหวัดลำปาง โดยนางสาวเกวลิน กิ่งแก้ว ผู้รับมอบอำนาจจาก นางสาวนิภาพร แสงโอภาส ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดเชียงใหม่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ชม. ๐๐๘๒๒๖ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๘ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายทาง ลพ. ๑๐๐๔๐ สาย ๒L - ๑๑R - LMC บริเวณบ้านศรีคอนชัย หมู่ที่ ๘ เชื่อมบ้านสันมะนะ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน (ถนนถ้ำอินฯ) เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๘๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘ แล้วนั้น

บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ให้บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญานี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๘๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘

ข้อ ๒. แก้ไขแบบแปลนก่อสร้าง แบบเลขที่ อบจ.ลพ./ท/๐๑๘/๒๕๖๗ แผ่นที่ ๑/๔๖ ถึงแผ่นที่ ๔๖/๔๖ รวมจำนวนทั้งสิ้น ๔๖ แผ่น

ข้อ ๓. ปรับลดค่างานในส่วนที่ไม่ได้ดำเนินการคืนแก่ทางราชการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๕๕,๘๔๗.๖๗ บาท (ห้าหมื่นห้าพันแปดร้อยสี่สิบบเจ็ดบาทหกสิบบเจ็ดสตางค์)

ข้อ ๔. แก้ไขข้อความในสัญญาจ้างก่อสร้าง ดังนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ข้อความเดิม

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายไพรัช ยะสง่า)

ลงชื่อ.....
(นางสาวเกวลิน กิ่งแก้ว)

บริษัท ทราเยเพชร คอร์ป จำกัด
ผู้รับจ้าง
SAIPETCH CORP CO.,LTD.

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายทาง
ลพ. ถ ๑๐๐๔๐ สาย ๒L - ๑๑R - LMC บริเวณบ้านศรีดอนชัย หมู่ที่ ๘ เชื่อมบ้านสันมะนะ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านธิ
อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน (ถนนถ้อยโอนฯ) ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๕๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า ๑๔,๕๓๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน แบบเลขที่ อบจ.ลพ./ท/
๐๑๘/๒๕๖๘ ณ บริเวณบ้านศรีดอนชัย หมู่ที่ ๘ เชื่อมบ้านสันมะนะ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัด
ลำพูน ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญาที่รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดีเพื่อใช้
ในงานจ้างตามสัญญา

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายทาง
ลพ. ถ ๑๐๐๔๐ สาย ๒L - ๑๑R - LMC บริเวณบ้านศรีดอนชัย หมู่ที่ ๘ เชื่อมบ้านสันมะนะ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านธิ
อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน (ถนนถ้อยโอนฯ) ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๘๘๓.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า ๑๔,๔๕๕.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน แบบเลขที่ อบจ.ลพ./
ท/๐๑๘/๒๕๖๘ ณ บริเวณบ้านศรีดอนชัย หมู่ที่ ๘ เชื่อมบ้านสันมะนะ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัด
ลำพูน ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญาที่รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดีเพื่อใช้
ในงานจ้างตามสัญญา


ข้อ ๔.๖. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน



ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๗,๑๐๐.๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้าน
หนึ่งแสนบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๔๖๔,๔๘๕.๘๘ บาท (สี่แสนหกหมื่นสี่พันสี่ร้อยแปดสิบห้า
บาทเก้าสิบแปดสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่ปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์
และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๕๑๗,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) เมื่อ
ผู้รับจ้าง ได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายทาง ลพ. ถ ๑๐๐๔๐ สาย ๒L - ๑๑R - LMC
บริเวณบ้านศรีดอนชัย หมู่ที่ ๘ เชื่อมบ้านสันมะนะ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน (ถนนถ้อย
โอนฯ) งานงวดที่ ๑ ตามรายละเอียดวงงาน ผนวก ๘ และเมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑ ให้แล้วเสร็จภายใน
๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๘

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๒๑๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้าง
ได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายทาง ลพ. ถ ๑๐๐๔๐ สาย ๒L - ๑๑R - LMC บริเวณบ้าน
ศรีดอนชัย หมู่ที่ ๘ เชื่อมบ้านสันมะนะ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน (ถนนถ้อยโอนฯ) งานงวด

ลงชื่อ..........ผู้ว่าจ้าง
(นายไพรัช ชะสง่า)

ลงชื่อ..........
(นางสาวเกวลิณ กิ่งแก้ว)
บริษัท ทราเชอร์ คอร์ป จำกัด

SAIPECH CORP CO.,LTD.

ที่ ๑ ตามรายละเอียดวงงาน ผนวก ๘ และเมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๘

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๔,๔๓๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายทาง ลพ. ถ ๑๐๐๔๐ สาย ๒L - ๑๑R - LMC บริเวณบ้านศรีดอนชัย หมู่ที่ ๘ เชื่อมบ้านสันมะนะ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน (ถนนถ้าย โอนฯ) งานงวดที่ ๒ ตามรายละเอียดวงงาน ผนวก ๘ และเมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๒ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๓ กันยายน ๒๕๖๘

งวดที่ ๔ (งวดสุดท้าย) เป็นเงิน ๔๕๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายทาง ลพ. ถ ๑๐๐๔๐ สาย ๒L - ๑๑R - LMC บริเวณบ้านศรีดอนชัย หมู่ที่ ๘ เชื่อมบ้านสันมะนะ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน (ถนนถ้าย โอนฯ) ทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๓ กันยายน ๒๕๖๘

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้างชื่อ ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) สาขามีโชคพลาซ่า (เชียงใหม่) ชื่อบัญชีบริษัท ทราเชอร์ คอร์ป จำกัด เลขที่ บัญชี๖๖๐๕๓๑๘๘๘๕ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลง เป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนที่ ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงิน โอนในงวดนั้นๆ


แก้ไขใหม่เป็น


ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๗,๐๔๔,๑๕๒.๓๓ บาท (เจ็ดล้านสี่หมื่นสี่พันหนึ่งร้อยห้าสิบสองบาทสามสิบสามสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๔๖๐,๘๓๒.๔๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นแปดร้อยสามสิบสองบาทสี่สิบสองสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่ส่งด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๕๐๑,๕๒๑.๑๓ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบเอ็ดบาทสิบสามสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายทาง ลพ. ถ ๑๐๐๔๐ สาย ๒L - ๑๑R - LMC บริเวณบ้านศรีดอนชัย หมู่ที่ ๘ เชื่อมบ้านสันมะนะ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน (ถนนถ้าย โอนฯ) งานงวดที่ ๑ ตามรายละเอียดวงงาน และเมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๘

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๒๑๑,๓๒๔.๕๖ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบสี่บาทห้าสิบเจ็ดสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายทาง ลพ. ถ ๑๐๐๔๐ สาย ๒L - ๑๑R - LMC บริเวณบ้านศรีดอนชัย หมู่ที่ ๘ เชื่อมบ้านสันมะนะ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน (ถนนถ้าย โอนฯ) งานงวดที่ ๑ ตามรายละเอียดวงงาน และเมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๘

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๔,๔๓๗,๘๑๕.๖๓ บาท (สี่ล้านสี่แสนสามหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสิบห้า

ลงชื่อ..........ผู้ว่าจ้าง
(นายไพรัช ชะสง่า)

ลงชื่อ..........
(นางสาวกเวลิน กิ่งแก้ว)

บาทเก้าสิบล้านเจ็ดแสนห้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบเก้าบาท (เก้าสิบล้านเจ็ดแสนห้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบเก้าบาท) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายทาง ลพ. ถ ๑๐๐๔๐ สาย ๒L - ๑๑R - LMC บริเวณบ้านศรีดอนชัย หมู่ที่ ๘ เชื่อมบ้านสันมะนะ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน (ถนนถ่ายโอนฯ) งานงวดที่ ๒ ตามรายละเอียดวงงาน และเมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๒ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๓ กันยายน ๒๕๖๘

งวดที่ ๔ (งวดสุดท้าย) เป็นเงิน ๔๕๓,๐๕๐.๖๖ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสามพันเก้าสิบบาทหกสิบกบาท) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายทาง ลพ. ถ ๑๐๐๔๐ สาย ๒L - ๑๑R - LMC บริเวณบ้านศรีดอนชัย หมู่ที่ ๘ เชื่อมบ้านสันมะนะ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน (ถนนถ่ายโอนฯ) ทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๓ กันยายน ๒๕๖๘

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้างชื่อ ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) สาขามีโชคพลาซ่า (เชียงใหม่) ชื่อบัญชีบริษัท ทราเยเพช คอร์ป จำกัด เลขที่บัญชี๖๐๕๗๑๘๕๘๕๕ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลง เป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการ โอนที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงิน โอนในงวดนั้นๆ

ข้อ ๑๗. ค่าปรับ


ข้อความเดิม



หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้ บอกลีกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๑๗,๗๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ด พันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อ หนึ่งเป็นจำนวนเงิน วันละ ๐.๐๐ บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึง วันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า เฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกลีกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตาม สัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกลีกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียก ร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวัน บอกลีกสัญญาได้อีกด้วย

แก้ไขใหม่เป็น

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้ บอกลีกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินจำนวนเงินวันละ ๑๗,๖๑๐.๓๘ บาท (หนึ่ง หมื่นเจ็ดพันหกร้อยสิบบาทสามสิบแปดสตางค์) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้าง ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงิน วันละ ๐.๐๐ บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่า จ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการ

ลงชื่อ..........ผู้ว่าจ้าง
(นายไพรัช ยะสง่า)

ลงชื่อ..........ผู้รับจ้าง
(นางสาวเกวลิน กิ่งแก้ว)

SAIPETCH CORP CO.,LTD.

ที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย


ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา นั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติ ตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียก ร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวัน บอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๕. เอกสารแนบท้ายบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกข้อ ตกลงแนบท้ายสัญญา

- | | |
|--|---------------|
| ๕.๑ สำเนาแบบแปลนและรายการละเอียด | จำนวน ๔๖ แผ่น |
| ๕.๒ สำเนารายการประมาณราคาเปรียบเทียบค่างาน | จำนวน ๒ แผ่น |
| ๕.๓ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๕.๔ สำเนาหนังสือมอบอำนาจ | จำนวน ๑ แผ่น |

ข้อ ๖. ความใดในบันทึกข้อตกลงแนบท้ายนี้ขัดหรือแย้งความตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๘๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ให้ถือความตามบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญา ส่วนความและข้อตกลงอื่นให้คง ไว้เช่นเดิม ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๘๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘


บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญานี้ ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและ เข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง
(นายไพรัช ยะสง่า)

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง
(นางสาวกวันลิน กิ่งแก้ว)

SAIPETCH CORP CO.,LTD.

(ลงชื่อ).....(1-11).....พยาน
(นางสาวเอี่ยมศิริ สุริยะ)

(ลงชื่อ)..........พยาน
(นางสาวอุทุมพร มะโนคำ)

เอกสารแนบท้าย

สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๒๗/๒๕๖๘

ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๘


อ้างถึง สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๘๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขการ
ส่งมอบงานใหม่ เนื่องจาก นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้อนุมัติให้แก้ไขสัญญาจ้าง โดยแก้ไขแบบรูป
รายการ และปรับลดค่างาน เป็นดังนี้


๑. แก้ไขแบบแปลนแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๘๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘
ตามแบบแปลนเลขที่ อบจ.ลพ./ท/๐๑๘/๒๕๖๘ ตั้งแต่แผ่นที่ ๑/๔๖ ถึงแผ่นที่ ๔๖/๔๖ จำนวนทั้งสิ้น ๔๖ แผ่น


๒. ปรับลดค่างานในส่วนที่ไม่ได้ดำเนินการคืนแก่ทางราชการเป็นจำนวนเงิน ๕๕,๘๔๗.๖๗ บาท
(ห้าหมื่นห้าพันแปดร้อยสี่สิบบาทหกสิบบาทหกสิบเจ็ดสตางค์) คงเหลือเป็นจำนวนเงินค่าจ้างทั้งสิ้น ๗,๐๔๔,๑๕๒.๓๓
บาท (เจ็ดล้านสี่หมื่นสี่พันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทสามสิบบาทสามสตางค์) โดยมีรายการส่งมอบดังนี้


รายการ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายทาง ลพ. ๑๐๐๔๐ สาย ๒L - ๑๑R - LMC บริเวณ
บ้านศรีดอนชัย หมู่ที่ ๘ เชื่อมบ้านสันมะนะ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน (ถนนถ้าย โอนฯ)

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๒๔/๐๘/๒๕๖๘	๑,๕๑๗,๐๐๐.๐๐			๑,๕๐๑,๕๒๑.๑๓
๒	๑	๒๔/๐๘/๒๕๖๘	๒๑๓,๐๐๐.๐๐			๒๑๑,๓๒๔.๕๗
๓	๒	๒๓/๐๕/๒๕๖๘	๔,๔๗๓,๐๐๐.๐๐			๔,๔๓๗,๘๑๕.๕๗
๔	๒	๒๓/๐๕/๒๕๖๘	๔๕๗,๐๐๐.๐๐			๔๕๓,๐๕๐.๖๖

(ลงชื่อ).....  ผู้ว่าจ้าง
(นายไพรัช ชะสง่า)

(ลงชื่อ).....  ผู้รับจ้าง
(นางสาวกวัน กิ่งแก้ว)

SAIPECH CORP CO.,LTD.
(ลงชื่อ).....  พยาน
(นางสาวเอี่ยมศิริ สุริยะ)

(ลงชื่อ).....  พยาน
(นางสาวอุทุมพร มะโนคำ)

รายการประมาณราคาเปรียบเทียบค่าจ้าง (เดิม ตามแบบแปลน)

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายทาง ลพ.ถ. 10040 สาย 2L-11R-LMC บริเวณบ้านศรีคอนชัย หมู่ที่ 8 เข็มบ้านสันมะนะ หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน (ถนนถ้อยโอน)
สัญญาจ้างเลขที่ 96/2568 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2568 เริ่มต้นสัญญาจ้างวันที่ 27 พฤษภาคม 2568 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 23 กันยายน 2568 ระยะเวลาก่อสร้าง 120 วัน

(1) ปริมาณงานเดิมตามสัญญา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย * FN	ราคาที่เสนอ
1	งานดิน (EARTHWORK)							
1.1	งานดินตัดคันทาง (ROADWAY EXCAVATION)							
1.1.1	งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	667.18	ลบ.ม.	23.18	15,465.96	1.3390	31.04	20,708.92
1.2	งานดินคันทาง (EMBANKMENT)							
1.2.1	งานถมดินคันทาง (EARTH EMBANKMENT)	315.83	ลบ.ม.	81.65	25,786.86	1.3390	109.33	34,528.61
1.2.2	งานดินถมคันทาง โดยใช้วัสดุจากงานขุดตัดคันทาง	667.18	ลบ.ม.	58.96	39,334.35	1.3390	78.94	52,668.69
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
2.1	งานพื้นทาง (BASE COURSES)							
2.1.1	งานพื้นหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE)	2,906.00	ลบ.ม.	460.65	1,338,650.61	1.3390	616.81	1,792,453.16
3	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
3.1	งานไพรมีโค้ด และแทคโค้ด (PRIME COAT & TACK COAT)							
3.1.1	งานลาดแอสฟัลต์ไพรมีโค้ด (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก)	14,530.00	ตร.ม.	26.02	378,138.25	1.3390	34.85	506,327.11
3.2	งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							
3.2.1	งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา.....ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	14,530.00	ตร.ม.	214.40	3,115,261.55	1.3390	287.08	4,171,335.22
4	งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
4.1	งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)							
4.1.1	THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(YELLOW & WHITE)	653.80	ตร.ม.	205.64	134,450.32	1.3390	275.36	180,028.98
รวมงานก่อสร้าง								6,758,050.69
รวมค่างานเดิมที่ยกเลิก								6,758,050.69

(ลงชื่อ)

(นายชัยทัต จันทรร) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ หัวหน้าผู้ควบคุมงาน

(ลงชื่อ)

(นายสมชาย มณีชัย) ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ ผู้ควบคุมงาน

(ลงชื่อ)

(นายวโรตติ จักรมณี) ผู้ช่วยนายช่างโยธา ผู้ควบคุมงาน

สำเนาถูกต้อง

(นายชัยทัต จันทรร) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ ศิริ ธีระ ผู้ว่าจ้าง

(นายไพรัช ยะสง่า)

ลงชื่อ Kasahin บริษัท ทราเยเพช คอร์ป จำกัด

(นางสาวเกวลิน กิ่งแก้ว)

ลงชื่อ M - 111 SAIPETCH CORP CO.,LTD.

(นางสาวเอี่ยมศิริ สุริยะ)

ลงชื่อ พยาน


(นางสาวอุทุมพร มะโนคำ)


รายการประมาณราคาเปรียบเทียบค่างาน (ตามพื้นที่ก่อสร้างจริง)


โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายทาง สท.ด. 10040 สาย 2L-11R-LMC บริเวณบ้านศรีดอนชัย หมู่ที่ 8 เข็มบ้านสันมะนะ หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน (ถนนถ່ายโอน)
สัญญาจ้างเลขที่ 96/2568 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2568 เริ่มต้นสัญญาจ้างวันที่ 27 พฤษภาคม 2568 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 23 กันยายน 2568 ระยะเวลาก่อสร้าง 120 วัน


(2) ปริมาณงานที่ปรับลดแล้ว								
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย * FN	ราคาที่เสนอ
1	งานดิน (EARTHWORK)							
1.1	งานดินตัดคันทาง (ROADWAY EXCAVATION)							
1.1.1	งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	642.14	ลบ.ม.	23.18	14,884.81	1.3390	31.04	19,930.75
1.2	งานดินคันทาง (EMBANKMENT)							
1.2.1	งานถมดินคันทาง (EARTH EMBANKMENT)	311.83	ลบ.ม.	81.65	25,460.92	1.3390	109.33	34,092.17
1.2.2	งานดินถมคันทาง โดยใช้วัสดุจากงานขุดตัดคันทาง	642.14	ลบ.ม.	58.96	37,860.57	1.3390	78.94	50,690.53
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
2.1	งานพื้นทาง (BASE COURSES)							
2.1.1	งานพื้นหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE)	2,883.00	ลบ.ม.	460.65	1,328,053.95	1.3390	616.81	1,778,263.23
3	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
3.1	งานไพรมโค้ด และแทคโค้ด (PRIME COAT & TACK COAT)							
3.1.1	งานลาดแอสฟัลต์ไพรมโค้ด (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก)	14,415.00	ตร.ม.	26.02	375,078.30	1.3390	34.85	502,362.75
3.2	งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							
3.2.1	งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา.....ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	14,415.00	ตร.ม.	214.40	3,090,576.00	1.3390	287.08	4,138,258.20
4	งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
4.1	งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)							
4.1.1	THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(YELLOW & WHITE)	648.63	ตร.ม.	205.64	133,383.25	1.3390	275.36	178,605.38
รวมงานโครงสร้างวิศวกรรม								6,702,203.02
รวมค่างานที่เปลี่ยนแปลง								6,702,203.02


ค่างานที่ลดลง (1) - (2) = 55,847.67
สรุป ค่างานลดลงเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 55,847.67 (ห้าหมื่นห้าพันแปดร้อยสี่สิบเจ็ดบาทหกสิบเจ็ดสตางค์)


(ลงชื่อ) 
(นายชัยทัต จันทรศร)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
หัวหน้าผู้ควบคุมงาน

(ลงชื่อ) 
(นายสมชาย มณีชัย)
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
ผู้ควบคุมงาน


(ลงชื่อ) 
(นายวรดิธ จิตรมณี)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
ผู้ควบคุมงาน


สำเนาถูกต้อง

(นายชัยทัต จันทรศร)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ  ผู้ว่าจ้าง
(นายไพรัช ยะสง่า) บริษัท ทรายเพชร คอร์ป จำกัด

ลงชื่อ  ผู้รับจ้าง
(นางสาวกวนลิน กิ่งแก้ว)

SAIPECH CORP CO.,LTD.
พยาน

ลงชื่อ  พยาน
(นางสาวเอี่ยมศิริ สุริยะ)

ลงชื่อ  พยาน
(นางสาวอุทุมพร มะโนคำ)