

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญา
เลขที่ ๓๐/๒๕๖๘

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เลขที่ ๑๒๕ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๘ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดย นายไพรัช ยะสง่า ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ที่ ๓๕๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๘ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท ซุปเปอร์คูลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ อยู่เลขที่ ๒๕๕/๑๓๗ เหนือร่มเกล้า ๓๑ แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร โดยนายสติ อมรรัตน์กุล ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๕๑๒๒๐๖๕๕๒๕๒ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๘ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ก่อสร้างบ้านพักครู ๘ ครอบครั้ว ในเขตแผ่นดินไหว ของวิทยาลัยเทคโนโลยีองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตามแบบรูปรายการก่อสร้าง กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๕๐๕,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านห้าแสนห้าพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๓๕/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๘ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ให้บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญานี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๓๕/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๘


ข้อ ๒. ปรับลดค่างานคืนแก่ทางราชการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๔๕,๒๑๒.๓๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันสองร้อยสิบสองบาทสามสิบสองสตางค์) ในค่าจ้างและการจ่ายเงิน งวดที่ ๑

ข้อ ๓. แก้ไขข้อความในสัญญาจ้างก่อสร้าง ดังนี้

ข้อ ๔.ข. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๕,๕๐๕,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านห้าแสนห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง
(นายไพรัช ยะสง่า)

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง
(นายสติ อมรรัตน์กุล)



(ตามแผนห้าหมื่นหกร้อยสี่สิบบาทสามสิบสองสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๑๐๑,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนห้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบสองสตางค์) เมื่อผู้รับจ้าง ได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างบ้านพักครู ๘ ครอบครัว ในเขตแผ่นดินไหว ของวิทยาลัยเทคโนโลยี องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ดังนี้

- ส่งแผนการดำเนินงานก่อสร้างลงนามโดยผู้รับจ้าง/หุ้นส่วนผู้จัดการ/กรรมการผู้จัดการ
- ส่งเอกสารขออนุมัติวัสดุ
- ทำการปรับพื้นที่บริเวณก่อสร้าง เจาะสำรวจดิน วางผังก่อสร้าง ทำการตอกเสาเข็ม หล่อฐานราก เสาตอม่อ คานคอดิน และส่วนของ โครงสร้าง ค.ส.ล. จนถึงระดับพื้นชั้นที่ ๑ ปูพื้นสำเร็จรูปพร้อมเทคอนกรีตทับ หน้าพื้นชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จทั้งหมด

- ทำการหรือ โครงสร้าง ค.ส.ล. เสารับชั้นที่ ๒ คาน พื้น กั้นเสาชั้นที่ ๒ รวมทั้งบันได ค.ส.ล. ถึงระดับชั้นที่ ๒ ปูพื้นสำเร็จรูปพร้อมเทคอนกรีตทับหน้าพื้นชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จทั้งหมดตามแบบรูปรายการและ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว และเมื่อ ได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑ ให้แล้วเสร็จ ภายใน ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๘

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๕๕๐,๕๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนห้าหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้าง ได้ ปฏิบัติงาน ก่อสร้างบ้านพักครู ๘ ครอบครัว ในเขตแผ่นดินไหว ของวิทยาลัยเทคโนโลยี องค์การบริหารส่วนจังหวัด ลำพูน ดังนี้

- ทำการหล่อ โครงสร้าง ค.ส.ล. เสารับชั้นที่ ๓ คาน พื้น กั้นเสาชั้นที่ ๓ รวมทั้งบันได ค.ส.ล. ถึงระดับชั้นที่ ๓ ปูพื้นสำเร็จรูปพร้อมเทคอนกรีตทับหน้าพื้นชั้นที่ ๓
- ทำการหล่อ โครงสร้าง ค.ส.ล. เสารับคานหลังคา คานชั้นหลังคา และ โครงสร้าง ค.ส.ล. ส่วนที่ หลือแล้วเสร็จทั้งหมดตามแบบรูปรายการ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว และเมื่อ ได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๒ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑ มิถุนายน ๒๕๖๘


งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๑,๓๗๖,๒๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นหกพันสองร้อยห้าสิบ บาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้าง ได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างบ้านพักครู ๘ ครอบครัว ในเขตแผ่นดินไหว ของวิทยาลัยเทคโนโลยี องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ดังนี้

- ทำการติดตั้ง โครงหลังคา มุงหลังคา และส่วนประกอบของหลังคาบ้านพักครูเสร็จทั้งหมดตาม แบบรูปรายการ

- ทำการก่อนผนัง ติดตั้งวงกบประตู - หน้าต่าง หล่อเสาเอ็น คานเอ็น ค.ส.ล. (ยกเว้นงานประตู - หน้าต่างและอุปกรณ์) ทั้งหมด ติดตั้งระบบท่อสุขาภิบาล น้ำดี น้ำเสีย ท่อส้วม ท่อระบายน้ำห้องน้ำห้องส้วม ติดตั้ง ถังบำบัดน้ำเสีย แล้วเสร็จทั้งหมดตามแบบรูปรายการ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้ตรวจรับมอบงานไว้ แล้ว และเมื่อ ได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๓ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
(นายไพรัช ยะสง่า)

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
(นายสติ อมรรัตน์นกุล)



งวดที่ ๔ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๒,๐๓๖,๘๕๐.๐๐ บาท (สองล้านสามหมื่นหกพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างบ้านพักครู ๘ ครอบครั้ว ในเขตแผ่นดินไหว ของวิทยาลัยเทคโนโลยีองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ดังนี้

- ทำการตีฝ้าเพดาน ฉาบปูนผนังภายนอกและภายใน ติดตั้งบานประตู หน้าต่าง และอุปกรณ์ทั้งหมด เดินสายไฟฟ้า ติดตั้งดวงโคม สวิตช์ ปลั๊กไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมด
- ทำการกรุผนังห้องน้ำ ปูผิวพื้นห้องน้ำ ปูผิวพื้นทั้งหมด พร้อมบันได และชานพักบันไดทั้งหมด
- ติดตั้งสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์ทั้งหมด
- ทาสีภายนอก ภายในทั้งหมด
- ติดตั้งครุภัณฑ์ทั้งหมด และงานส่วนที่เหลือทั้งหมด
- ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญาจ้างทุกประการ และ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว

ตามสัญญา รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐ และเมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๔ (งวดสุดท้าย) ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๘


การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ชื่อ ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน) สาขาบึงกิ้ง เคาหะร่มเกล้า ชื่อบัญชี บริษัท ชูเปอร์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เลขที่บัญชี ๑๘๔๒๑๘๖๔๓๗ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลง เป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนรวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใด (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้นๆ

แก้ไขใหม่เป็น


ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๕,๓๕๕,๖๘๗.๗๐ บาท (ห้าล้านสามแสนห้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๕๕๕,๖๘๗.๗๐ บาท (เก้าแสนห้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างบ้านพักครู ๘ ครอบครั้ว ในเขตแผ่นดินไหว ของวิทยาลัยเทคโนโลยีองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ดังนี้

- ส่งแผนการดำเนินงานก่อสร้างลงนาม โดยผู้รับจ้าง/หุ้นส่วนผู้จัดการ/กรรมการผู้จัดการ
- ส่งเอกสารขออนุมัติวัสดุ
- ทำการปรับพื้นที่บริเวณก่อสร้าง เจาะสำรวจดิน วางผังก่อสร้าง หล่อฐานรากและตอม่อ กำแพงคานคอดิน และส่วนของโครงสร้าง ค.ส.ล. จนถึงระดับพื้นชั้นที่ ๑ ปูพื้นสำเร็จรูปพร้อมเทคอนกรีตที่พื้นชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จทั้งหมด
- ทำการหรือ โครงสร้าง ค.ส.ล. เสารับชั้นที่ ๒ คาน พื้น กั้นเสาชั้นที่ ๒ รวมทั้งบันได ค.ส.ล.

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง

(นายไพรัช ยะสง่า)

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง

(นายสดี อมรรตน์นุกุล)



ถึงระดับชั้นที่ ๒ ปูพื้นสำเร็จรูปพร้อมเทคอนกรีตทับหน้าพื้นชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จทั้งหมดตามแบบรูปรายการและ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว และเมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑ ให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๘

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๕๕๐,๕๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนห้าหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงาน ก่อสร้างบ้านพักครู ๘ ครอบครั้ว ในเขตแผ่นดินไหว ของวิทยาลัยเทคโนโลยีองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ลำพูน ดังนี้

- ทำการหล่อ โครงสร้าง ค.ส.ล. เสารับชั้นที่ ๓ คาน พื้น กั้นเสาชั้นที่ ๓ รวมทั้งบันได ค.ส.ล.

ถึงระดับชั้นที่ ๓ ปูพื้นสำเร็จรูปพร้อมเทคอนกรีตทับหน้าพื้นชั้นที่ ๓

- ทำการหล่อ โครงสร้าง ค.ส.ล. เสารับคานหลังคา คานชั้นหลังคา และ โครงสร้าง ค.ส.ล. ส่วนที่
เหลือแล้วเสร็จทั้งหมดตามแบบรูปรายการ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว และเมื่อ
ได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๒ ให้แล้วเสร็จภายใน ๗ มิถุนายน ๒๕๖๘

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๑,๓๗๖,๒๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นหกพันสองร้อยห้าสิบบ
บาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างบ้านพักครู ๘ ครอบครั้ว ในเขตแผ่นดินไหว ของวิทยาลัยเทคโนโลยี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ดังนี้


- ทำการติดตั้ง โครงหลังคา มุงหลังคา และส่วนประกอบของหลังคาบ้านพักครูเสร็จทั้งหมดตาม
แบบรูปรายการ


- ทำการก่อผนัง ติดตั้งวงกบประตู - หน้าต่าง หล่อเสาเอ็น คานเอ็น ค.ส.ล. (ยกเว้นงานประตู -
หน้าต่างและอุปกรณ์) ทั้งหมด ติดตั้งระบบท่อสุขาภิบาล น้ำดี น้ำเสีย ท่อส้วม ท่อระบายน้ำห้องน้ำห้องส้วม ติดตั้ง
ถึงบำบัดน้ำเสีย แล้วเสร็จทั้งหมดตามแบบรูปรายการ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้รับตรวจรับมอบงานไว้
แล้ว และเมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๓ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘

งวดที่ ๔ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๒,๐๓๖,๘๕๐.๐๐ บาท (สองล้านสามหมื่นหกพันแปดร้อย
ห้าสิบบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างบ้านพักครู ๘ ครอบครั้ว ในเขตแผ่นดินไหว ของวิทยาลัย
เทคโนโลยีองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ดังนี้

- ทำการตีฝ้าเพดาน ฉาบปูนผนังภายนอกและภายใน ติดตั้งบานประตู หน้าต่าง และอุปกรณ์
ทั้งหมด เดินสายไฟฟ้า ติดตั้งดวงโคม สวิตซ์ ปลั๊ก ไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมด
- ทำการกรุผนังห้องน้ำ ปูผิวพื้นห้องน้ำ ปูผิวพื้นทั้งหมด พร้อมบันได และชานพักบันไดทั้งหมด
- ติดตั้งสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์ทั้งหมด
- ทาสีภายนอก ภายในทั้งหมด
- ติดตั้งครุภัณฑ์ทั้งหมด และงานส่วนที่เหลือทั้งหมด
- ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง
(นายไพรัช ยะสง่า)


(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายสติ อมรัตน์นุกูล)



ตามสัญญา รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐ และเมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๔ (งวดสุดท้าย) ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ชื่อ ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน) สาขาบึงกิ้ง เคหะร่มเกล้า ชื่อบัญชี บริษัท ซูเปอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เลขที่บัญชี ๑๘๔๒๑๘๖๔๓๗ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลง เป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนรวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใด (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้นๆ

ข้อ ๑๗. ค่าปรับ

ข้อความเดิม

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๕,๕๐๕.๐๐ บาท (ห้าพันห้าร้อยห้าบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๐.๐๐ บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย


ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

แก้ไขใหม่เป็น

หากผู้รับจ้าง ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๕,๓๕๘.๖๘ บาท (ห้าพันสามร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสิบบาทหกสตางค์) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงิน วันละ ๐.๐๐ บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าว ได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๔. เอกสารแนบท้ายบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกข้อ

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง
(นายไพรัช ชะสง่า)

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง
(นายสติ อมรรัตน์นุกุล)



ตกลงแนบท้ายสัญญา

๔.๑ สำเนารายการประมาณราคาเปรียบเทียบค่างาน

จำนวน ๓ แผ่น

๔.๒ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน

จำนวน ๑ แผ่น

ข้อ ๕. ความใดในบันทึกข้อตกลงแนบท้ายนี้ขัดหรือแย้งความตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๓๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๘ ให้ถือความตามบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญานี้ ส่วนความและข้อตกลงอื่นให้คงไว้ เช่นเดิมตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๓๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๘

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญานี้ ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายไพรัช ยะสง่า)



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายสติ อมรรัตน์นุกุล)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวเอี่ยมศิริ สุริยะ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวอุทุมพร มะโนคำ)

เอกสารแนบท้าย


สัญญาเลขที่ ๓๐/๒๕๖๘

ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๘

อ้างถึง สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๓๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๘ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขการส่งมอบงานใหม่ เนื่องจาก มีการเปลี่ยนแปลงงานโครงสร้างฐานรากแบบมีเสาเข็มเป็นงานโครงสร้างฐานรากแบบแผ่ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้อนุมัติแก้ไขสัญญาจ้างและตัดรายการงานและค่างานในส่วนที่ไม่ได้ดำเนินการ และแก้ไขรายการงานและค่างานที่เปลี่ยนแปลง พร้อมปรับลดค่างานคืนแก่ทางราชการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๔๕,๒๑๒.๓๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันสองร้อยสิบสองบาทสามสิบสตางค์) ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยมีรายการส่งมอบดังนี้

รายการ ก่อสร้างบ้านพักครู ๘ ครอบครั้ว ในเขตแผ่นดินไหว ของวิทยาลัยเทคโนโลยีองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๒๔/๐๓/๒๕๖๘	๑,๑๐๑,๐๐๐.๐๐			๕๕๕,๖๘๗.๗๐
๒	๒	๐๗/๐๖/๒๕๖๘	๕๕๐,๕๐๐.๐๐			๕๕๐,๕๐๐.๐๐
๓	๓	๒๑/๐๗/๒๕๖๘	๑,๓๗๖,๒๕๐.๐๐			๑,๓๗๖,๒๕๐.๐๐
๔	๔	๓๐/๑๐/๒๕๖๘	๒,๐๓๖,๘๕๐.๐๐			๒,๐๓๖,๘๕๐.๐๐

ลงชื่อ..... .....ผู้ว่าจ้าง

(นายไพรัช ยะสง่า)



ลงชื่อ..... .....ผู้รับจ้าง

(นายสติ อมรรัตน์นุกุล)

ลงชื่อ..... 11-11.....พยาน

(นางสาวเอี่ยมศิริ สุริยะ)

ลงชื่อ..... .....พยาน

(นางสาวอุทุมพร มะโนคำ)