

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๖๒/๒๕๖๙

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๙ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดย นายวีระเดช ภูพิสิฐ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พนธกร การโยธา โดย นายองอาจ เทพนารินทร์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดเชียงใหม่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ สท.๐๐๐๒๑๔ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๙ มอบอำนาจให้ นางสาวสุภาภรณ์ ลิ้มไธรส ตามหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๙ แทนท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านทาป่าเปา หมู่ที่ ๖ ตำบลทาปลาดุก เชื่อมทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ บ้านทาป่าเปา หมู่ที่ ๖ ตำบลทาปลาดุก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๒๘๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสองแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๖๒/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๙ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าวดังต่อไปนี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

ข้อความเดิม

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลนและรายละเอียด จำนวน ๒๔ แผ่น

แก้ไขใหม่เป็น

๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลนและรายละเอียด จำนวน ๒๔ แผ่น

แก้ไขแบบแปลน จำนวน ๗ แผ่น ได้แก่ แผ่นที่ ๔, ๕, ๘, ๙, ๑๒, ๑๔, และ ๒๐

ข้อ ๔. (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๒,๒๘๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสองแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๔๙,๗๔๗.๖๖ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทหกสิบกบาทหกสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวดๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๒,๒๘๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสองแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านทาป่าเปา หมู่ที่ ๖ ตำบลทาปลาดุก เชื่อมทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๙

/แก้ไขใหม่เป็น...

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๒,๒๘๘,๘๕๑.๖๖ บาท (สองล้านสองแสนแปดหมื่นแปดพันแปดร้อยห้าสิบบาทหกสิบหกสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๑๔๙,๗๓๗.๙๖ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสามสิบบาทเก้าสิบบาทหกสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวดๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๒,๒๘๘,๘๕๑.๖๖ บาท (สองล้านสองแสนแปดหมื่นแปดพันแปดร้อยห้าสิบบาทหกสิบหกสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านท่าป่าเปา หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าปลาตึก เชื่อมทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตำบลท่าสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๙

ข้อ ๑๗. ค่าปรับ

ข้อความเดิม

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๕,๗๒๒.๕๐ บาท (ห้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบสองบาทห้าสิบบาท) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ.....-.....บาท (.....-.....) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

แก้ไขใหม่เป็น

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๕,๗๒๒.๑๓ บาท (ห้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบสองบาทสิบสามสตางค์) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ.....-.....บาท (.....-.....) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ข้อ ๒๕. อื่นๆ

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒๕.๑ ผนวก ๑ บันทึกข้อความที่ ลพ ๕๑๐๐๕/-

จำนวน ๔ แผ่น

ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๙

๒๕.๒ ผนวก ๒ หนังสือรับรองการจดทะเบียน

จำนวน ๑ แผ่น

๒๕.๓ ผนวก ๓ หนังสือมอบอำนาจ

จำนวน ๑ แผ่น

๒๕.๔ ผนวก ๔ แบบแปลนโครงการฯ ที่แก้ไข

จำนวน ๗ แผ่น

เนื่องจากโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางดังกล่าว พบว่าช่วง กม.๐+๑๗๕ ถึง กม.๐+๒๐๐ เป็นบริเวณที่มีฝายชะลอน้ำตั้งอยู่ข้างสายทาง และพื้นที่ดังกล่าวเป็นช่วงท้ายฝายซึ่งเป็นทางน้ำธรรมชาติที่มีน้ำไหลข้ามฝายอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดลำนํ้าไหลตัดผ่านสายทางที่จะดำเนินการก่อสร้าง โดยนํ้าที่ไหลตัดผ่านสามารถกัดเซาะไหล่ทาง คันทาง และโครงสร้างชั้นทาง อันมีผลกระทบโดยตรงต่อความแข็งแรงและอายุการใช้งานของถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทำให้พื้นที่ช่วง กม.๐+๑๗๕ ถึง กม.๐+๒๐๐ ระยะทาง ๒๕ เมตร ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างตามแบบแปลนได้ แต่จุดสิ้นสุดโครงการที่ กม. ๑+๐๖๐ เป็นถนนลูกรังสามารถดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๕.๐๐ เมตร ต่อไปได้อีก จึงทำให้จุดสิ้นสุดโครงการ เปลี่ยนแปลงเป็น กม.๑+๐๘๕ จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทำให้โครงการก่อสร้างฯ มีผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๖๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔,๒๔๐.๐๐ ตารางเมตร ตามเดิม ทำให้ต้องมีการแก้ไขแบบแปลน ซึ่งการแก้ไขแบบแปลนในครั้งนี้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงปริมาณงานและราคาตามแบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา จำนวน ๑ รายการ คือ งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION) จึงได้ทำการปรับลดค่างานในส่วนที่ไม่ได้ดำเนินการ คืนให้แก่ราชการ เป็นจำนวนเงิน ๑๔๘.๓๔ บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบแปดบาทสามสิบสี่สตางค์)

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายวีระเดช ภูพิสิฐ)

ลงชื่อ.....
(นางสาวสุภาภรณ์ ลิ้มศิริส)



ลงชื่อ.....พยาน
(นางสาวเอี่ยมศิริ สุริยะ)

ลงชื่อ.....พยาน
(นางสาวสาวิตรี ศรีบุญมา)