สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๘๑/๒๕๖๙

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เลขที่ ๑๒๕ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๙ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดย นายวีระเดช ภู่พิสิฐ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรนคร แอนด์ ซัน ก่อสร้าง ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดลำพูน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๕๖ หมู่ที่ ๘ ตำบลสันทราย อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ โดย นางสาวสุภิดา มาบุพผา ผู้รับมอบอำนาจจาก นายอภิมุข สุนันต๊ะ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดลำพูน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ลพ.๐๐๐๕๗๙ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๙ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๙ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานปรับปรุงพื้นที่จอดรถและก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบริเวณสถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ สถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๘๑/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๙ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

<u>ข้อความเดิม</u>

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลนและรายละเอียด จำนวน ๑๙ แผ่น

<u>แก้ไขใหม่เป็น</u>

๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลนและรายละเอียด จำนวน ๑๙ แผ่น

แก้ไขแบบแปลน เลขที่ อบจ.ลพ./อ/๑๑/๒๕๖๙ จำนวน ๑ แผ่น ได้แก่ แผ่นที่ ๐๖/๑๒

ข้อ ๒๕. อื่นๆ

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒๕.๑ ผนวก ๑ บันทึกข้อความที่ ลพ ๕๑๐๐๕/- ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๙ จำนวน ๒ แผ่น

๒๕.๒ ผนวก ๒ หนังสือรับรองนิติบุคคล จำนวน ๑ แผ่น

๒๕.๓ ผนวก ๓ หนังสือมอบอำนาจ จำนวน ๑ แผ่น

๒๕.๔ ผนวก ๔ แบบแปลนที่แก้ไข จำนวน ๑ แผ่น

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายวีระเดช ภูพิสิฐ)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นางสาวสุภิดา มาบุพผา)

เนื่องจากรายการฝารางระบายน้ำในแบบแปลนก่อสร้าง มีความหนาฝาตะแกรงเหล็กชุบกัลวาไนซ์ตามแบบแปลนเท่ากับ ๓ เซนติเมตร ซึ่งขนาดดังกล่าวไม่มีผลิตและจำหน่ายในท้องตลาด พบว่าเป็นการผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากการพิมพ์ในขั้นตอนการเขียนแบบ และจากการตรวจสอบขนาดความหนาฝาตะแกรงเหล็กชุบกัลวาไนซ์ตามที่กำนดไว้ในราคากลางพบว่าคิดราคาที่มีความหนา ๓ มิลลิเมตร

ข้อความอื่นๆ ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบันทึกแนบท้ายสัญญาฉบับนี้

บันทึกตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นหลักฐานสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นายวีระเดช ภู่พิสิฐ)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นางสาวสุภิดา มาบุพผา)

ลงชื่อ.....พยาน

(นางสาวเอี่ยมศิริ สุริยะ)

ลงชื่อ.....พยาน

(นางสาวภัทราวรรณ จินะการณ์)

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักช่าง ส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง ฝ่ายสำรวจ โทร. ๑๐๕

ที่ ลพ ๕๑๐๐๕/ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขแบบแปลนและสัญญาจ้าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

๑. เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่จอดรถและก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบริเวณสถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย ตามรายละเอียดและแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน สัญญาจ้างเลขที่ ๘๑/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๙ เริ่มต้นสัญญาจ้างวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙ สิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๙ ค่าจ้างจำนวนเงิน ๒,๑๐๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) และมี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรนครแอนด์ซันก่อสร้างเป็นผู้รับจ้าง ต่อมาผู้รับจ้างได้แจ้งปัญหาในการดำเนินการก่อสร้างโครงการ เนื่องจากรายการฝารางระบายน้ำในแบบแปลนก่อสร้างมีขนาดและรายละเอียดไม่ตรงกับใบปริมาณงาน โดยในแบบแปลนก่อสร้างขนาดของฝารางระบายน้ำมีขนาดความหนา ๓ ซม. ซึ่งไม่มีจำหน่ายตามท้องตลาดและไม่สอดคล้องกับราคากลาง นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

จากการตรวจสอบแบบแปลนเลขที่ อบจ.ลพ./อ/๐๑๑/๒๕๖๙ พบว่าความหนาฝาตะแกรงเหล็กชุบกัลวาไนซ์ ตามแบบแปลนเท่ากับ ๓ เซนติเมตร ซึ่งขนาดดังกล่าวไม่มีการผลิตและจำหน่ายในท้องตลาด พบว่าเป็นการผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากการพิมพ์ในขั้นตอนการเขียนแบบ และจากการตรวจสอบขนาดความหนาฝาตะแกรงเหล็กชุบกัลวาไนซ์ตามที่กำหนดไว้ในราคากลางพบว่าได้คิดราคาที่มีความหนา ๓ มิลลิเมตร

๓. ข้อระเบียบ/ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๓.๑ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๙๗ สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้

(๑) เป็นการแก้ไขตามมาตรา ๙๓ วรรคห้า

(๒) ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเพื่อการแก้ไขนั้นไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์

(๓) เป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะกรณีอื่นตามกฎกระทรวง

การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หากมีความจำเป็นต้องเพิ่มหรือลดวงเงิน หรือเพิ่มหรือลดระยะเวลาส่งมอบหรือระยะเวลาในการทำงาน ให้ตกลงพร้อมกันไป

ในกรณีที่มีการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเพิ่มเพื่อลดวงเงิน เมื่อรวมวงเงินตามสัญญาหรือข้อตกลงเดิมและวงเงินที่เพิ่มขึ้นใหม่แล้ว หากวงเงินรวมดังกล่าวมีผลทำให้ผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างเปลี่ยนแปลงไป จะต้องดำเนินการให้ผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างตามวงเงินรวมดังกล่าวเป็นผู้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย

ในกรณีที่มีการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเพื่อลดวงเงิน ให้ผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างตามวงเงินเดิมเป็นผู้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง

ลงชื่อ..... ผู้ว่าจ้าง
(นายวีระเดช ภูพิสัย)
ลงชื่อ..... พยาน
(นางสาวเอี่ยมศิริ ศุริยะ)
ลงชื่อ..... พยาน
(นางสาวภัทราวรรณ จินะการณ์)

สำเนาถูกต้อง

/...๓.๒ ระเบียบ...

(นายกฤษณพงษ์ เกียรติอนันต์)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

๓.๒ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ข้อ ๑๖๑ การลงนามในสัญญาและการแก้ไขสัญญาตามระเบียบนี้ เป็นอำนาจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

ข้อ ๑๖๕ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา ๙๗ ต้องอยู่ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น โดยหน่วยงานของภาครัฐต้องพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพของพัสดุ หรือรายละเอียดของงาน รวมทั้งราคาของพัสดุหรืองานตามสัญญาจ้างหรือข้อตกลงกับพัสดุที่จะทำการแก้ไขก่อนแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย

เมื่อผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้วต่อกรณี ได้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงแล้วให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้แก้ไขนั้น

๓.๓ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓

ข้อ ๓๑ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว หากมิได้เพิ่มวงเงินให้เป็นอำนาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น

๔. <u>ข้อพิจารณา/ข้อเสนอ</u>

เพื่อให้การดำเนินโครงการดังกล่าวถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบราชการ รวมถึงบรรลุตามวัตถุประสงค์ เห็นควรแก้ไขแบบแปลนที่ขัดแย้ง เลขที่ อบจ.ลพ./อ/๐๑๑/๒๕๖๙ แผ่นที่ ๐๖/๑๒ จำนวน ๑ แผ่น รวมทั้งแก้ไขสัญญาจ้าง ทั้งนี้ในการแก้ไขดังกล่าวไม่มีการปรับลดปริมาณงานแต่อย่างใด และการแก้ไขดังกล่าวไม่กระทบต่อการดำเนินการก่อสร้าง ผู้รับจ้างสามารถดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาจ้างได้ตามปกติ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและลงนามแบบแปลนที่เสนอมาพร้อมกันนี้

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสุพัสต์ กาวีผาบ)
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นายสุกิจ ปินตาสุข)
หัวหน้าฝ่ายสำรวจ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายกฤษณพงษ์ เกียรติอนันต์)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)..... หัวหน้าผู้ควบคุมงาน
(นายสมชาย มณีชัย)
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

(ลงชื่อ)..... ผู้ควบคุมงาน
(นายวโรชิต จักรมณี)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายวีระเดช ภู่พิสิฐ)
ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(.....)
ลงชื่อ.....พยาน
(นางสาวเฉลียบศิริ ธริยะ)
ลงชื่อ.....พยาน
(นางสาวภัทรวรรณ จินะการณ์)

สำเนาถูกต้อง

อนุมัติ

(นายอนันต์ นัยติ๊บ)
ผู้อำนวยการสำนักช่าง
๒๗ ส.ค. ๒๕๖๙

(นายกฤษณพงษ์ เกียรติอนันต์)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

(นายวีระเดช ภู่พิสิฐ)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
๒๘ ส.ค. ๒๕๖๙

(นางทัชชา สามัคคีนิชย์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
๒๗ ส.ค. ๒๕๖๙

(นายไพรัช ยะสง่า)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
๒๗ ส.ค. ๒๕๖๙