
สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม คร้ังท่ี ๒ )

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญา 
เลขท่ี ๔๕๒๕๖๕

สัญญาฉบับนีทำ'ขืน ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เลขท่ี ๑๒๕ หมู่ท่ี ๑๕ ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง 
ลำพูน จังหวัดลำพูน เม่ือวันท่ี ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนโดย นายวิชัย บุญ 
อุดมพร ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ท่ี ๔๓๗/๒๕๖๔ ลงวันท่ี ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔, คำส่ังฯ ท่ี 
๗๙๐/๒๕๖๕ ลงวันท่ี ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และคำส่ังฯ ท่ี ๗๑๖/๒๕๖๕ ลงวันท่ี ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ซื่งฅ่0ไป1ใน 
สัญญานี้เรียกกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนี้งกับ บริษัท เชียงใหม่มีโชค จำกัด ซํ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคล ณ ลำนักงาน 
ทะเนยนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดลำพูน กรมบัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย์มีลำนักงานใหญ่อยู่ เลขท่ี ๑๓๓ 
หมู่ ๒ ตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายสุภัควี ช่ืนใจด ผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน 
นิติบุคคลปรากฎตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะฒ็ยนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดลำพูน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ที่ 'ลพ. ๐๐๑๒๑๙ ลงวันท่ี ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซงต่อไปในสัญญานี้เริยกว่า 
"ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหน้ีง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟ้ลท์คอนกรีตพรัอม 
ระบบระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเลยบลำเหมืองจ่าแก้ตำบลในเมือง เชื่อมตำบลเหมืองง่า อำเภอเมือง 
ลำพูน จังหวัดลำพูน โดยวิธีคัดเลือก เป็นเงินทั้งส้ิน ๑๘,๗๔๘,๙๕๖.๐๒ บาท (สิบแปดก้านเจ็ดแสนส่ีหม่ืนแปดพัน 
เก้าร้อยท้าสิบหกบาทสองสตางค์) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขท่ี ๑๐/๒๕๖๕ ลงวันท่ี ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และ 
บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญา เลขท่ี ๓๓/๒๕๖๕ ลงวันท่ี ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ แล้วน้ัน 

บัดนีคู่สัญญาไท้ตกลงแก้1!ขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปน้ี 
ข้อ ๑. ใท้บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญานี้ เป็นส่วนหนี้งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑๐/๒๕๖๕ 

ลงวันท่ี ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ และบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญา เลขท่ี ๓๓/๒๕๖๕ ลงวันท่ี ๖ พฤษภาคม 
๒๕๖๕

ข้อ ๒. ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยบัญหาการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชี 
กลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๙๓ ลงวันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เร่ือง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ 
ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อนุมติให้ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบ

(นายวิชัย บุญอุดมพร)



ปรับร้อยละ ๐ ตามหลักเกณฑ์และเงือนไขการให้ความช่วยเหลือข้อ ข้อ ๑.๒.® สัญญาฯ ที่ได้ลงนามหลังวันที่ ๒๖ 
มีนาคม ๒๕๖๓ ซํ่งยังมีนิติสัมพันธ์อยู่และสัญญาฯ ครบกำหนดในช่วงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ได้มีการส่ง 
มอบงานกรณีสัญญาฯ กำหนดส่งงานงวดเดียวหรือได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้ายก่อนวันที่มีประกาศยกเลิก 
สถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ยังมิได้มีการตรวจรับพัสดุ หากสัญญาฯ ดังกล่าวมีค่าปรับเกิดขึ้น โดยให้คิดค่าปรับในอัตรา 
ร้อยละ ๐

ข้อ ๓. แก้ไขข้อความสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑0/๒๕๖๕ ลงวันท่ี ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ และบันทึก 
ข้อตกลงแนบท้ายสัญญา เลขท่ี ๓๓/๒๕๖๕ ลงวันท่ี ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๔.ข. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
ข้อความเติม
ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑๘,๗๔๘,ร'๕๖.0๒ บาท (สิบแปด 

ล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นแปดพันเก้าร้อยห้าสิบหกบาทสองสตางค์) ซึ๋งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจน ภาษีอไกรอน  ๆ
และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด  ๆ ดังน้ี

งวดท่ี ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๑๘,๗๔๘,ร๕๖.0 ๒ บาท (สิบแปดล้านเจ็ดแสนส่ีหมื่น 
แปดพันเก้าร้อยห้าสิบหกบาทสองสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังน้ี

- ส่งแผนการดำเนินงานก่อสร้าง ลงนามโดยวิศวกรโยธาและท้นส่วนผู้จัดการ/กรรมการผู้จัดการ
- ส่งรายงายผลการออกแบบส่วนผสมแอสฟัลท์คอนกรีต
- ส่งรายงานผลการทดสอบความหนาแน่นของดินนและหินคลุก
- ส่งรายงานผลการทดสอบเหล็กและก้อนตัวอย่างคอนกรีตเสริมเหล็ก
- ส่งรายงานผลการทดสอบก้อนตัวอย่าง AC และผลการทดสอบค่าการสะท้อนแสง1ของเล้น

จราจร
- งานร้ือถอนทางข้าม คสล. และทางเข้าออก แล้วเสร็จ
- งานรองพ้ืนทาง (ลูกรังบดอัดแน่น) แล้วเสร็จ
- งานหินคลุกบดอัดแน่นแล้วเสร็จ
- งาน Prime Coat แล้วเสรจ
- งานปูผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต (บน Prime Coat) แล้วเสร็จ
- งานดินขุด งานทรายถมบดอัดแน่น (ถมกลับ) แล้วเสร็จ
- งานวางท่อเหลี่ยม สำเร็จรูป ขนาด ๑.๕X๑.๕X๑.0 เมตร แล้วเสร็จ
- งานบ่อพัก คสล.พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก แล้วเสร็จ
- งานกำแพงกันดิน คสล. แล้วเสร็จ



- งานตีเสันจราจร งานติดต้ังฟ้ายโครงการ และอ่ืนๆ ท้ังหมดแล้วเสร็จ
พร้อมส่งภาพถ่ายก่อนการดำเนินงาน, ขณะดำเนินงาน และงานแล้วเสร็จ ตลอดจนทำความ 

สะอาดบริเวณสถานทีก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย และเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จ 
ภายใน ๑๔ เมษายน ๒๕๖๕

การจ่ายเงินตามเงือนไขแห่งสัญญานี ผู้ว่าจ้างจะโอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้างชื่อ 
ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่ ชื่อบัญชีบริษัท เชียงใหม่มีโชค จำกัด เลขท่ีบัญชี 
๕๒0๖0๓๕๘๙๐ ทั้งน้ี ผู้รับจ้างตกลง เป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนที่ธนาคาร 
เรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้นๆ 

แกั1ขู่ใหม่เป็น
ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑๘.๗๒๐,๕๗๐.๑๕ นาท (สิบแปด 

ลานเจ็ดแสนสองหมื่นห้าร้อยเจ็ดสิบบาทสิบห้าสตางค์) ชํ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจน ภาษีอากรอ่ืน  ๆ และค่า 
ใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด  ๆ ดังน้ี

งวดที ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๑๘.๗๒๐,๕๗๐.๑๕ บาท (สิบแปดล้านเจ็ดแสนสองหม่ืน 
ห้าร้อยเจ็ดสิบนาทสินห้าสตางค์) เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังน้ี

- ส่งแผนการดำเนินงานก่อสร้าง ลงนามโดยวิศวกรโยธาและหุ้นส่วนผู้จัดการ/กรรมการผู้จัดการ
- ส่งรายงายผลการออกแบบส่วนผสมแอสฟัลฑ์คอนกรีต
- ส่งรายงานผลการทดสอบความหนาแน่นของดินนและหินคลุก
- ส่งรายงานผลการทดสอบเหล็กและก้อนตัวอย่างคอนกรีตเสริมเหล็ก
- ส่งรายงานผลการทดสอบก้อนตัวอย่าง AC และผลการทดสอบค่าการสะท้อนแสงของเสัน

จราจร
- งานรื้อถอนทางข้าม คสล. และทางเข้าออก แล้วเสร็จ
- งานรองพ้ืนทาง (ลูกรังบดอัดแน่น) แล้วเสร็จ
- งานหินคลุกบดอัดแน่นแล้วเสร็จ
- งาน Prime Coat แล้วเสร็จ
- งานปูผิวจราจรแอสฟัลท้คอนกรีต (บน Prime Coat) แล้วเสร็จ
- งานดินขุด งานทรายถมบดอัดแน่น (ถมกลับ) แล้วเสร็จ
- งานวางท่อเหลี่ยม สำเร็จรูป ขนาด ๑.๕X๑ . ๕\๑ . ๐  เมตร แล้วเสร็จ
- งานบ่อหัก คสล.พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก แล้วเสร็จ
- งานกำแพงกันดิน คสล. แล้วเสร็จ
- งานรื้อถอนและติดตั้ง Guard Rail งานติดต้ังบัายจราจร แล้วเสร็จ
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พร้อมส่งภาพถ่ายก่อนการดำเนินงาน, ขณะดำเนินงาน และงานแล้วเสร็จ ตลอดจนทำความ 
สะอาดบริเวณสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี ผู้ว่าจ้างจะโอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้างชื่อ 
ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่ ชื่อบัญชีบริษัท เชียงใหม่ฝ็โชค จำกัด เลขท่ีบัญชี 
๕๒๐๖๐๓๕๘๙๐ ทังนี ผู้รับจ้างตกลง เป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนที่ธนาคาร 
เรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้นๆ 

ข้อ ๑๗. ค่าปรับ 
ข้อความเดิม
หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้ 

บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๔๖,๘๗๒.๓๙ บาท (ส่ีหม่ืนหกพัน 
แปดร้อยเจ็ดสิบสองบาทสามสิบเล้าสตางค์)และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้าง 
ควบคุมงานอีกต่อทนงเป็นจำนวนเงิน วันละ ๐.๐0 บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่า 
จ้างไต้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียทายอันเกิดขึ้นจากการ 
ที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวไต้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฎิบํติ 
ตามสัญญาต่อไปไต้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ไต้และล้าผู้ว่าจ้างไต้แจ้งข้อเรียก 
ร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิท่ีจะปรับผู้รับจ้างจนถึงวัน 
บอกเลิกสัญญาไต้อีกด้วย

แก้ไขใหม่เป็น
หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิไต้ 

บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินอัดราร้อยละ 0.00 และจะต้องชำระค่าใช้ 
จ่าย1ในการควบคุมงาน1ในเม่ือผู้-ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อหน้ีงเป็นจำนวนเงิน วันละ 0.00 บาท นับถัดจากวัน 
ที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอม 
ให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่าย 
ดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบติ
ตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ©๘ ก็ได้และล้าผู้ว่าจ้างไต้แจ้งข้อเรียก 
ร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิท่ีจะปรับผู้รับจ้างจนถึงวัน 
บอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย



ตกลงแนบท้ายสัญญานี้
๔.๑ แบบฟ้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
๔.๒ สำเนารายการประมาณราคาปริมาณงานลด - งานเพ่ิม
๔๓ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน

จำนวน ๑ แผ่น 
จำนวน ๑ แผ่น 
จำนวน ๑ แผ่น

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญา 
ไต้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงไต้ลงลายมือช่ือ พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน

(ลงช่ือ) พยาน
(นางสาวอุทุมพร มะโนคำ)



เอกสารแนบท้าย 
สัญญาเลขท่ี ๔๕/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕

อ้างถง สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที ๑0/๒๕๖๕ ลงวันท่ี ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และบันทึกจ้อตกลง 
แนบท้ายสัญญจ้าง เลขที ๓๓/๒๕๖๕ ลงวันท่ี ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ คู่สัญญาได้ตกลงแท้ไขการส่งมอบงาน 
ใหม่ เนืองจาก สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบโครงการพบประเด็นจ้อบกพร่อง/จ้อตรวจพบว่า ความสูง 
ของกำแพงกันดินไม่เป็นไปตามจ้อกำหนด จำนวน ๒๒ จุด (คิดเป็นปริมาณกำแพงกันดินที่หายไป จำนวน ๔.๖๓ 
ลบ.ม.) และความสูงของกำแพงกันดินดังกล่าวเป็นการปรับลดตามทางเจ้า - ออก บัานของผู้อยู่อาศัยในบริเวณ 
โครงการ ซึงทางเจ้า - ออกนีได้กำหนดไวในแบบแปลน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้เสนอเห็นควรปรับลด 
ค่างานในส่วนที่ไม'ได้ดำเนินการคืนแก่ท เงราชการ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้อนุม่ตให้แท้ไขสัญญา 
จ้าง เป็นดังน้ี

- ปรับลดค่างาน จำนวนเงิน ๒๘,๓๘๕.๘๗บาท (สองหมื่นแปดพันสามร้อยแปดสิบห้าบาทแปดสิบเจ็ด 
สตางค์) คงเหลือเป็นจำนวนเงินค่าจ้างทั้งสิ้น ๑๘.๗๒๐,๕๗0.๑๕ บาท (สิบแปดด้านเจ็ดแสนสองหมื่นห้าร้อยเจ็ด 
สิบบาทสิบห้าสตางค์)

รายการ ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟ้ลท้คอนกรีต พร้อมระบบระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางเลียบลำเหงงองจ่าแด้ ตำบลในเมือง เช่ือมตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

งวดเง ิน งวด งาน ก ำห น ด ส ่ง ม อ บ งาน จ ำน วน เง ิน เง ิน ส ่วงห น ้า เง ิน ป ร ะ ก ัน ผ ล งาน จ ำน ว น เง ิน เห ล ือ จ ่าย
๑ 0๔/0๔/121๕๖๕ ๑ ๘ ,(ท>๔ ๘ ,£๔ ๖.0๒ 0 ๘ ,๗ ๒ 0 ,๕ ๗ 0 .0 ๕

(ลงช่ือ) ........................... .......................................

(นางสาวอุทุมพร มะโนคำ)
พยาน



ผนวก ๒

ประเภทของสิงก่อสร้าง

ปริมาณงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
โทร. ๐-(£'๓๕๙-๗๒๖๐

จ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟ้ลท์คอนกรีตพร้อมระบบระบายน้ําคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายทางเลียบลำเหมืองจ่าแส้ ตำบลในเมือง เช่ือมตำบลเหมืองง่า อำเภอ 
เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
ผิวจราจรกว้าง ๔๐๐ เมตร ยาว ๘๘๐.๐๐ เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจร 
ไม่น้อยกว่า ๔,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

ซ่ือ ท่ีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ผู้รับจ้าง
บริษัท เขียงใหม่มีโชค จำกัด 
สำนักงานเลขที ๑๓๓ หมู่ ๒ ตำบลสันพระเนตร 
อำเภอสันทราย จังหวัดเขียงใหม่ ๔๐๑๐๐ 
โทร. ๐๙๘-๐๖๘๘๘๑๙, ๐๔๓-๑๔๖๑๔๗ 
วันท่ี ๑๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๔

เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๔
ระยะเวลาเริ่มต้น
ระยะเวลาส้ินสุด วันท่ี ๑๔
รวมระยะเวลาก่อสร้าง ๑๔๐ วัน
วงเงินงบประมาณที่ได้ต้ังไว้ 
ราคากลาง
วงเงินค่าก่อสร้างตามที่ไต้ลงนามในสัญญาจ้าง 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โทร. ๐-๔๓๔๙-๗๒๖๐

๑. นายสุพจน์ สุทธิจิระพันธ์ ผ้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที

๑๙,๒๘๑,๐๐๐.๐๐ บาท 
๑๘,๙๔๑,๔๔๘.๖๑ บาท 
๑๘,๗๒๐,๔๗๐.๑๔ บาท

๒. นายพิทักษ์ อ่อนน้อม 
๓. นายสุกิจ ปีนตาสุข

ผู้ควบคุมงาน โทร. ๐-๔๓๔๙-๗๒๖๐
๑. นายกฤษพงษ์ เกียรติอนันต์

๒. นายสมชาย มณีขัย 
๓. นางสาวธนภรณี ชุมภพงค์

ข_ ____ _ ... ประธานกรรมการ
รักษาการในตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ
นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง กรรมการ
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าผู้ควบคุมงาน 
หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค
ผู้ช่วยบายช่างเขียนแบบ ผู้ควบคุมงาน
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ ผู้ควบคุมงาน

•‘ดำเนินการก่อสร้างด้วยเงินเงินภาษีอากรของประขาชน”

หมายเหตุ ๑. ให้จัดทำปีายขนาดกว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๒.๔๐ เมตร จำนวน ๒ ปีาย 
๒. ให้ติดต้ังไว้ ณ จุดเร่ิมต้นและจุดส้ินสุดของงานก่อสร้างท่ีลามารถม 

นับต้ังแต่วันเร่ิมต้นโครงการ
๓. ฟ้ายประชาสัมพันธ์โครงการน้ีถือเป็นส่วนหน่ึงของสัญญาจ้าง

ลงช่ือ  ...... ftp'........................  ..... ผู้ว่าจ้าง ลงช่ือ......
(นายวิชัย บุญอุดมพร) (นายสุภัควี

ลงช่ือ............b ...r:...^ J! ......................พยาน ลงช่ือ.................. .พยาน
(นางสาวเอ่ียมคิริ สุริยะ) (นางสาวอุทุมพร มะโนคำ)



^
A

-

รายการปร!!มา ทเราคาชริ)ทเ:น''ทนสต-'ทนเด่!)
โครงการก่อสร้างสนนสาดขางแอสฟึสท์คอนกรดพร้อมร:;บบร::บายนาคอนกร้ฅเสร้มน'เก๊ก 

สาบทางเก๊ขบลำเหมองอ่าแสั พำบเาในเมอง เซ่อมคำนลเหมองง่า อำเภอเมองสาพูน จังหวดพำพูน

รายการ จำนวน หน่วย รากาฅ่ยหน่วย ราคาทุน I Factor F รากาต่อหน่วย X |; ราคา 1 หมายเหตุ

ปรมาเนง.ไนลดเนอ.งจากการกดกวามผูงกำแพงกนค๊น 
๑. เหก๊กกลม ซนาด ๑!" มม. ๖ ๗ ๙ . ๙ 0 กก. ๒๖.๖๘ 0 ๖ , ๖ ๖ ๖ . ๙ ๖ ๑ .๖ ๓ ๗ ๙ ๓ ๓ . 0 ๙ ใ.'')!?),๖ ๙ ๙ '.๙ ๖

1". ไม่’แบบ ๙ ๖ . ๓ 0 คร.ม ๙ ค).๙ ๙ ๖ , 0 ๓ ๙ . ๘ ๖ ๑.๖ ๓ ๗ ๙ ๙ ๙ . (T ค) ๖ , ๙ ๑ ๙ . ๙ ๙

๓ . กอนก'รดผสมเสร'1จ (๒๙0 ksc. C ube) ๙ . ๖ ๓ กน.ม. 0 , ๙ ๖ 0 . 0 ๙ ๖ 1๖ ๖ ๙ . ๙ ๖ ๑ . ๖ ๓ ๗ ๙ ๑ ,  ๙ ๙ ๙ . ๙  o ๙ , 0 0 ๖ . ๙ '๗

ปฺรมาทเงามเพมเนองจากการเพมกวามยาวทาแพงทนคน 
๑ . งานกำแพงทนดิน ๖ . 0 0 .ม. ๖ , ๓ ค)๙ .๖ ๓ ๙ , ๖ ๖ ๙ . ๙ ๖ ๑ . ๖ ๓ ๗ ๙ ๖ , ๗ ๙ ๑ . ค)๓ ๙ ',0 * ๗ ๖ .๖ ๖

รวม ๖ ๗ ,๓ ๘ ๙ '.๗ ๗ นาท

กดแในเงน ๒๘,๓๘<{'.๘๗ บาท
ตงนนด่'องหกเงนคนแก่ทางราชการ ๒๘,๓๘A'.๘๗ บาท

สองหมนแปดพ้นสามร้อขแปดสบฟ้าบาทแง]ดลบเจ ัดสตางค ์

(ถ เซย)..........................................................ฟ้วทน่าผูควงเกุมงาน
(นายก(เพณพงษ์ เทียรฅ๊อน้นต์)

วิศวกรโยฮาชำนาญการ

(ลงซอ)..................... ...................................... ผูกวนคุมงาน
(นายสมซาย มท์ท่ไย)

ผู่ซวยนายซ่า งเซ่ขนแบง I

. น .  -I’lr'.ri Yj/r>J=’/(ลเซอ)......... ....... :.......... 1......11. .................. .ผูกวนคุมงาน
(นา■ เสาวขน/งรเน ชุม/)พงศ์)


