
สัญญาจ้างก่อสร้าง 
(ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม คร้ังท่ี ๑)

สัญญาเลขท่ี ๑๘/๒๕๖๗

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตำบล/แขวง ป่าสัก อำเภอ/เขต เมืองลำพูน 
จังหวัด ลำพูน เมื่อวันท่ี ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดย นายวิชัย บุญอุดมพร 
ตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฎิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตามคำ 
ส่ัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ท่ี ๗๑๖/๒๕๖๕ ลงวันท่ี ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ และคำสั่งองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำพูน ท่ี ๑๙๓๒/๒๕๖๖ ลงวันท่ี ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ ซํ่งต่อไปในสัญญานี้เรยกกว่า "ผู้ว่าจ้าง,’ ฝ่ายหน้ีงกับ 
บริษัท บี.ที. โปรเกรส จำกัด ชื่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคล ณ ลำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดเชียงใหม่ 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์มีลำนักงานใหญ่อยู่ เลขท่ี ๓๑ ซอย๑๒ ถนนโชตนา โดยนางสาวเกณิกา 
อกนิษฐ์กุล ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ ลำนักงานทะเบียนหุนส่วนบริษัท 
จังหวัดเชียงใหม่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ที่ ชม. ๐๐๓๙๒๓ ลงวันท่ี ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๗ แนบ 
ค้ายสัญญานี้ ชงต่อไปในสัญญานี้เริยกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหน้ีง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ก่อสร้างถนนคอนกริตเสริมเหล็ก สายทางเลียบคัน 
คลองชลประทาน บัานห้วยไซเหนือ หมู่ที่ ๔ ตำบลห้วยยาบ อำเภอห้านธิ จังหวัดลำพูน เชื่อมตำบลแม่ออนใต้ 
อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๑๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองลานหนี้งแสนสองหมื่นบาท 
ถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขท่ี ๙๒/๒๕๖๗ ลงวันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาไต้ตกลงแก้ไข 
เพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้บันทึกข้อตกลงและแบบแปลนนี้ จำนวน ๒ แผ่นเป็นส่วนหนี้งของสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขท่ี 
๙๒/๒๕๖๗ ลงวันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗

ข้อ ๒ แก้ไขเอกสารอันเป็นส่วนหนี่งของสัญญา ดังน้ี

๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลนและรายละเอียด จำนวน ๒๕ แผ่น
โดยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อนุบัติให้แก้ไขแบบแปลน เน่ืองจากตามแบบรูป 

รายการงานก่อสร้างไต้กำหนดให้“ขนาดความกว้างของไหล่ทางทั้ง ๒ ข้าง ระบุไว้©.๕๐ เมตร” ปรากฏว่าผู้รับจ้าง 
ไต้แจ้งขอยกเลิกขนาดความกว้างของไหล่ทางทั้ง ๒ ข้าง เน่ืองจากพื้นที่ไม่เพึยงพอ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไต้ 
รับรายงานจากผู้ควบคุมงาน จึงไต้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พบว่าช่วง STA ๐ + ๒ ๖ ๐-๐ + ๒๖๖ LT , STA ๐
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+ ๓๘๓ - ๐  + ๔๒๕ LT , STA o + ๕๗๕ - ๐  + ๕๘๘ LT 5 STA 0 + ๖๔๕ - ๐ + ๖๘๘ LT รวมระยะทาง ๘๔.0๐
เมตร ไม่สามารถดำเนินการถมไหล่ทางตามรายละเอียดและแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน คือ
๐.๕๐ เมตรได้ โดยมีพื้นที่ที่สามารถถมไหล่ทางได้ความกวัางประมาณ ๐.๒๐ เมตร ตามข้อจำกัดในพื้นที่ และจะ 
ทำให้รูกล้ําที่ดินของราษฎร ในส่วนช่วงอื่นสามารถดำเนินการได้ตามรายละเอียดแบบแปลน อบจ.ลพ./ท/
๐๓©/๒๕๖๗ ทุกประการ ทำให้ปริมาณงานดินลูกรังถมไหลทาฟ้ลดลงจำนวน ๕.๐๐ ลบ;ม. คงเหลือปริมาณงานดิน 
ถมลูกรังไหล่ทาง ©๗๕.๐๐ ลบ.ม. แต่เนื่องจากไม่ได้คิดค่างานในส่วนนี้ไว้ ทั้งในราคากลางและตามบัญชีรายการ 
ก่อสร้าง จึงไม่มีการลดค่างานก่อสร้าง(BOQ) และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายกับทางราชการแต่อย่างใด จึงอนุม่ดิ,ให้ 
แก่ไขแบบแปลน อบจ.ลพ./ท/๐๓©/๒๕๖๗ จำนวน ๒ แผ่น ดังน้ี แผ่นท่ี ๐๓/๒๕ และแผ่นท่ี ๒๒/๒๕ และการ 
แก่ไขนี้ไม่กระทบกับวงเงินตามสัญญาข้างแต่อย่างใด

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญาน้ี 
บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับข้างจะด้องปฎิปตตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าข้าง 

รายละเอียดนอกจากนี้ให้เป็นไปตามที่กำหนดไวในสัญญาเดิมทุกประการ 
บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาข้างนี้ ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกตองตรงกัน คู่สัญญาได้ 

อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา(ล้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน
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(นางสาวเอี่ยมคิริ สริยะ)

(นางสาวภ้ทร์ธีนันค์ ไชยวรรณ์)


