

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง
สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๙๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑

บันทึกฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ ๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดย นายกำธร เนตรผาบ ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ซึ่งต่อไปในบันทึกนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธาระชัย แอสโซซิเอท ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดเชียงราย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๔ หมู่ที่ ๕ ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดย นางสาวณัฐญา บุญสูง ผู้รับมอบอำนาจจากนางสาวนิภาพร แสงโอภาส ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดเชียงราย ที่ ชร.๐๐๔๐๑๒ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ และหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ ซึ่งต่อไปในบันทึกนี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามผู้ว่าจ้างตกลงจ้าง และผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง (Over lay) ผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหมื่นข้าว หมู่ที่ ๔ (เทศบาลตำบลทากาศ) ตำบลทากาศ เชื่อมบ้านแพะยันต์ หมู่ที่ ๒ (เทศบาลตำบลทากาศเหนือ) ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ผิวจราจรกว้าง ๕ - ๖ เมตร ยาว ๑,๒๕๑ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖,๕๙๖ ตารางเมตร ตามรายละเอียดและแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๙๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ จำนวนเงิน ๑,๔๘๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๙๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ข้อ ๒ แก้ไขแบบแปลนเลขที่ อบจ.ลพ./ท/๐๕๖/๒๕๖๑ ตามสัญญาจ้าง ข้อ ๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลนและรายละเอียด ดังนี้

๒.๑ แผ่นที่ ๓/๑๓

๒.๒ แผ่นที่ ๔/๑๓

๒.๓ แผ่นที่ ๑๒/๑๓

จากการแก้ไขแบบแปลนดังกล่าว คิดเป็นพื้นที่ผิวจราจร ๖,๕๙๙ ตารางเมตร ปริมาณงานเพิ่มขึ้น ๓.๐๐ ตารางเมตร คิดเป็นเงินจำนวน ๘๓๖,๙๔ บาท (แปดร้อยสามสิบหกบาทเก้าสิบสี่สตางค์) ผู้รับจ้างยินดีไม่คิดราคาเพิ่มแต่อย่างใด

(ลงชื่อ).....
(นายกำธร เนตรผาบ)



ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวณัฐญา บุญสูง)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวเอี่ยมศิริ สุริยะ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวอัจฉรี เกิดศรี)

ข้อ ๓ เอกสารแนบท้ายดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญา

๓.๑ แบบแปลนที่แก้ไข จำนวน ๓ แผ่น

๓.๒ รายละเอียดปริมาณงานเพิ่ม จำนวน ๑ แผ่น

ข้อ ๔ ความในสัญญาจ้างดังกล่าวขัดหรือแย้งความตามบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างนี้ให้ถือความตามบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างนี้เป็นหลัก ส่วนความและข้อตกลงอื่นให้คงเดิมไว้ตามสัญญาจ้าง

บันทึกฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายกำธร เนตรผาบ)



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวณัฐญา บุญสูง)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวเอี่ยมศิริ สุริยะ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวอัจฉรี เกิดศรี)