

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง
สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑๐๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑

บันทึกฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ ๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดย นายกำธร เนตรผาบ ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ซึ่งต่อไปในบันทึกนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ ๔๙ คอนสตรัคชั่น ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัด เชียงใหม่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๙๙ หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านปาง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดย นางสาวพรวิภา กุຍมา ผู้รับมอบอำนาจจากนายคมกฤษ อินทรชลิต ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัด เชียงใหม่ ที่ ชม.๐๐๖๔๓๙ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ซึ่งต่อไปในบันทึกนี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้าง และผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง (Over Lay) ผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านหลุก หมู่ที่ ๔ ตำบลป่าสัก เชื่อมบ้านป่าขาม หมู่ที่ ๕ ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ผิวจราจรกว้าง ๔ - ๖.๕๐ เมตร ยาว ๗๔๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๗๙๗.๐๔ ตารางเมตร สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๐๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ จำนวนเงิน ๑,๐๐๕,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านห้าพันบาทถ้วน)

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้าง ๑๐๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑


ข้อ ๒ แก้ไขแบบแปลนเลขที่ อบจ.ลพ./ท/๐๑๔/๒๕๖๑ ตามสัญญาจ้าง ข้อ ๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลนและรายละเอียด ดังนี้


๒.๑ แผ่นที่ ๒/๒๐

๒.๒ แผ่นที่ ๓/๒๐

ข้อ ๓ เอกสารแนบท้ายดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญานี้
๓.๑ แบบแปลนที่แก้ไข จำนวน ๒ แผ่น

ข้อ ๔ ความในสัญญาจ้างดังกล่าวขัดหรือแย้งความตามบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างนี้ให้ถือความตามบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างนี้เป็นหลัก ส่วนความและข้อตกลงอื่น ให้คงเดิมไว้ตามสัญญาจ้าง

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง
(นายกำธร เนตรผาบ)

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง
(นางสาวพรวิภา กุຍมา)

(ลงชื่อ)..........พยาน
(นางสาวเอี่ยมศิริ สุริยะ)

(ลงชื่อ)..........พยาน
(นางสาวอัจฉรี เกิดศรี)




บันทึกฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง
ได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราไว้เป็นสำคัญต่อหน้า
พยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง
(นายกำธร เนตรผาบ)

(ลงชื่อ)..........
(นางสาวพรวิภา กุຍมา)




(ลงชื่อ)..........พยาน
(นางสาวเอี่ยมศิริ สุริยะ)


(ลงชื่อ)..........พยาน
(นางสาวอัจฉรี เกิดศรี)

โครงการ

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง (Over Lay) ผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายทางบ้านหลุก หมู่ที่ 4 ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน เชื่อม บ้านป่าขาม หมู่ที่ 5 ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
ผิวจราจรกว้าง 4.00 - 6.50 เมตร ยาว 740.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,797.04 ตารางเมตร



แผนที่โครงการ




แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งโครงการ

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายถาวร เนตรผาบ)
ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นางสาวเอี่ยมศิริ สุริยะ)
ลงชื่อ.....พยาน
(นางสาวอัญฉวี กิดศรี)

CM49
กรมช่าง
เชียงใหม่ 49 ครอบคลุมพื้นที่

สำเนาถูกต้อง
(Signature)
นายถาวร เนตรผาบ
นายช่างเทคนิค

	ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โครงการ :	สำรวจ	นายสุกิจ โฉนลาสุข นายธรรมโยธารัตนเจริญ	<i>(Signature)</i>	ตรวจ	นายสุพิศศักดิ์ กสิพิมาย นายธีรศักดิ์ วัฒนประคุณ	อนุมัติ : (นายถาวร เนตรผาบ) รองนายก อบจ.ลำพูน	แบบเลขที่ อบจ.ลำพูน/014/2561
		เขียนแบบ	นายเบญจศักดิ์ สีระชา ผู้ชำนาญช่างเขียนแบบ	<i>(Signature)</i>	ตรวจ	นายณัฐ อดิศักดิ์พงษ์ ผู้ชำนาญการจราจร		แผนที่ 2/24
		ตรวจ	นายฤกษ์พนม เกียรติอนันต์ วิศวกรโยธาวิชาชีพ	<i>(Signature)</i>	เห็นชอบ	นางสุดสาสน จีกรักษา นายสุวิทย์ วัฒนประคุณ นายสุวิทย์ วัฒนประคุณ		



ลงชื่อ..... (นายถาวร เนตรผาบ)

ลงชื่อ..... พริวิศ

ลงชื่อ..... นางสาวเอี่ยมศิริ สุริยะ

ลงชื่อ..... พยาน

(นางสาวอัญฉรี เกิดศิริ)

ผู้ว่าจ้าง
GMA9
เชียงใหม่ 49 คนบุรีรัมย์

สำเนาถูกต้อง

(Signature)

(Signature)

(Signature)



ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

โครงการ :

ปรับปรุงผิวจราจรและก่อสร้างถนนสายใหม่
สายจากบ้านหลุกถึงบ้านขาม
สายยาว 1.5 กิโลเมตร
บริเวณตำบลบ้านหลุก อำเภอเมือง
จังหวัดลำพูน

สำรวจ	นายสุกิจ ปิ่นดวง นายชารุณรัตน์ หนองนา	<i>(Signature)</i>	ตรวจ	นายสุวิทย์ อภิสิทธิ์ นายประจักษ์ วรรณวิเศษ	<i>(Signature)</i>	อนุมัติ : (นายถาวร เนตรผาบ) รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลำพูน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน	แบบเลขที่ ดบง.คท.บ/ว 014-2561
เขียนแบบ	นายพรศักดิ์ ใจหา ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ	<i>(Signature)</i>	ตรวจ	นายบรรณวิทย์ ต๊ะพิทักษ์พงษ์ ผู้ชำนาญการเขียน	<i>(Signature)</i>		แผ่นที่ 3 / 24
ตรวจ	นายถาวร เนตรผาบ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	<i>(Signature)</i>	เห็นชอบ	นางกุลละมัย อิศร์สี นายเสกสรรค์ วรรณวิเศษ นายสุวิทย์ อภิสิทธิ์	<i>(Signature)</i>		