

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

เลขที่ ๑/๒๕๖๒

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตำบลป่าสัก อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดย นายกำธร เนตรผาบ รองนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำพูนวันเฉลิม ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลณสำนักงาน ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดลำพูน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๒๕๒ หมู่ ๔ โดยนางวารุณี แขวงแดง ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียน หุ้นส่วนบริษัท จังหวัดลำพูน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ลพ. ๐๐๐๘๓๔ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ แนบท้ายสัญญา ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทางเลียบลำน้ำทา บ้านแก้ว มั่น หมู่ที่ ๘ ตำบลมะกอก อำเภอป่าซาง เชื่อมบ้านท่ากอม่วง หมู่ที่ ๖ ตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๕๒,๕๐๐.๐๐ บาท (หกแสนห้าหมื่นสองพันเก้า ร้อยบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๕๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

ข้อความเดิม

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้


๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลนและรายละเอียดวงงาน จำนวน ๒๓ แผ่น

โดยยกเลิกแบบแปลนรายละเอียดการก่อสร้าง แบบแปลนเลขที่ อบจ.ลพ./ท/๐๗๒/๒๕๖๑

จำนวน ๓ แผ่น คือ แผ่นที่ ๓ แผ่นที่ ๔ และแผ่นที่ ๕

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ



ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ




แก้ไขใหม่เป็น

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลนและรายละเอียดวงงาน จำนวน ๒๓ แผ่น


ใช้รูปแบบแปลนรายละเอียดการก่อสร้าง จำนวน ๓ แผ่น คือ แผ่นที่ ๓ แผ่นที่ ๔ และแผ่นที่ ๕
แนบท้ายบันทึกนี้แทน

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้
บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง


(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง
(นายกำธร เนตรผาบ)



(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง
(นางวารุณี แขวงแดง)

(ลงชื่อ)..........พยาน
(นางสาวเอี่ยมศิริ สุริยะ)

(ลงชื่อ)..........พยาน
(นายสุกิจ ปินดาสุข)

(ลงชื่อ)..........พยาน
(นางสาวเรณูกา จาอาบาล)