

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง  
เลขที่ ๘๘/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เลขที่ ๒/๒๕๖๒


บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เลขที่ ๑๒๕ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดย นายกำธร เนตรผาบ ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท เอกทวิทรัพย์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดเชียงใหม่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๑๔๗/๑๗๑ หมู่ ๒ ถนนเชียงใหม่ - ฮอด ตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายภมรตรี ปวนคาค ผู้รับมอบอำนาจจากนายกิตติพัฒน์ ศรีบุญปวน ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดเชียงใหม่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๕๐๕๓๘๐๐๑๒๒๔ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง


ตามสัญญาจ้าง เลขที่ ๘๘/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน และ บริษัท เอกทวิทรัพย์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ได้ตกลงทำสัญญาจ้างเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบพาราแอลสฟิลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านสันกำแพง หมู่ที่ ๕ ตำบลมะกอก อำเภอป่าซาง เชื่อมบ้านหนองเงือก หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ตอนที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๒๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตอนที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๔.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๑๖.๐๐ ตารางเมตร ตามรายละเอียดและแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ณ สายทางบ้านสันกำแพง หมู่ที่ ๕ ตำบลมะกอก อำเภอป่าซาง เชื่อมบ้านหนองเงือก หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ตามข้อกำหนดและเงื่อนไข แห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญาในวงเงิน ๑,๓๒๐,๒๙๓.๔๒ บาท (หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นสองร้อยเก้าสิบบสามบาทสี่สิบบสองสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๘๖,๓๗๔.๓๔ บาท (แปดหมื่นหกพันสามร้อยเจ็ดสิบบสามบาทสามสิบบสองสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่ปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวด ๒ งวด นั้น


คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๘๘/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑

ข้อ ๒ แก้ไขบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ ข้อ ๗ "ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน งวดที่ ๑" ความว่า "งานวางท่อ คอร. ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร (มอก. ๑๒๘ - ๒๕๔๙), งานวางท่อ คอร. ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๒๐ เมตร (มอก.๑๒๘ - ๒๕๔๙)" แก้ไขเป็น "งานวางท่อ คอร. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๒๐ เมตร"

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง  
(นายกำธร เนตรผาบ)

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง  
(นายภมรตรี ปวนคาค)



ข้อ ๓ เอกสารแนบท้ายบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างฉบับนี้

๓.๑	สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน	จำนวน	๗	แผ่น
๓.๒	สำเนาหนังสือบริษัทสนธิ	จำนวน	๑	แผ่น
๓.๓	สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวน	๑	แผ่น
๓.๔	สำเนาหนังสือมอบอำนาจ	จำนวน	๑	แผ่น
๓.๕	สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้าน	จำนวน	๓	แผ่น

ข้อ ๔ ความในสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๘๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ ขัดหรือแย้งความตามบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างนี้ให้ถือความตามบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างนี้เป็นหลัก ส่วนความและข้อตกลงอื่นให้คงไว้ตามสัญญาจ้างและบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเดิมทุกประการ

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายกำธร เนตรผาบ)

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางสาวเอี่ยมศิริ สุริยะ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(นายภมรตรี ปวนคง)

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางสาวอุทุมพร มะโนคำ)

