

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง
สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๘๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑

บันทึกฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ ๑๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดย นายมนู ศรีประสาธ ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ซึ่งต่อไปในบันทึกนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธาระชัย แอสโซซิเอท ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดเชียงราย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๔ หมู่ที่ ๕ ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดย นางสาวณัฐญา บุญสูง ผู้รับมอบอำนาจจากนางสาวนิภาพร แสงโอภาส ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดเชียงราย ที่ ขร.๐๐๐๘๖๐ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ และหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ ซึ่งต่อไปในบันทึกนี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามผู้ว่าจ้างตกลงจ้าง และผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านห้วยแหง หมู่ที่ ๕ ตำบลป่าพูล อำเภอบ้านโฮ้ง เชื่อมบ้านห้วยแหงใต้ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลบ้านโฮ้ง อำเภอบ้านโฮ้ง จังหวัดลำพูน สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๘๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ จำนวนเงิน ๑,๔๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้าง ๘๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑

ข้อ ๒ แก้ไขแบบแปลนเลขที่ อบจ.ลพ./ท/๐๘๗/๒๕๖๑ ตามสัญญาจ้าง ข้อ ๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลนและรายละเอียด จำนวน ๒๕ แผ่น

ข้อ ๓ ปรับลดปริมาณงาน คงเหลือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๗๘๐ ตารางเมตร และปรับลดค่างานก่อสร้าง ๘,๑๙๕.๔๐ บาท (แปดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทสี่สิบสตางค์) คงเหลือจำนวนเงินค่าจ้าง ๑,๔๔๑,๘๐๔.๖๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสี่บาทหกสิบสตางค์)

ข้อ ๔ ยกเลิกข้อความตามข้อตกลงในสัญญาจ้าง ดังต่อไปนี้

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑,๔๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๙๔,๘๕๙.๘๑ บาท (เก้าหมื่นสี่พันแปดร้อยห้าสิบบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่ปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวด ๆ ดังนี้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายมนู ศรีประสาธ)

(ลงชื่อ).....
(นางสาวณัฐญา บุญสูง)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวเอี่ยมศิริ สุริยะ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวภัทรธินันท์ ไชยวรรณ)



ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน ๒๑๖,๒๗๐.๖๙ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหกพันสองร้อยเจ็ดสิบบาทหกสิบกั๊กสตางค์) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๑๕ (สิบห้า) ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ


หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๓,๖๐๔.๕๑ บาท (สามพันหกร้อยสี่บาทห้าสิบบัดสตางค์)”

ข้อ ๖ เอกสารแนบท้ายดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญานี้

- | | |
|------------------------------|--------------|
| ๖.๑ แบบแปลนที่แก้ไข | จำนวน ๕ แผ่น |
| ๖.๒ รายการปรับลดค่างาน | จำนวน ๓ แผ่น |
| ๖.๓ ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ | จำนวน ๑ แผ่น |

ข้อ ๗ ความในสัญญาจ้างดังกล่าวขัดหรือแย้งความตามบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างนี้ให้ถือความตามบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างนี้เป็นหลัก ส่วนความและข้อตกลงอื่นให้คงเดิมไว้ตามสัญญาจ้าง

บันทึกฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง
(นายมนู ศรีประสาธ)

(ลงชื่อ)..........
(นางสาวณัฐญา )

(ลงชื่อ)..........พยาน
(นางสาวเอี่ยมศิริ สุริยะ)

(ลงชื่อ)..........พยาน
(นางสาวภัทรธินันท์ ไชยวรรณ)

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๕๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านห้วยแหง หมู่ที่ ๕ ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ้ง เชื่อมบ้านห้วยแหงใต้ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลบ้านโฮ้ง อำเภอบ้านโฮ้ง จังหวัดลำพูน เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ รายละเอียดตามภาคผนวก ๘

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงิน ๘๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านห้วยแหง หมู่ที่ ๕ ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ้ง เชื่อมบ้านห้วยแหงใต้ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลบ้านโฮ้ง อำเภอบ้านโฮ้ง จังหวัดลำพูน ทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยรายละเอียดตามผนวก ๘ และตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน ๒๑๗,๕๐๐.๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๑๕ (สิบห้า) ของราคา ค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๓,๖๒๕.๐๐ บาท (สามพันหกร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)”


ข้อ ๕ ให้ใช้ข้อความตามข้อตกลงในบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างฉบับนี้ แทนข้อความตามข้อตกลงในสัญญาจ้างที่ยกเลิกตาม ข้อ ๖

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑,๔๔๑,๘๐๔.๖๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสี่บาทหกสิบสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๙๔,๓๒๓.๖๖ บาท (เก้าหมื่นสี่พันสามร้อยยี่สิบสามบาทหกสิบหกสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่ปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวด ๆ ดังนี้


งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๕๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านห้วยแหง หมู่ที่ ๕ ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ้ง เชื่อมบ้านห้วยแหงใต้ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลบ้านโฮ้ง อำเภอบ้านโฮ้ง จังหวัดลำพูน เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ รายละเอียดตามภาคผนวก ๘

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงิน ๘๖๑,๘๐๔.๖๐ บาท (แปดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสี่บาทหกสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านห้วยแหง หมู่ที่ ๕ ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ้ง เชื่อมบ้านห้วยแหงใต้ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลบ้านโฮ้ง อำเภอบ้านโฮ้ง จังหวัดลำพูน ทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย รายละเอียดตามผนวก ๘ และตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง
(นายมนู ศรีประสาธ)

(ลงชื่อ)..........พยาน
(นางสาวเอี่ยมศิริ สุริยะ)

(ลงชื่อ)..........
(นางสาวณัฐญา)

(ลงชื่อ)..........พยาน
(นางสาวกัทรินทร์ ไชยวรรณ)



ผนวก ๒

โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน


โทร. ๐-๕๓๕๙-๗๒๖๐

ประเภทของสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านห้วยแทง หมู่ที่ ๕ ตำบลป่าพลุ อำเภอบ้านโฮ่ง เชื่อมบ้านห้วยแทงใต้ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน	
ปริมาณงานก่อสร้าง	ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๔๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๗๘๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน	
ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ผู้รับจ้าง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนะชัยแอสโซซิเอท สำนักงานเลขที่ ๔ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โทร. ๐-๕๒๐๐-๐๔๙๑	
ระยะเวลาเริ่มต้น	วันที่ ๒๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑	
ระยะเวลาดำเนินการ	วันที่ ๑๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑	
วงเงินงบประมาณที่ได้ตั้งไว้	๑,๙๐๐,๐๐๐.- บาท	
ราคากลาง	๑,๘๙๓,๐๐๐.- บาท	
วงเงินค่าก่อสร้างตามที่ได้ลงนามในสัญญาจ้าง	๑,๔๔๑,๘๐๔.๖๐ บาท	
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โทร. ๐-๕๓๕๙-๗๒๖๐		
๑. นายนรวัฒน์ ต่อพิทักษ์พงษ์	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒. นายสุพิสต์ กาวิผาบ	หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ	กรรมการ
๓. นายเปรมศักดิ์ สายลักษณ์	หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง	กรรมการและเลขานุการ
ผู้ควบคุมงาน โทร. ๐-๕๓๕๙-๗๒๖๐		
๑. นางจิรภรณ์ ผิดดวงธรรม	นักบริหารงานช่าง ระดับต้น	หัวหน้าช่างผู้ควบคุมงาน
๒. นายชาติชาย มาทิพย์	นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน	ผู้ควบคุมงาน

“ดำเนินการก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประชาชน”

หมายเหตุ


- ให้จัดทำป้ายขนาดกว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๒.๔๐ เมตร จำนวน ๒ ป้าย โดยใช้วัสดุที่มีความมั่นคงแข็งแรง
- ให้ติดตั้งไว้ ณ จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดงานก่อสร้างที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มต้นโครงการ
- ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง
(นายมนู ศรีประสาธ)

(ลงชื่อ)..........
(นางสาวณัฐญา บุณยสูง)



(ลงชื่อ)..........พยาน
(นางสาวเอี่ยมศิริ สุริยะ)

(ลงชื่อ)..........พยาน
(นางสาวกัทรธินันท์ ไชยวรรณ)