

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง  
สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑๐๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑

บันทึกฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ ๒๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดย นายกำธร เนตรผาบ ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ซึ่งต่อไปในบันทึกนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วินิตย วัสดุภัณฑ์ ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๔๙ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเหล่ายาว อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน โดย นางรุ่งทิพย์ ไทยเครือ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง ที่ ๑๐๐๙๒๒๑๕๘๒๐๓ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ ซึ่งต่อไปในบันทึกนี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้าง และผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานก่อสร้างฝายหนองเงา บ้านไม้ ตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๐๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ จำนวนเงิน ๑,๒๘๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

- ข้อ ๑ ขยายระยะเวลาตามสัญญาจ้างออกไปอีก ๔๕ วัน เท่ากับจำนวนวันที่หยุดงานชั่วคราว  
ข้อ ๒ แก้ไขแบบป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ แผ่น

ข้อความเดิม

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิ ของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา


ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

(ลงชื่อ) .....ผู้ว่าจ้าง  
(นายกำธร เนตรผาบ)

(ลงชื่อ) .....ผู้รับจ้าง  
(นางรุ่งทิพย์ ไทยเครือ)

(ลงชื่อ) .....พยาน  
(นางสาวเอี่ยมศิริ สุริยะ)

(ลงชื่อ) .....พยาน  
(นางสาวกัทรธินันท์ ไชยวรรณ)

## ข้อความแก้ไขใหม่เป็น

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

## เพิ่มเติมรายละเอียดประกอบสัญญาจ้าง ดังนี้

ให้ถือบันทึกของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ที่ ลพ ๕๑๐๐๕/- ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๒ แผ่น และผนวก ๒ แบบป่าประชาสัมพันธ จำนวน ๑ แผ่น เป็นส่วนหนึ่งของบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้าง

ให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาจ้างและบันทึกตกลงแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ตั้งแต่วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๑


ความใดที่ขัดหรือแย้งบันทึกตกลงแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ ให้ใช้ความตามบันทึกตกลงแนบท้ายสัญญานี้แทน ส่วนความอื่นให้คงไว้ตามสัญญา

บันทึกตกลงแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง  
(นายกำธร เนตรผาบ)

(ลงชื่อ)..........พยาน  
(นางสาวเอี่ยมศิริ สุริยะ)

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง  
(นางรุ่งทิพย์ ไทยเครือ) กำนัน

(ลงชื่อ)..........พยาน  
(นางสาวภัทรธินันท์ ไชยวรรณ)



ผนวก ๒

โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

โทร. ๐-๕๓๕๙-๗๒๖๐

ประเภทของสิ่งก่อสร้าง ก่อสร้างฝายหนองเงา บ้านไม้ตะเคียน หมู่ที่ ๒ ตำบลตะเคียนปม  
อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน

ปริมาณงานก่อสร้าง ก่อสร้างฝายหนองเงา บ้านไม้ตะเคียน หมู่ที่ ๒ ตำบลตะเคียนปม  
อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบ  
แปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ผู้รับจ้าง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วินิตยวิศตฤกษ์  
สำนักงานเลขที่ ๔๙ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเหล่ายาว  
อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน โทร. ๐๘๙-๒๖๐๗๐๖๘

ระยะเวลาเริ่มต้น วันที่ ๓ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ระยะเวลาดำเนินงาน วันที่ ๑๒ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

วงเงินงบประมาณที่ได้ตั้งไว้ ๑,๓๐๐,๐๐๐.- บาท

ราคากลาง ๑,๓๐๐,๐๐๐.- บาท

วงเงินค่าก่อสร้างตามที่ได้ลงนามในสัญญาจ้าง ๑,๒๘๐,๐๐๐.- บาท

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โทร. ๐-๕๓๕๙-๗๒๖๐

- |                              |                                 |                     |
|------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| ๑. นายนรวัฒน์ ต่อพิทักษ์พงษ์ | ผู้อำนวยการกองช่าง              | ประธานกรรมการ       |
| ๒. นายสุพิสต์ กาวีผาบ        | หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ       | กรรมการ             |
| ๓. นายเปรมศักดิ์ สายลักษณ์   | หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง | กรรมการและเลขานุการ |

ผู้ควบคุมงาน โทร. ๐-๕๓๕๙-๗๒๖๐

- |                          |                      |                         |
|--------------------------|----------------------|-------------------------|
| ๑. นายดลวัฒน์ วงษ์แดง    | วิศวกรโยธาปฏิบัติการ | หัวหน้าช่างผู้ควบคุมงาน |
| ๒. นายชัยวัฒน์ ธรรมนันท์ | นายช่างโยธาอาวุโส    | ผู้ควบคุมงาน            |

“ดำเนินการก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประชาชน”

หมายเหตุ

- ให้จัดทำป้ายขนาดกว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๒.๔๐ เมตร จำนวน ๒ ป้าย โดยใช้วัสดุที่มีความมั่นคงแข็งแรง
- ให้ติดตั้งไว้ ณ จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดงานก่อสร้างที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มดำเนินการ
- ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายกำธร เนตรผาบ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(นางรุ่งทิพย์ ไทยเครือ)  
วินิตยวิศตฤกษ์

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางสาวเอี่ยมศิริ สุริยะ)

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางสาวภัทรธินันท์ ไชยวรรณ)