

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง
เลขที่ ๒๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เลขที่ ๓/๒๕๖๒

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เลขที่ ๑๒๕ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ ๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดย นายกำธร เนตรผาบ ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท กาญจนารุทริกิจก่อสร้าง จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๑๐๔/๑ หมู่ ๕ ตำบลไชยสถาน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ โดยนางสาวกนกกาญจน์ สายวงศ์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๑๐๐๙๒๒๑๖๔๕๐๙ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามสัญญาจ้าง เลขที่ ๒๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน และบริษัท กาญจนารุทริกิจก่อสร้าง จำกัด ได้ตกลงทำสัญญาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านเส้ง หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านแป้น อำเภอเมืองลำพูน เชื่อมบ้านถ้ำหนองหนาม หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองหนาม อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ผิวจราจรกว้าง ๔ - ๕ เมตร ยาว ๗๘๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๖๕๗ ตารางเมตร ตามรายละเอียดและแบบแปลนของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ณ สายทางบ้านเส้ง หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านแป้น อำเภอเมืองลำพูน เชื่อมบ้านถ้ำหนองหนาม หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองหนาม อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ตามข้อกำหนดและเงื่อนไข แห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา ในวงเงิน ๗๗๑,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๕๐,๔๓๕.๒๙ บาท (ห้าหมื่นสี่ร้อยสามสิบห้าบาทสี่สิบเก้าสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวด ๒ งวด นั้น

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เลขที่ ๒๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ข้อ ๒ แก้ไขสัญญาข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลนและรายละเอียดเลขที่ อบจ.ลพ./ท/๐๑๘/๒๕๖๑ แผ่นที่ ๒/๑๓, แผ่นที่ ๓/๑๓ และแผ่นที่ ๔/๑๓ จำนวน ๓ แผ่น โดยใช้แบบแปลนรายการก่อสร้างที่แนบท้ายบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างนี้แทน

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายกำธร เนตรผาบ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวกนกกาญจน์ สายวงศ์)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวเอี่ยมศิริ สุริยะ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวอุทุมพร มะโนคำ)

ข้อ ๓ ความในสัญญาจ้างดังกล่าวขัดหรือแย้งความตามบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างนี้ให้ถือความตามบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างนี้เป็นหลัก ส่วนความและข้อตกลงอื่นให้คงเดิมไว้ตามสัญญาจ้าง

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายกำธร เนตรผาบ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวเอี่ยมศิริ สุริยะ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวกนกกาญจน์ สายวงศ์)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวอุทุมพร มะโนคำ)