

บันทึกข้อตกลงแบบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง
สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๔๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑

บันทึกฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ ๑๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดย นายกมาร์ เนตรพาบ ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ซึ่งต่อไปในบันทึกนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนาชัย แอลโซซิเอท ซึ่งจะทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนทุนส่วนบริษัทจังหวัดเชียงราย กรมพัฒนาธุริกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๔ หมู่ที่ ๕ ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดย นางสาวณัฐญา บุญสูง ผู้รับมอบอำนาจจากนางสาวนิภาพร แสงโภัส ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลประภูตตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดเชียงใหม่ ชม.๐๐๔๗๙๙ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ซึ่งต่อไปในบันทึกนี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้าง และผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านกู่เส้า หมู่ที่ ๒ ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน เชื่อมบ้านเป็น หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านเป็น อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ตามรายละเอียดและแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน สัญญาจ้าง ก่อสร้าง เลขที่ ๔๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ จำนวนเงิน ๑,๒๔๘,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้าน - สี่แสนหนึ่งหกสิบบาทถ้วน)


คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้บันทึกข้อตกลงแบบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๔๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑


ข้อ ๒ แก้ไขแบบแปลนเลขที่ ๖๗/๐๔/๒๕๖๑ ตามสัญญาจ้าง ข้อ ๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลนและรายละเอียด จำนวน ๗ แผ่น ได้แก่ แผ่นที่ ๒, ๓, ๔, ๗, ๙ และ ๑๐

ข้อ ๓ แก้ไขบัญชีรายการก่อสร้าง ตามสัญญาจ้าง ข้อ ๒.๕ ผนวก ๕ สำเนาบัญชีรายการ ก่อสร้าง (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

ข้อ ๔ จากการแก้ไขแบบแปลนและบัญชีรายการก่อสร้างดังกล่าว คิดเป็นส่วนต่างปริมาณ งานเพิ่มมากกว่าปริมาณงานลด จำนวนเงิน ๔,๑๓๐.๒๔ บาท (สี่พันหนึ่งร้อยสามสิบบาทยี่สิบสี่สตางค์) ผู้รับจ้างยินดีไม่คิดราคาเพิ่มแต่อย่างใด

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง[✓]
(นายกมาร์ เนตรพาบ)

(ลงชื่อ)..........พยาน
(นางสาวเอี่ยมศิริ สุริยะ)

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง[✓]
(นางสาวณัฐญา บุญสูง)


(ลงชื่อ)..........พยาน
(นางสาวอจฉริ เกิดศรี)

ข้อ ๕ เอกสารแนบท้ายดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาฉบับนี้


๓.๑ แบบแปลนที่แก้ไข จำนวน ๗ แผ่น

๓.๒ รายละเอียดบริษัทผู้ร่วมงาน จำนวน ๓ แผ่น

ข้อ ๖ ความในสัญญาจ้างดังกล่าวขึ้นหรือแบ่งความตามบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างนี้ให้ถือความตามบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างนี้เป็นหลัก ส่วนความและข้อตกลงอื่นให้คงเดิมไว้ตามสัญญาจ้าง

บันทึกฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง
(นายกมธร เนตรพาบ)

(ลงชื่อ)..... พยาน
(นางสาวเอี่ยมศิริ สุริยะ)

(ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง
(นางสาวณัฐณู บุญศักดิ์) Associate Limited Partnership

(ลงชื่อ)..... พยาน
(นางสาวอัจฉริ เกิดศรี)