

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญา
เลขที่ ๗/๒๕๖๔

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เลขที่ ๑๒๕ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดย นายเสริมชัย ลีเขียววงศ์ ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท เอกทวิทรัพย์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดเชียงใหม่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๑๔๗/๑๗๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยนางสาวกัลลีนมาลา ผายพันธุ์ ผู้รับมอบอำนาจจาก นายกิตติพัฒน์ ศรีบุญปวน ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดเชียงใหม่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ชม. ๐๑๕๕๕๗ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง ลพ.ถ ๑๐๐๒๐ สายบ้านสันห้างเสือ - บ้านเวียงหนองล่อง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ผิวจราจรกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๒๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๕,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๖๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านหกแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๓๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ แล้วนั้น

บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ให้บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญานี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๓๗/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ข้อ ๒. แก้ไขข้อความในสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑๓๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๔.ข. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๗,๖๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านหกแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๕๐๒,๔๒๕.๕๑ บาท (ห้าแสนสองพันสี่ร้อยยี่สิบเก้าบาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่ส่งจ่ายแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๕๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

(ลงชื่อ).....
(นายเสริมชัย ลีเขียววงศ์) ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....
(นางสาวกัลลีนมาลา ผายพันธุ์) ผู้รับจ้าง



ได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- ส่งแผนการดำเนินงานก่อสร้าง ลงนามโดยวิศวกรโยธาและหุ้นส่วนผู้จัดการ/กรรมการผู้จัดการ
- ส่งผลการออกแบบส่วนผสมคอนกรีต concrete mix design, ขออนุมัติวัสดุก่อสร้าง
- งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวง, พร้อมเครื่องหมายเตือน และสัญญาณเตือนบริเวณก่อสร้าง
- งานดินตัด, งานบดอัดแน่นพื้นที่ทางเดิม, งานทรายหยาบรองพื้นอัดแน่น และงานผิวจราจร

คอนกรีตเสริมเหล็กแล้วเสร็จ ได้ความกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๗๗๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๑๖๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนและสัญญาจ้างฯ พร้อมส่งผลการทดสอบวัสดุ และผลทดสอบการรับกำลังอัดประลัยของคอนกรีต พร้อมทั้งผลทดสอบวัสดุที่เกี่ยวข้องทั้งหมด, ส่งภาพถ่ายก่อนการดำเนินงาน, ขณะดำเนินงาน และงานแล้วเสร็จ และเมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓,

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๑,๘๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวง, พร้อมเครื่องหมายเตือน และสัญญาณเตือนบริเวณก่อสร้าง
- งานดินตัด, งานบดอัดแน่นพื้นที่ทางเดิม, งานทรายหยาบรองพื้นอัดแน่น และงานผิวจราจร

คอนกรีตเสริมเหล็กแล้วเสร็จ ได้ความกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๗๗๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๑๖๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนและสัญญาจ้างฯ พร้อมส่งผลการทดสอบวัสดุ และผลทดสอบการรับกำลังอัดประลัยของคอนกรีต พร้อมทั้งผลทดสอบวัสดุที่เกี่ยวข้องทั้งหมด, ส่งภาพถ่ายก่อนการดำเนินงาน, ขณะดำเนินงาน และงานแล้วเสร็จ และเมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๒ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓,

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงิน ๓,๘๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านแปดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวง, พร้อมเครื่องหมายเตือน และสัญญาณเตือนบริเวณก่อสร้าง
- งานดินตัด, งานบดอัดแน่นพื้นที่ทางเดิม, งานทรายหยาบรองพื้นอัดแน่น และงานผิวจราจร

คอนกรีตเสริมเหล็กแล้วเสร็จ ได้ความกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๓๘๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๐๘๐.๐๐ ตารางเมตร (ส่วนที่เหลือแล้วเสร็จทั้งหมด)

- งานตีเส้นจราจรสีเทอร์โมพลาสติกทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานไหล่ทาง (ใช้วัสดุในสายทางเดิม)
- งานป้ายโครงการ

- วัสดุงานดินตัดส่วนที่นอกเหนือจากงานปรับแต่งไหล่ทาง จะประสานผู้ใหญ่บ้านหรือเจ้าของพื้นที่ในสายทางกองเก็บไว้ และตรวจรับปริมาณวัสดุเพื่อไว้ในสาธารณะประโยชน์ต่อไป

และงานอื่นๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ พร้อมส่งผลการทดสอบวัสดุ และผลการทดสอบการรับกำลังอัดประลัยของคอนกรีต พร้อมทั้งผลทดสอบวัสดุที่เกี่ยวข้องทั้งหมด, ส่งภาพถ่ายก่อนการดำเนินงาน, ขณะดำเนินงาน และงานแล้วเสร็จ ให้เสร็จเรียบร้อยตามแบบแปลนและสัญญาจ้างฯ รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐

หมายเหตุ สามารถส่งมอบงานและเบิกจ่ายข้ามงวดงานได้ แต่ปริมาณงานต้องครบถ้วนและไม่น้อยกว่าตามที่ได้กำหนดไว้ในแต่ละงวดงานนั้นๆ

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....
(นายเสริมชัย ลิ้มขีววงศ์) ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....
(นางสาวกัลลีนมาลา ผาสุกพันธ์) ผู้รับจ้าง

