

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญา
เลขที่ ๒๑/๒๕๖๔

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เลขที่ ๑๒๕ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดย นายวิชัย บุญอุดมพร ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ที่ ๖๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำธาร คอนสตรัคชั่น ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ หมู่บ้านบ้านปง เลขที่ ๓๓/๓ หมู่ ๑ ถนนหางดง-สะเมิง ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยนางสาวลินดา ทองทิพย์ ผู้รับมอบอำนาจจาก นางสาวนิตยา ลำธาร ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ๑๐๐๕๒๒๐๘๑๘๘๔ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (โดยวิธีแบบ Pavement In-Place Recycling) สายทาง ลพ.ถ ๑๐๐๒๘ สายทางบ้านน้ำดิบ - บ้านเม่อาว บริเวณบ้านน้ำดิบ หมู่ที่ ๗ ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน (ถนนถ้อยโอนฯ) ผิวจราจรกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๒๔,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๖๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ แล้วนั้น

บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ให้บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญานี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๖๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔

ข้อ ๒. แก้ไขแบบแปลน แบบเลขที่ อบจ.ลพ./ท/๐๕๖/๒๕๖๔ แผ่นที่ ๒/๑๒ จำนวน ๑ แผ่น

ข้อ ๓. แก้ไขบัญชีปริมาณงาน ลำดับที่ ๕ งานตีเส้นจราจรสีเทอร์โมพลาสติก ๘๐๗.๗๐ ตารางเมตร เหลือเท่าที่ดำเนินงานจริง ๑๓๕.๐๐ ตารางเมตร

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นายวิชัย บุญอุดมพร)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นางสาวลินดา ทองทิพย์)



ข้อ ๔. ปรับลดค่างานจำนวน ๑๕๔,๖๔๖.๕๘ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันหกร้อยสี่สิบบาทเก้าสิบแปดสตางค์)

ข้อ ๕. แก้ไขข้อความสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๖๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๔.๖. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑,๐๒๔,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่ขังปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๑,๐๒๔,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ดังนี้

- ส่งแผนการดำเนินงานก่อสร้าง ลงนามโดยวิศวกรโยธาและหุ้นส่วนผู้จัดการ/กรรมการ

ผู้จัดการ

- ส่งผลการออกแบบส่วนผสม Job mix design

- งาน Pavement in - Place Recycling พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร

- งาน PRIME COAT ผิวทาง และงานปูผิวจราจรแล้วเสร็จทั้งหมด หรือได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า

๓,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร

- งานตีเส้นจราจรสีเทอร์โมพลาสติกแล้วเสร็จตามแบบแปลน พร้อมทั้งทำความสะอาดพื้นที่

- งานป้ายโครงการ

ตามแบบแปลนและสัญญาจ้างฯ พร้อมส่งผลการทดสอบ Control Test ผู้ควบคุมงานสามารถเข้าตรวจสอบโรงงานผสมยางแอสฟัลท์คอนกรีตได้ และผู้รับจ้างจะต้องแจ้งการดำเนินการปูผิวทางให้ผู้ควบคุมงานทราบก่อนดำเนินงานไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ และต้องเจาะก้อนตัวอย่างของชั้นทางแอสฟัลท์คอนกรีตที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เพื่อตรวจสอบความหนา, หาปริมาณยาง (ล่างยาง), Sieve, Density, Flow, Stability พร้อมใบรับรองผลจากหน่วยงานทางราชการ ผู้รับจ้างจะต้องมีรถบดล้อเหล็กสันสะเทือน, มีรถบดล้อยาง (Pneumatic - Tired Roller) ไม่น้อยกว่า ๓ คัน ต้องมีน้ำหนักไม่น้อยกว่า ๑๐ ตัน และสามารถเพิ่มน้ำหนักได้ ล้อรถบดต้องเป็นชนิดผิวหน้าเรียบ และส่งภาพถ่ายก่อนการดำเนินงาน, ขณะดำเนินงาน และงานแล้วเสร็จ และเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้นให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะ โอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้างชื่อ ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) สาขาหางดง ชื่อบัญชี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉัตร คอนสตรัคชั่น เลขที่บัญชี ๕๓๖๐๑๐๔๕๒ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลง เป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการ โอนที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้นๆ

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นายวิชัย บุญอุดมพร)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นางสาวลินดา ทองทิพย์)

