

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญา
เลขที่ ๒๒/๒๕๖๕

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เลขที่ ๑๒๕ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดย นายวิชัยบุญอุดมพร ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองดีการบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ที่ ๖๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท จิตต์สิน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดลำพูน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๘๒/๕๒ หมู่ ๔ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยนายสมชาย เพ็งวัน ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดลำพูน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ลพ ๐๐๐๖๔๘ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ปรับปรุงสนามแข่งขันกรีฑาและสนามแข่งขันตะกร้อ ชายหาด ภายในสนามกีฬาากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๐๑,๒๐๑.๖๒ บาท (สามแสนหนึ่งพันสองร้อยเอ็ดบาทหกสิบสองสตางค์) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ๓๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ แล้วนั้น

บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ให้บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญานี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๓๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕

ข้อ ๒. แก้ไขแบบแปลน แบบเลขที่ อบจ.ลพ./อ/๐๐๔/๒๕๖๕ แผ่นที่ ๒ และแผ่นที่ ๓ รวม จำนวน ๒ แผ่น

ข้อ ๓. แก้ไขบัญชีปริมาณงาน ข้อ ๑.๔ งานสีเส้นรอยต่อระยะแข่งขันฯ ๕๕.๘๕ ตารางเมตร เหลือเท่าที่คำนวณงานจริง ๑๐.๒๒ ตารางเมตร

ข้อ ๔. ปรับลดค่างานเป็นจำนวนเงิน ๑๑,๔๑๓.๓๘ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสิบเจ็ดบาทสามสิบแปดสตางค์)

ข้อ ๕. แก้ไขข้อความสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๓๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ ดังต่อไปนี้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง



.....ผู้รับจ้าง

ข้อ ๔.บ. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๓๑๒,๖๑๕.๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยสิบเก้าบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๓๑๒,๖๑๕.๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยสิบเก้าบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ปรับปรุงสนามแข่งขันกรีฑาและสนามแข่งขันตะกร้อชายหาด ภายในสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ดังนี้

- งานปรับปรุงสนามแข่งกระโดดไกล, งานซ่อมแซมไม้ขอบฟลอร์ทุ่มน้ำหนัก, งานซ่อมแซมขอบลดลงข่วงจักร - ข่วงค้อน - พุ่งแหลน , งานสีพื้นยางสังเคราะห์

- งานซ่อมแซมรั้วข่วงวิบาก ๓,๐๐๐ เมตร

- งานปรับปรุงสนามตะกร้อชายหาด, และงานอื่นๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ตามแบบแปลนและสัญญาจ้างฯ พร้อมทั้งทำความสะอาดสถานที่ และส่งภาพถ่ายก่อนการดำเนินงาน, ขณะดำเนินงาน, และงานแล้วเสร็จ และเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้นให้แล้วเสร็จภายใน ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๓๐๑,๒๐๑.๖๒ บาท (สามแสนหนึ่งพันสองร้อยเอ็ดบาทหกสิบสองสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๓๐๑,๒๐๑.๖๒ บาท (สามแสนหนึ่งพันสองร้อยเอ็ดบาทหกสิบสองสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ปรับปรุงสนามแข่งขันกรีฑาและสนามแข่งขันตะกร้อชายหาด ภายในสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ดังนี้

- งานปรับปรุงสนามแข่งกระโดดไกล, งานซ่อมแซมไม้ขอบฟลอร์ทุ่มน้ำหนัก, งานซ่อมแซมขอบลดลงข่วงจักร - ข่วงค้อน - พุ่งแหลน , งานสีพื้นยางสังเคราะห์

- งานซ่อมแซมรั้วข่วงวิบาก ๓,๐๐๐ เมตร

- งานปรับปรุงสนามตะกร้อชายหาด, และงานอื่นๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ตามแบบแปลนและสัญญาจ้างฯ พร้อมทั้งทำความสะอาดสถานที่ และส่งภาพถ่ายก่อนการดำเนินงาน, ขณะดำเนินงาน, และงานแล้วเสร็จ และเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้นให้แล้วเสร็จภายใน ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕


ข้อ ๑๗. ค่าปรับ

ข้อความเดิม

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง



บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๓๑๒.๖๒ บาท (สามร้อยสิบสอง บาทหกสิบสองสตางค์) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อหนึ่ง เป็นจำนวนเงิน วันละ ๐.๐๐ บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า เฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติ ตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

แก้ไขใหม่เป็น


หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินจำนวนเงินวันละ ๓๐๑.๒๐ บาท (สามร้อยเอ็ดบาทยี่สิบสองสตางค์) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อหนึ่ง เป็นจำนวนเงิน วันละ ๐.๐๐ บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า เฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติ ตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๖. เอกสารแนบท้ายบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญานี้

- | | |
|--|--------------|
| ๖.๑ แบบแปลนและรายการละเอียด | จำนวน ๒ แผ่น |
| ๖.๒ แบบป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๖.๓ แบบสรุปปริมาณการลดค่างานในส่วนที่ไม่ได้ดำเนินการ | จำนวน ๒ แผ่น |
| ๖.๔ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน | จำนวน ๑ แผ่น |


ข้อ ๗. ความใดในบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญานี้ขัดหรือแย้งความตามสัญญาจ้างเลขที่ ๓๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ ให้ถือความตามบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญานี้ ส่วนความและข้อตกลงอื่นให้คงเดิมไว้ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๓๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญา ขัดหรือแย้งกันเอง ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง



บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญานี้ ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและ
เข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญา
ต่างยึดไว้ฝ่ายละฉบับ



(ลงชื่อ)..... *วิชัย*ผู้ว่าจ้าง

(นายวิชัย บุญอุดมพร)

(ลงชื่อ)..... *สมชาย*ผู้รับจ้าง

(นายสมชาย เพ็งวัน)

(ลงชื่อ)..... *เอ็มศิริ*พยาน

(นางสาวเอ็มศิริ สุริยะ)

(ลงชื่อ)..... *อุทุมพร*พยาน

(นางสาวอุทุมพร มะโนคำ)

เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๒๒/๒๕๖๕

ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕

อ้างถึง สัญญาเลขที่ ๓๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๐/๐๑/๒๕๖๕ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขการส่งมอบงานใหม่ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้อยุมติแก้ไขสัญญาจ้าง ดังนี้

๑. แก้ไขแบบแปลน แบบเลขที่ อบจ.ลพ./อ/๐๐๔/๒๕๖๕ แผ่นที่ ๒ และแผ่นที่ ๓ รวมจำนวน ๒ แผ่น


๒. แก้ไขบัญชีปริมาณงาน ข้อ ๑.๔ งานสีเส้นรอยต่อระยะแข่งขันฯ ๕๕.๘๕ ตารางเมตร เหลือเท่าที่

ดำเนินการจริง ๑๐.๒๒ ตารางเมตร


๓. ปรับลดค่างานเป็นจำนวนเงิน ๑๑,๔๑๖.๓๘ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสิบเจ็ดบาทสามสิบแปดสตางค์) เนื่องจากสมาคมกรีฑาได้มีการเปลี่ยนแปลงกติกาการแข่งขัน ซึ่งส่งผลให้มีการแข่งขันบางประเภทได้มีการยกเลิกไป และมีการเพิ่มกติกาการแข่งขันเพิ่มขึ้นในบางประเภททำให้ปริมาณงานสีเส้นรอยต่อระยะแข่งขันเปลี่ยนแปลงไป โดยมีรายการส่งมอบดังนี้

รายการ ปรับปรุงสนามแข่งขันกรีฑาและสนามแข่งขันตะกร้อชายหาด ภายในสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๒๔/๐๒/๒๕๖๕	๓๑๒,๖๑๕.๐๐			๓๐๑,๒๐๑.๖๒

(ลงชื่อ)..... .....ผู้ว่าจ้าง

(นายวิชัย บุญอุดมพร)




(ลงชื่อ)..... .....ผู้รับจ้าง

(นายสมชาย เพ็งวัน)

(ลงชื่อ)..... .....พยาน

(นางสาวเอี่ยมศิริ สุริยะ)

(ลงชื่อ)..... .....พยาน

(นางสาวอุทุมพร มะโนคำ)