

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง

เลขที่ ๕๕/๒๕๖๕

ลงวันที่ ๒๒ ก.ย. ๒๕๖๕

อ้างถึง สัญญาเลขที่ ๗๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๑/๐๘/๒๕๖๕ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขการส่งมอบงานจ้างปรับปรุง
ซ่อมแซมระบบประปาภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ใหม่ โดยตัดค่างานส่วนงานปรับปรุง
หอดังสูง จำนวนเงิน ๕,๖๖๕.๐๐ บาท ซึ่งผู้ควบคุมงานและผู้รับจ้างได้ร่วมกันตรวจสอบและพบว่าได้มีการซ่อมแซม
และแก้ไขไปก่อนหน้านี้แล้ว และยังสามารถใช้งานได้ดีตามปกติ ไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพและ
การใช้งานของระบบประปา
โดยมีรายการส่งมอบดังนี้


รายการ จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๑๐/๑๐/๒๕๖๕	๓๓๑,๓๓๕.๐๐			๓๓๑,๓๓๕.๐๐




..... ผู้ว่าจ้าง

(นายวิชัย นุญอุดมพร)



..... (นายสุรสิทธิ์ จันทรทิพย์)




..... พยาน

(นางสาวเอี่ยมศิริ สุริยะ)



..... พยาน

(นายณิรวีทย์ อินสุวรรณ)



..... พยาน

(ว่าที่ร้อยตรีจักรพรรดิพงศ์ จันทราช)



..... พยาน

(นางสาวเรณูกา จาอาบาล)

ส่วนราชการ ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
 ประมาณราคาตัดค่างานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
 สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
 หน่วยออกแบบ ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย		จำนวนเงิน(บาท)	ค่าFactor F	ราคากลางต่อหน่วย	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ(บาท)	รวมราคา/หน่วย (บาท)				
๑	งานปรับปรุงท่อถังสูง (เพื่อน้ำเข้า,เพื่อน้ำล้น PVC ขนาด ๒ นิ้ว)	๒.๐๐	งาน	๒,๑๖๕.๕๐	๕,๓๓๕.๐๐	๔,๓๓๕.๐๐	๑.๓๐๕๖	๕,๖๖๕.๐๐	
	รวม							๕,๖๖๕.๐๐	

คิดเป็นจำนวนเงินที่คืนแก่ทางราชการ ๕,๖๖๕.๐๐ บาท
 (ห้าพันหก ร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน)

นายชื่อ (นายวิชัย บุญอุดมพร) (ลงชื่อ) หัวหน้าผู้ควบคุมงาน/ประมาณราคา

นางชื่อ (นางสาวเอี่ยมศิริ สุริยะ) (ลงชื่อ) (นายธีรวิทย์ อินสุวรรณ)
 วิศวกรสุขาภิบาลปฏิบัติการ

นางชื่อ (นางสาวเอี่ยมศิริ สุริยะ) (ลงชื่อ) พยาน

นางชื่อ (นางสาวเอี่ยมศิริ สุริยะ) (ลงชื่อ) พยาน

นางชื่อ (นางสาวเอี่ยมศิริ สุริยะ) (ลงชื่อ) พยาน

นางสาววิมลทิพย์ พงษ์อักษร



สำเนาถูกต้อง

(นายสุกัญ ปินตาสุข)
 หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ