

สัญญาจ้างก่อสร้าง  
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาเลขที่ ๒/๒๕๖๖

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดย นายวิชัย บุญอุดมพร ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ที่ ๔๓๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ที่ ๗๘๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ที่ ๗๖๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด หวังเกียรติพิจิตร ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลณสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดเชียงใหม่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๗๗ หมู่ ๑ ตำบลชมพู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายชมวิช ธีระเศรษฐ์รับมอบอำนาจจาก นางสาวอณณฉิชา ทวีมันคงวงศ์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดเชียงใหม่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ชม. ๐๐๑๐๔๐ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามทีผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์สนามกีฬาากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔,๒๔๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสี่ล้านสองแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๕๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

**ข้อ ๑๗. ค่าปรับ**

**ข้อความเดิม**

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงิน วันละ ๑๔,๒๔๒.๐๐บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันสองร้อยสี่สิบสองบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงิน วันละ ๐.๐๐ บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๗ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

302

ผู้ว่าจ้าง



ผู้รับจ้าง

## แก้ไขใหม่เป็น

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้ บอกลีกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินจำนวนเงิน วัน ละ ๐.๐๐บาท (ถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงิน วันละ ๐.๐๐ บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่า จำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกลีกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติ ตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกลีกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร ้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึง วันบอกลีกสัญญาได้อีกด้วย

ให้บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญานี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๕๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๕ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัย ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ค่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๕๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ อนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๒ โดยกำหนด อัตราค่าปรับเป็นอัตราร้อยละ ๐ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือ ข้อ ๑.๒.๓ สัญญาฯ ที่ได้ลงนาม หลังวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งยังมีนิติสัมพันธ์อยู่ โดยสัญญาฯ ดังกล่าวครบกำหนดหลังวันที่มีประกาศยกเลิก ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ยังมีได้มีการส่งมอบงานกรณี สัญญาฯ กำหนดส่งงานงวดเดียวหรือยังมีได้ส่งมอบ งานงวดสุดท้าย หากสัญญาฯ ดังกล่าวมีค่าปรับเกิดขึ้น ให้นับจำนวนวันที่ต้องปรับตามสัญญาฯ แล้วให้คิดค่าปรับ ในอัตราร้อยละ ๐ เป็นจำนวนเท่ากับวันที่ลงนาม ตามสัญญาฯ จนถึงก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ ฉุกเฉินฯ ส่วนที่เหลือให้คิดค่าปรับตามอัตราปกติ และตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๔๕ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ข้อ ๑.๑ กำหนดให้แก้ไขระยะเวลาตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ค่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๕๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ การสิ้นสุดการนับระยะเวลา การได้อัตราค่าปรับร้อยละ ๐ ตามข้อ ๑.๑.๒ - ข้อ ๑.๑.๖ และข้อ ๑.๒.๑ - ข้อ ๑.๒.๓ จากเดิม “จนถึงวันก่อนวันที่ มีการประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ” เป็น “ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ”

  
.....  
ผู้ว่าจ้าง

  
.....  
ผู้รับจ้าง

ทางหุ้นส่วนจำกัด  
VK  
ทวีเกียรติพิจิตร

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่าน  
และเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน  
และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)..... .....ผู้ว่าจ้าง  
(นายวิชัย บุญอุดมพร)

(ลงชื่อ)..... .....ผู้รับจ้าง  
(นายชมรัช ชีระเดชไธราง)  


(ลงชื่อ)..... .....พยาน  
(นางสาวเอี่ยมศิริ สุริยะ)

(ลงชื่อ)..... .....พยาน  
(นางสาวเรณูกา จาอาบาล)

# ห้างหุ้นส่วนจำกัดหวังเกียรติพิจิตร

เลขที่ 77 หมู่ที่ 1 ตำบลชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140

โทร.053-963343 แฟกซ์.053-963344 โทรศัพท์มือถือ 081-674-4891 / 080-129-9009 E-mail : [wkphichit@hotmail.com](mailto:wkphichit@hotmail.com)

## หนังสือมอบอำนาจ

เขียนที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด หวังเกียรติพิจิตร

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด หวังเกียรติพิจิตร สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 77 หมู่ที่ 1 ตำบล ชมภู อำเภอ สารภี จังหวัด เชียงใหม่ โดย นางสาวอัมณฉิชา ทวีมันคงวงศ์ ตำแหน่ง หุ้นส่วนผู้จัดการ ขอมอบอำนาจให้ นายชมรวัช ธีระเดชธำรง อายุ 40 ปี อยู่บ้านเลขที่ 104 หมู่ที่ 1 ตำบลชมภู อำเภอ สารภี จังหวัดเชียงใหม่ มีอำนาจลงนามในเอกสารสัญญา และกระทำการต่างๆ ทั้งหมดซึ่งเกี่ยวข้องกับสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์สนามกีฬาากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

กิจทั้งหลายที่ นายชมรวัช ธีระเดชธำรง ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำการไปภายในขอบอำนาจหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำด้วยตนเองทุกประการ

จึงได้ลงลายมือชื่อและประทับตราไว้เป็นหลักฐานสำคัญต่อพยาน

รับรองไว้ ณ วันที่ 19 เดือน เมษายน พ.ศ.2565



ลงชื่อ.....  
(นางสาวอัมณฉิชา ทวีมันคงวงศ์)



ลงชื่อ.....ผู้รับมอบอำนาจ  
(นายชมรวัช ธีระเดชธำรง)

ขอ.....ผู้ว่าจ้าง  
(นายวิชัย นาคอุดมพร)  
ลงชื่อ.....  
(นายชมรวัช ธีระเดชธำรง)  
ลงชื่อ.....พยาน  
(นางสาวเอี่ยมศิริ สิริข)  
ลงชื่อ.....พยาน  
นางสาวเรณุกา จออาภา



ลงชื่อ.....พยาน  
(นางสมหวัง ทวีมันคงวงศ์)

ลงชื่อ.....พยาน  
(นายณัฐรัชชัย ทวีมันคงวงศ์)

ที่ ชม. 001040



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดเชียงใหม่  
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

### หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าห้างหุ้นส่วนนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2527 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0663527000164  
ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้



ลงชื่อ..... (นายวิชัย นฤอุดมพร)	ผู้ว่าจ้าง
ลงชื่อ..... (นางสาวเรณีย์ ธีระเดชธำรง)	ผู้รับจ้าง
ลงชื่อ..... (นางสาวเอี่ยมศิริ สุริยะ)	พยาน
ลงชื่อ..... (นางสาวเรณิกา จาอาบ)	พยาน

1. ชื่อห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนจำกัด หวังเกียรติพิจิตร
2. ผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วน มี 4 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นางสาวอัมภรณ์นิษา ทวีมันคงวงศ์

จำนวน

ลงหุ้นด้วย เงิน

2,000,000.00 บาท

2. นายณัฏฐชัย ทวีมันคงวงศ์

จำนวน

ลงหุ้นด้วย เงิน

500,000.00 บาท

3. นางสาวสมหวัง ทวีมันคงวงศ์

จำนวน

ลงหุ้นด้วย เงิน

2,000,000.00 บาท

4. นายชมธวัช ธีระเดชธำรง

จำนวน

ลงหุ้นด้วย เงิน

500,000.00 บาท

3. หุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนนี้มี 2 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นางสาวสมหวัง ทวีมันคงวงศ์/

2. นางสาวอัมภรณ์นิษา ทวีมันคงวงศ์/

4. ชื่อจำกัดอำนาจหุ้นส่วนผู้จัดการ มีดังนี้ ไม่มี/

5. สำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 77 หมู่ที่ 1 ตำบลสมญ อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่/

6. วัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วนนี้มี 10 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 1 แผ่น โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ

### สำเนาถูกต้อง

7. รายการอื่นซึ่งเห็นสมควรจะให้ประชาชนทราบ ดังนี้

หุ้นส่วนผู้จัดการคนใดคนหนึ่ง ลงลายมือชื่อ

และประทับตราสำคัญของห้าง//



คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อควรทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

ก้าวสู่เศรษฐกิจ  
สู่ยุคดิจิทัล

Leading Business  
Towards Digital  
Transformation



จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 10:13 น.

Ref:65500073091040

1/3



ที่ ชม. 001040

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดเชียงใหม่  
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

### หนังสือรับรอง

ออกให้ ณ วันที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

(นายกิตติวัฒน์ หล้าหนัก)

นายทะเบียน

ข้อควรทราบ ประกอบด้วยหนังสือรับรอง ฉบับที่ ชม. 001040

- นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2563
- หนังสือรับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
- นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญของจดทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ

ลงชื่อ	<i>วิชัย มนต์มพร</i>	ผู้ว่าจ้าง	นางสาววิไลลักษณ์ จงกิต
	(นายวิชัย มนต์มพร)	รับจ้าง	นางสาววิไลลักษณ์ จงกิต
ลงชื่อ	<i>วิไลลักษณ์ จงกิต</i>		
	(นางสาววิไลลักษณ์ จงกิต)		
ลงชื่อ	<i>วิไลลักษณ์ จงกิต</i>		
	(นางสาววิไลลักษณ์ จงกิต)		
ลงชื่อ	<i>วิไลลักษณ์ จงกิต</i>	พยาน	
	(นางสาววิไลลักษณ์ จงกิต)		

### สำเนาถูกต้อง



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

ก้าวสู่มาตรฐาน  
สู่ดิจิทัล

Leading Business  
Towards Digital  
Transformation



*วิไลลักษณ์ จงกิต*  
Ref: 65500023001040