

สัญญาจ้างก่อสร้าง  
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

เอกสารแนบท้ายสัญญาเลขที่ ๕/๒๕๖๖

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตำบล ป่าสัก อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดย นายวิชัย บุญอุดมพร ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองการบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตาม คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ที่ ๗๑๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ และคำสั่งองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดลำพูน ที่ ๑๕๓๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.พี.สเคป เฮาส์ ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคลณสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดลำพูน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๔๕ หมู่ ๗ โดยนายสิทธิชัย ศิลประเสริฐ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดลำพูน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมประตูรั้ว (ทางออก) องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญา จ้างก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ๒๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

ข้อความเดิม

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลนและรายละเอียด จำนวน ๘ แผ่น

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับ และ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

**STP**  
SCAPE HOUSE

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.พี.สเคป เฮาส์  
S.T.P.SCAPE HOUSE LIMITED PARTNERSHIP

300

ผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้าง


แก้ไขเพิ่มเติม

ยกเลิกแบบแปลนรายละเอียดการก่อสร้าง แบบแปลนที่ อบจ.ลพ/อ/๐๐๑/๒๕๖๗ แผ่นที่ A-๐๑  
จำนวน ๑ แผ่น โดยให้ใช้รูปแบบแปลนรายละเอียดการก่อสร้างแบบทำยบันทึกันนี้แทน

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้  
บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)..... 382 .....ผู้ว่าจ้าง

(นายวิชัย บุญอุดมพร)

(ลงชื่อ).....  STP  
SCAPE HOUSE  
หุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.พี.สเคป เฮาส์  
(นายสิทธิชัย ศิลประเสริฐ) SCAPE HOUSE LIMITED PARTNERSHIP

(ลงชื่อ)..... 11-21 .....พยาน

(นางสาวเอี่ยมศิริ สุริยะ)

(ลงชื่อ).....  .....พยาน

(นางสาวสร้อยสุดา กันทาผาม)