

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาเลขที่ ๑๑/๒๕๖๗

สัญญานับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดย นายวิชัย บุญอุดมพร ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองการบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ที่ ๑๖๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ และคำสั่งองค์การบริหารส่วน จังหวัดลำพูน ที่ ๑๕๓๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวนไม้ไทยบ้านพ่อเลี้ยงหมื่น ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดลำพูน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๑๓๗/๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลริมปิง อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดย นางสาวเมธินี ไหมวัน ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรอง ของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดเชียงใหม่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ชม. ๐๐๖๕๗๕ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ก่อสร้างต่อเติมด้านหน้าอาคารสำนักงานองค์การ บริหารส่วนจังหวัดลำพูน เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๕๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกล้านห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้าง ก่อสร้างเลขที่ ๕๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้าง ก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ให้บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญานี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๕๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

แก้ไขเพิ่มเติม

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลน จำนวน ๓ แผ่น

๒.๒ ผนวก ๒ สำเนารายการปริมาณงานลด - เพิ่ม จำนวน ๑ แผ่น

๒.๓ ผนวก ๓ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จำนวน ๒ แผ่น

โดยยกเลิกแบบแปลนรายละเอียดการก่อสร้าง แบบแปลนเลขที่ อบจ./ลพ./อ/๐๑๖/๒๕๖๕ แผ่นที่ ๒๘/๕๕, แผ่นที่ ๓๑/๕๕ รวมจำนวน ๒ แผ่น และใช้รูปแบบแปลนรายละเอียดการก่อสร้าง จำนวน ๓ แผ่น แนบ ท้ายบันทึกนี้แทน

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับ และในกรณีนี้เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายวิชัย บุญอุดมพร)



ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นางเมธินี ไหมวัน)

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและ
เข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน



(ลงชื่อ)..... ๕๕๕..... ผู้ว่าจ้าง

ผู้ช่วย บุญอุดมพร)

ผู้รับจ้าง

(นางสาวเมธิณี ไหมวัน)

(ลงชื่อ)..... 1-๒1..... พยาน

(นางสาวเอี่ยมศิริ สุริยะ)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นายกฤษณพงษ์ เกียรติอนันต์)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางสาวสุชาดา เรือนทองเงิน)