

สัญญาจ้างก่อสร้าง  
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาเลขที่ ๒๘/๒๕๖๗

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตำบล ป่าสัก อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๗ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดย นายวิชัย บุญอุดมพร ตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติราชการแทน นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ที่ ๑๖๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ และ ๑๕๓๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พนธกร การโยธา ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลณสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดลำพูน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๔๗/๒ หมู่ ๔ โดยนายองอาจ เทพนารินทร์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดลำพูน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ลพ. ๐๐๑๑๔๒ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ซ่อมแซมลาดคดถึงฝายพญาอุต หมู่ที่ ๗ ตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยวิธีคัดเลือก เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๖๑๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก เลขที่ ๗๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ แล้ว นั้น บัดนี้คู่สัญญา ได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

แก้ไขเพิ่มเติม

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

|   |              |
|---|--------------|
| ๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลนและรายละเอียด           | จำนวน ๒ แผ่น |
| ๒.๒ ผนวก ๒ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน | จำนวน ๒ แผ่น |
| ๒.๓ ผนวก ๓ แบบป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ    | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๒.๔ ผนวก ๔ สำเนารายการปริมาณงานลด         | จำนวน ๑ แผ่น |

โดยยกเลิกแบบแปลนรายละเอียดการก่อสร้าง แบบแปลนเลขที่ อบจ.ลพ/กส./๐๐๒/๒๕๖๔ แผ่นที่ ๗/๑๔, ๑๒/๑๔ จำนวน ๒ แผ่น และใช้รูปแบบแปลนรายละเอียดการก่อสร้างจำนวน ๒ แผ่น แนบท้ายบันทึกนี้แทน

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายวิชัย บุญอุดมพร)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายองอาจ เทพนารินทร์)





**ข้อ ๔.๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน**

**ข้อความเดิม**

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑,๖๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจน ภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๑๓๐,๑๒๕.๐๕ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทห้าสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ซ่อมแซมลาดคั้งฝาย เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญา นั้นให้แล้วเสร็จภายใน ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๖

**แก้ไขใหม่เป็น**

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑,๑๓๐,๑๒๕.๐๕ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทห้าสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๑๓๐,๑๒๕.๐๕ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทห้าสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานซ่อมแซมลาดคั้งฝายฝายพญาอูด หมู่ที่ ๗ ตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญา นั้นให้แล้วเสร็จภายใน ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๖

**ข้อ ๑๗. ค่าปรับ**

**ข้อความเดิม**

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงิน วัน ละ ๑,๖๑๕.๐๐บาท (หนึ่งพันหกร้อยสิบเก้าบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงิน วันละ - บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าว ได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

**แก้ไขใหม่เป็น**

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายวิชัย บุญอุดมพร)

(ลงชื่อ).....

(นายองอาจ เทพนารินทร์)



บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินจำนวนเงิน วันละ ๑,๑๓๐.๑๓บาท (หนึ่ง พันหนึ่งร้อยสามสิบบาทสิบสามสตางค์)และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงิน วันละ - บาท นับตั้งแต่วันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างขอให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติ ตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายวิชัย บุญอุดมพร)

(ลงชื่อ).....

(นายองอาจ เทพนารินทร์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวเอี่ยมศิริ สุริยะ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวทัชชกร จันทร์ต่ำ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายณัฐพงษ์ ยายู่สุข)





เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๗๗/๒๕๖๖

ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๗


อ้างถึง สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๗๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ คู่คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขสัญญา โดยมีรายละเอียดดังนี้

แก้ไขแบบรูปรายการก่อสร้าง จำนวน ๒ แผ่น ปรับลดค่างานหักคืนแก่ทางราชการเป็นจำนวนทั้งสิ้น ๔๘๘,๘๗๔.๙๕ บาท (สี่แสนแปดหมื่นแปดพันแปดร้อยเจ็ดสิบสี่บาทเก้าสิบบาทห้าสตางค์) และแก้ไขค่าปรับตามสัญญา จากเดิมจำนวนเงินวันละ ๑,๖๑๙.๐๐ บาท เป็นวันละ ๑,๑๓๐.๑๓ บาท โดยมีรายการส่งมอบดังนี้  
รายการ ซ่อมแซมลาดตลิ่งฝายพญาอุต หมู่ที่ ๗ ตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน


| งวดเงิน | งวดงาน | กำหนดส่งมอบงาน | จำนวนเงิน    | เงินล่วงหน้า | เงินประกันผลงาน | จำนวนเงินเหลือจ่าย |
|---------|--------|----------------|--------------|--------------|-----------------|--------------------|
| ๑       | ๑      | ๒๘/๑๐/๒๕๖๖     | ๑,๑๓๐,๑๒๕.๐๕ |              |                 | ๑,๑๓๐,๑๒๕.๐๕       |

(ลงชื่อ)..... 


( นายวิชัย บุญอุดมพร )

(ลงชื่อ).....   
( นายองอาจ เทพนารินทร์ )



(ลงชื่อ)..... .....พยาน

( นางสาวเอี่ยมศิริ สุริยะ )

(ลงชื่อ)..... .....พยาน

( นางสาวทัชชกร จันทร์ต่าย )

(ลงชื่อ).....พยาน

( นายณัฐพงษ์ ยายอยู่สุข )