

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง (ครั้งที่ ๒)
สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑

บันทึกฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ ๑๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดย นายกำธร เนตรผาบ ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ซึ่งต่อไปในบันทึกนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม ดี ลำพูนก่อสร้าง ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดลำพูน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๑๒๐/๔ หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองหนาม อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดย นายปกรณ์ ปริญากิจ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดลำพูน ที่ ลพ.๐๐๐๗๗๓ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ซึ่งต่อไปในบันทึกนี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้าง และผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ขนาด หมู่ที่ ๘ ตำบลทาภา อําเภอแม่ทา เชื่อมต่อบ้านปง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลทาชุมเงิน อําเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ และบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้าง วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จำนวนเงิน ๑,๘๙๑,๗๑๐.๕๕ บาท (หนึ่งล้าน - แปดแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์)

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้าง ๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑

ข้อ ๒ ยกเลิกข้อความตามข้อตกลงในสัญญาจ้าง ดังต่อไปนี้

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลาหรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลายหรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้แล้วเสร็จโดยการใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายกำธร เนตรผาบ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายปกรณ์ ปริญากิจ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวเอี่ยมศิริ สุริยะ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวอัจฉรี เกิดศรี)



ข้อ ๓ ให้ใช้ข้อความตามข้อตกลงในบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างฉบับนี้ แทนข้อความตามข้อตกลงในสัญญาจ้างที่ยกเลิกตาม ข้อ ๒

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลาหรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลายหรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วยการใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบสัญญา

ข้อ ๔ เอกสารแนบท้ายดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญานี้

๔.๑ ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ แผ่น

ข้อ ๕ ความในสัญญาจ้างดังกล่าวขัดหรือแย้งความตามบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างนี้ให้ถือความตามบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างนี้เป็นหลัก ส่วนความและข้อตกลงอื่นให้คงเดิมไว้ตามสัญญาจ้าง

บันทึกฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายกำธร เนตรผาบ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายปกรณ์ ปริญากิจ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวเอี่ยมศิริ สุริยะ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวอัจฉรี เกิดศรี)



ผนวก ๒

โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

โทร. ๐-๕๓๕๙-๗๒๖๐

ประเภทของสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ขนาด หมู่ที่ ๘ ตำบลทาภาศา อำเภอมะหา เชื่อมต่อบ้านปาง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลทาชุมเงิน อำเภอมะหา จังหวัดลำพูน				
ปริมาณงานก่อสร้าง	ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๔ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน				
ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ผู้รับจ้าง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม ดี ลำพูนก่อสร้าง สำนักงานเลขที่ ๑๒๐/๔ หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองหนาม อำเภอมะหา จังหวัดลำพูน โทร. ๐๘-๑๘๘๑-๕๘๑๙				
ระยะเวลาเริ่มต้น	วันที่ ๕ เดือน ตุลาคม	พ.ศ. ๒๕๖๑			
ระยะเวลาสิ้นสุด	วันที่ ๖ เดือน สิงหาคม	พ.ศ. ๒๕๖๒			
รวมระยะเวลาก่อสร้าง	๑๘๐ วัน				
วงเงินงบประมาณที่ได้ตั้งไว้	๑,๙๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท				
ราคากลาง	๑,๙๔๔,๔๐๐.๐๐ บาท				
วงเงินค่าก่อสร้างตามที่ได้ลงนามในสัญญาจ้าง	๑,๘๙๑,๗๑๐.๕๕ บาท				
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โทร. ๐-๕๓๕๙-๗๒๖๐					
๑. นายบรรพตม์ ต่อพิทักษ์พงษ์	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ			
๒. นายสุพัทธ์ กาวิผาบ	หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ	กรรมการ			
๓. นายเปรมศักดิ์ สายลักษณ์	หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง	กรรมการและเลขานุการ			
ผู้ควบคุมงาน โทร. ๐-๕๓๕๙-๗๒๖๐					
๑. นายเกษมพงษ์					