

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

บันทึกตกลงแนบท้าย

สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๕/๒๕๖๓

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดย นายกำธร เนตรผาบ ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองดีการบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ซึ่งต่อไปใน สัญญาเรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท พีซีเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคล ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๕๐ หมู่ ๓ ตำบลป่าบาง อำเภอสารภี จังหวัด เชียงใหม่ โดยนายปรีพงษ์ ชื่นวงศ์ ผู้รับมอบอำนาจจาก นายฉัตรนารถ สิ้นธนูวา และนายชาญ หาญพิทักษ์กุล ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ชม. ๐๐๐๑๔๗ ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต (Over Lay) สายทางบ้านหนองชีว หมู่ที่ ๑๓ ตำบลป่าสัก เชื่อมบ้านป่าขาม หมู่ที่ ๕ ตำบลเวียงของ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๓๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้าง ก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

แก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ ในสัญญาจ้างก่อสร้างและเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างเลข ที่ ๓๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ดังนี้

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) สายทางบ้านหนองชีว หมู่ที่ ๑๓ ตำบลป่าสัก เชื่อมบ้านป่าขาม หมู่ที่ ๕ ตำบล เวียงของ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ยาว ๘๕๘.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๔,๕๗๓.๐๐ ตารางเมตร ณ สายทางบ้านหนองชีว หมู่ที่ ๑๓ ตำบลป่าสัก เชื่อมบ้านป่าขาม หมู่ที่ ๕ ตำบลเวียงของ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้าย สัญญา

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายกำธร เนตรผาบ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(บริษัท พีซีเอ็น คอร์ป จำกัด) (นายปรีพงษ์ ชื่นวงศ์)

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดีเพื่อใช้
ในงานจ้างตามสัญญา

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจร
แบบพาราเอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) สายทางบ้านหนองชีว หมู่ที่ ๑๓ ตำบลป่าสัก เชื่อมบ้านป่าขาม หมู่ที่ ๕
ตำบลเวียงของ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ยาว ๘๕๘.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔,๕๗๓.๐๐ ตารางเมตร ณ สายทางบ้านหนองชีว หมู่ที่ ๑๓ ตำบลป่าสัก เชื่อมบ้านป่าขาม หมู่
ที่ ๕ ตำบลเวียงของ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญา รวมทั้งเอกสารแนบท้าย
สัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดีเพื่อใช้
ในงานจ้างตามสัญญา

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

๒.๑. บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งจ้างงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๒ (กรณีเบิกตัดปี) (ครั้งที่ ๑๑) วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๓ แผ่น

๒.๒ หนังสือรับรองการจดทะเบียน

จำนวน ๒ แผ่น

๒.๓ หนังสือมอบอำนาจ

จำนวน ๑ แผ่น

ข้อ ๔. ข. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑,๐๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้าน
ห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๖๘,๖๕๑.๕๕ บาท (หกหมื่นแปดพันหกร้อยเก้าสิบเอ็ดบาท
ห้าสิบบาทถ้วน) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่พึงจ่ายแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และ
กำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๐๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงาน ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราเอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) สายทางบ้านหนองชีว หมู่ที่
๑๓ ตำบลป่าสัก เชื่อมบ้านป่าขาม หมู่ที่ ๕ ตำบลเวียงของ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เมื่อได้ส่งมอบงานครบ
ถ้วนตามสัญญานั้นให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายกำธร เนตรผาบ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง



(นายประยงค์ ชื่นวงศ์)

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑,๐๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๖๘,๖๘๑.๕๕ บาท (หกหมื่นแปดพันหกร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทห้าสิบเก้าสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๐๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) สายทางบ้านหนองจิ๋ว หมู่ที่ ๑๓ ตำบลป่าสัก เชื่อมบ้านป่าขาม หมู่ที่ ๕ ตำบลเวียงของ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ครบถ้วนตามสัญญาให้แล้วเสร็จภายใน ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ข้อ ๗ ข. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อความเดิม

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉย ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการ ตรวจสอบการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย

การที่ผู้ว่าจ้าง ไม่ใช่สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบสัญญา


แก้ไขใหม่เป็น

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉย ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการ ตรวจสอบการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย

การที่ผู้ว่าจ้าง ไม่ใช่สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบสัญญา

ความในสัญญาจ้างดังกล่าวขัดหรือแย้งความตามบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างนี้ ให้ถือความตามบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างนี้ ส่วนความและข้อตกลงอื่นให้คงเดิมไว้ตามสัญญาจ้าง


(ลงชื่อ).....



ผู้ว่าจ้าง

นายกำธร เนตรผาบ)

(ลงชื่อ).....



PCN CO., LTD.
Public Co., Ltd. (มหาชน) (บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน))

ผู้รับจ้าง

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกันคู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาค่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายกำธร เนตรผาบ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
PCN (นายปรียพงศ์ ชื่นวงศ์)
Public Company Limited

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวเอี่ยมศิริ สุริยะ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายกฤษณพงษ์ เกียรติอนันต์)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวโชติกา พันธุ์เศษ)