

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๑๖๖/๒๕๖๓

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตำบลป่าลัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดย นายกมธร เนตรพาบ ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.พี.สเคป เอ็กซ์ ซึ่งจะทราบเป็นตัวบุคคล ณ สำนักงานที่ดินส่วนบุคคลจังหวัดลำพูน กรม พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๔๕ หมู่ที่ ๗ ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยนายจักษุพันธ์ จันทร์ศรี ผู้รับมอบอำนาจจากนายสิทธิชัย ศิลประเสริฐ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล pragmatam หรือ รับรองของ สำนักงานที่ดินส่วนบุคคลจังหวัดลำพูน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ลพ.๐๐๐๔๗๓ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง


ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ปรับปรุงอาคารเจ้าหนูสิ่งส่วนบุญจักรคำขจรศักดิ์และ อาคารเอนกประสงค์ สถาบันพัทธมีอหริภุญชัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ณ อาคารเจ้าหนูสิ่งส่วนบุญจักรคำขจรศักดิ์ และอาคารเอนกประสงค์ สถาบันพัทธมีอหริภุญชัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดใดเพื่อใช้ใน งานจ้างตามสัญญานี้


ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

ผนวก ๑ แบบแปลนและรายละเอียด	จำนวน ๑๕ หน้า
ผนวก ๒ แบบป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	จำนวน ๑ หน้า
ผนวก ๓ สูตรการปรับราคา	จำนวน ๓ หน้า
ผนวก ๔ ใบเสนอราคา	จำนวน ๒ หน้า
ผนวก ๕ สำเนาบัญชีรายการก่อสร้าง	จำนวน ๔ หน้า
ผนวก ๖ สำเนาหนังสือรับรองการจัดทะเบียน	จำนวน ๒ หน้า
ผนวก ๗ สำเนาใบเสร็จรับเงินค้าประกันสัญญา	จำนวน ๑ หน้า
ผนวก ๘ สำเนาหนังสือมอบอำนาจ	จำนวน ๑ หน้า

(ลงชื่อ)  (นายกมธร เนตรพาบ)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ) 

ผู้รับจ้าง
(นายจักษุพันธ์ จันทร์ศรี)

ความได้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้
บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของ
ผู้ว่าจ้างให้อธิปเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น เงินสด ตามใบเสร็จรับเงิน เลขที่ RCPT-๐๓๗๔/๖๓ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นจำนวนเงิน ๓๕,๒๕๐.๐๐ บาท (สามหมื่นสี่พันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาก่อสร้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าว
จะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อ
บริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการ
ค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้


หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวงของผู้รับ
จ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิด
ของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จ
หรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นระหว่าง ผู้รับจ้างต้องหาหลัก
ประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับตั้งจาก
วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างโดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้าง
พ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว


ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๖๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนแปดหมื่น
ห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๔๔,๘๗๓.๐๘ บาท (สี่หมื่นสี่พันแปดร้อยสิบบาทแปดสตางค์) ตลอดจน
ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๖๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนแปดหมื่นห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติ
งาน ปรับปรุงอาคารเจ้าทูนภูมิส่วนบุคุณกรรมการคำขอทักษิณและอาคารอนกประสงค์ สถาบันแหกมือหริภูมิชัย องค์การบริหารส่วน
จังหวัดลำพูน เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓

(ลงชื่อ) 
(นายกำธร เนตรพาบ)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ) 

(นายจักรพันธ์ จันทร์ศรี)

ผู้รับจ้าง 
ห้องน้ำส่วนตัว ๒๓๓ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ ๑๐๑๑
S.T.P SCAPE HOUSE บ้านเดี่ยวชั้นเดียว

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคากำหนดที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้ทางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศไทยหรือพันธบัตรธุรกิจไทยเดิมตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะชำระตามเงื่อนไขข้ออันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นดังต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้นหากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับออกจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในการกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถ้วนจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับออกจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคามาตรฐาน)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ที่หักค่าจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดต่าง ๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการถอนเงินโดยสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถ้วนจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง


๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคามาตรฐาน)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข)


ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือค้ำประกันของธนาคารหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศไทย มามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีค่าเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

(ลงชื่อ) ..

(นายกำธร เนตรพาบ)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ) ..

(นายจักรพันธ์ จันทร์ศรี)

ผู้รับจ้าง^๙
นายจักรพันธ์ จันทร์ศรี
S.T.P CO., LTD.

ข้อ ๗ (ช) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจังในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ถ้าผู้รับจ้างไม่ดังมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจสอบสัดส่วนหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับตั้งจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้สัดส่วนที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใด ๆ ในกรณีทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับตั้งจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั่งเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้อุทธรณ์ค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น


ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรับแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั่งเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้


ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

(ลงชื่อ) 
(นายกำธร เนตรพาบ)

(ลงชื่อ) 
(นายจักรพันธ์ จันทร์ศรี)



ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างເ周一ໃສ່ ດ້ວຍປະສິທິອາພແລະຄວາມໝາຍຸ ແລະໃນຮ່ວງທີ່
ທຳມະນຸດໃຫຍ່ທີ່ຈະຕ້ອງຈັດໃຫມ່ຜູ້ແທນຊື່ທຳມະນຸດເຕີມເວລາເປັນຜູ້ຮັບຜິດຂອບຄວບຄຸມງານຂອງ ຜູ້ຮັບຈ້າງ ຜູ້ແທນດັກລ່ວງຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບມອນ
ຈຳນາຈາກຜູ້ຮັບຈ້າງ ຄໍາສັ່ງຫຼືຄໍາແນະນຳຕ່າງໆ ທີ່ຜູ້ວ່າຈ້າງ ຄະນະກຽມກາຣຕຽຈຮັບພັສດຸ ຜູ້ຄວບຄຸມງານ ອົບປະກາທທີ່ບໍລິຫານທີ່ຜູ້ວ່າ
ຈ້າງແຕ່ງຕັ້ງ ໄດ້ແຈ້ງແກ່ຜູ້ແທນເຖິງວ່ານັ້ນ ໃຫ້ວ່າເປັນຄໍາສັ່ງຫຼືຄໍາແນະນຳທີ່ໄດ້ແຈ້ງແກ່ຜູ້ຮັບຈ້າງ ກາຣແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ແທນຕາມຂ້ອນນີ້ຈະຕ້ອງທຳ
ເປັນໜັງສື່ອແລະຕ້ອງໄດ້ຮັບຄວາມເຫັນຂອບເປັນໜັງສື່ອ ຈາກຜູ້ວ່າຈ້າງ ກາຣເປີ່ຍນຕ້າວຫຼືແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ແທນໃໝ່ຈະທຳມີໄດ້ຫາກໄນ້ໄດ້ຮັບ
ຄວາມເຫັນຂອບເປັນໜັງສື່ອຈາກຜູ້ວ່າຈ້າງກ່ອນ

ຜູ້ວ່າຈ້າງມີສິທິທີ່ຈະຂອໃຫ້ເປີ່ຍນຕ້າວຜູ້ແທນຕາມວາຣຄທນີ້ ໂດຍແຈ້ງເປັນໜັງສື່ອໄປຢ່າງຜູ້ຮັບຈ້າງ ແລະຜູ້ຮັບຈ້າງຈະ
ຕ້ອງທຳກາຣເປີ່ຍນຕ້າວຜູ້ແທນນັ້ນໂດຍພລັນ ໂດຍໄມ້ມີຄົດຄ່າຈ້າງຫຼືອາຄາເພີ່ມຫຼືອ້າງເປັນເຫດຸເພື່ອຍາຍ້ອຸ້ສົມ້າອັນເນື່ອງມາຈາກເຫດຸນີ້

ข้อ ๑๑ ຄວາມຮັບຜິດຂອງຜູ້ຮັບຈ້າງ

ຜູ້ຮັບຈ້າງຈະຕ້ອງຮັບຜິດຕ່ອບຸຕິເຫດຸ ຄວາມເສີຍຫາຍ ຢີ່ອກຍັນຕະຣາຍໃດໆ ວັນເກີດຈາກ ກາຣປົງບົດົງການຂອງຜູ້ຮັບ
ຈ້າງ ແລະຈະຕ້ອງຮັບຜິດຕ່ອງຄວາມເສີຍຫາຍຈາກກາຣກະທຳຂອງລູກຈ້າງຫຼືຕ້າວແທນ ຂອງຜູ້ຮັບຈ້າງ ແລະຈາກກາຣປົງບົດົງການຂອງຜູ້ຮັບຈ້າງ
ຊ່ວງດ້ວຍ (ຄໍາມີ)

ຄວາມເສີຍຫາຍໃດໆ ວັນເກີດແກ່ງານທີ່ຜູ້ຮັບຈ້າງໄດ້ທຳເຂັ້ນ ແມ່ຈະເກີດເຂົ້ນພຣະເຫດຸສຸດວິສີຍ ກໍຕາມ ຜູ້ຮັບຈ້າງຈະ
ຕ້ອງຮັບຜິດຂອບໂດຍໜ່ອມແໜ່ມໃຫ້ຄືນດີຫຼື ເປີ່ຍນໃຫ້ໄໝໂດຍຄ່າໃໝ່ຈ່າຍຂອງຜູ້ຮັບຈ້າງເອງ ເວັນແຕ່ຄວາມເສີຍຫາຍນີ້ເກີດຈາກກາຣຜິດ
ຂອງຜູ້ວ່າຈ້າງ ທີ່ນີ້ ຄວາມຮັບຜິດຂອງຜູ້ຮັບຈ້າງດັກລ່ວມໃນຂ້ອນນີ້ຈະສິ້ນສຸດລົງເມື່ອຜູ້ວ່າຈ້າງໄດ້ຮັບມອນງານຄຽງສຸດທ້າຍ ຊຶ່ງໜັງຈາກນັ້ນຜູ້ຮັບ
ຈ້າງຄົງຕ້ອງຮັບຜິດເພີ່ຍໃນການນີ້ພໍາດັບພວ່ອ ຢີ່ອຄວາມເສີຍຫາຍດັກລ່ວມໃນຂ້ອນ ៥ ເຫັນນັ້ນ


ຜູ້ຮັບຈ້າງຈະຕ້ອງຮັບຜິດຕ່ອບຸຄຄລກາຍນອກໃນຄວາມເສີຍຫາຍໃດໆ ວັນເກີດຈາກ ກາຣປົງບົດົງການຂອງຜູ້ຮັບຈ້າງ
ຫຼືລູກຈ້າງຫຼືຕ້າວແທນຂອງຜູ້ຮັບຈ້າງ ຮວມເຖິງຜູ້ຮັບຈ້າງໜ່າງ (ຄໍາມີ) ຕາມສັນຍານີ້ ທາກຜູ້ວ່າຈ້າງຄູກເຮີກຮ້ອງຫຼືໜ້ອງຮ້ອງຫຼືຕ້ອງໜີໃຫ້
ຄ່າເສີຍຫາຍໃຫ້ແກ່ບຸຄຄລກາຍນອກໄປແລ້ວ ຜູ້ຮັບຈ້າງຈະຕ້ອງ ດຳເນີນກາຣໃດໆ ເພື່ອໃໝ່ກາຣວ່າດ່າວັດແກ່ຕ່າງໃຫ້ແກ່ຜູ້ວ່າຈ້າງໂດຍຄ່າໃໝ່ຈ່າຍ
ຂອງຜູ້ຮັບຈ້າງເອງ ຮວມທັງຜູ້ຮັບຈ້າງຈະຕ້ອງຊື່ຄ່າເສີຍຫາຍນີ້ ຖ້ອດຈົນຄ່າໃໝ່ຈ່າຍໃດໆ ວັນເກີດຈາກກາຣຄູກເຮີກຮ້ອງຫຼືໜ້ອງຮ້ອງ
ຮ້ອງໃຫ້ແກ່ຜູ້ວ່າຈ້າງທັນທີ


ข้อ ๑๒ ກາຣຈ່າຍເຈີນແກ່ລູກຈ້າງ

ຜູ້ຮັບຈ້າງຈະຕ້ອງຈ່າຍເຈີນແກ່ລູກຈ້າງທີ່ຜູ້ຮັບຈ້າງໄດ້ຈ້າງມາໃນອັຕຣາແລະຕາມກຳທັນດວລາ ທີ່ຜູ້ຮັບຈ້າງໄດ້ຕົກລົງຫຼື
ທຳສັນຍາໄວ້ຕ່ອງລູກຈ້າງດັກລ່ວມ

ຄ້າຜູ້ຮັບຈ້າງນີ້ຈ່າຍເຈີນຄ່າຈ້າງຫຼືຄ່າທັດແທນອື່ນໄດ້ແກ່ລູກຈ້າງດັກລ່ວມໃນວາຣຄທນີ້ ຜູ້ວ່າຈ້າງມີສິທິທີ່ຈະເຈາເຈີນ
ຄ່າຈ້າງທີ່ຈະຕ້ອງຈ່າຍແກ່ຜູ້ຮັບຈ້າງມາຈ່າຍໃຫ້ແກ່ລູກຈ້າງຂອງຜູ້ຮັບຈ້າງດັກລ່ວມ ແລະໃຫ້ວ່າຜູ້ວ່າຈ້າງໄດ້ຈ່າຍເຈີນຈຳນວນນັ້ນເປັນຄ່າຈ້າງໃຫ້
ແກ່ຜູ້ຮັບຈ້າງຕາມສັນຍາແລ້ວ

ຜູ້ຮັບຈ້າງຈະຕ້ອງຈັດໃຫມ່ປະກັນກໍຍໍາຫຼືຮັບລູກຈ້າງທຸກຄົນທີ່ຈ້າງມາທຳມະນຸດ ໂດຍໃຫ້ຄຣອບຄຸມສິ່ງຄວາມຮັບຜິດທັ້ງ
ປະໂຫຍດຂອງຜູ້ຮັບຈ້າງ ຮວມທັງຜູ້ຮັບຈ້າງໜ່າງ (ຄໍາມີ) ໃນກາຣຍ່າມເສີຍຫາຍທີ່ມີຄົດຄ່າສິນໃໝ່ມທັດແທນໄດ້ຕາມກົງຫມາຍ ຈຶ່ງເກີດຈາກບຸຕິເຫດຸ
ຫຼືອກຍັນຕະຣາຍໃດໆ ຖ້ອງລູກຈ້າງຫຼືບຸຄຄລກອື່ນ ທີ່ຜູ້ຮັບຈ້າງຫຼືຜູ້ຮັບຈ້າງໜ່າງຈ້າງມາທຳມະນຸດ ຜູ້ຮັບຈ້າງຈະຕ້ອງສົ່ງມອນກາຣມຮົມປະກັນ
ກໍຍໍາດັກລ່ວມ ພຣົມທັງໝົດກູ້ານກາຣ່າມເບີ່ງປະກັນໃຫ້ແກ່ຜູ້ວ່າຈ້າງເມື່ອຜູ້ວ່າຈ້າງເຮີກຮ້ອງ

(ລົງທຶນ) 
.....ຜູ້ຮັບຈ້າງ^๑
(นายกຳທິຣ ເນຕຣພາບ)

(ລົງທຶນ) 
.....ຜູ້ຮັບຈ້າງ
(นายຈັກພັນລົງ ຈັນທົ່ງສິມີ)

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น ทำทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถูกต้องแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทำงานวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำนิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำนิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญานี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดถอนสิ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นข้าราชการได้ ความล่าช้าในการนี้ เช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายได้ ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้น ๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัสดุประสงค์ของสัญญานี้ นอกเหนือนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาก่อสร้างที่กำหนดให้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดถอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญานี้ไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาก่อสร้าง ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงรวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคาก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงตามที่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

(ลงชื่อ)

ผู้ว่าจ้าง

(นายกมธร เนตรพาบ)

(ลงชื่อ)

ผู้รับจ้าง

(นายจักรพันธ์ จันทร์ศรี)

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกรอเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๖๕๕.๐๙ บาท (หกร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ บาท (.....) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า เฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกรอเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา ต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกรอเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ คดี และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกรอเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกรอเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกรอเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จ ก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นซึ่คราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนี้ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินเดียว ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้


ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย


ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม จะเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

(ลงชื่อ) 
(นายกำธร เนตรพาบ)

(ลงชื่อ) 
(นายจักรพันธ์ จันทร์ศรี)



ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกใน การทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่าง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขับบาร์ดากเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่ง ก่อสร้างซึ่งคราบท่าทาง ๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ ทันที

ข้อ ๒๑ การลดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาปฏิบัติตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจาก พฤติกรรมอันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความใน กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนด เวลาแห่งสัญญาได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติกรรมดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขอค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถ้วนจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎ กระทรวงดังกล่าว และแต่กรนี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิ์เรียกร้อง ในการที่จะขอ งดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่อง ของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรคหนึ่ง อยู่ในคุณพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะ พิจารณาตามที่เห็นสมควร


ข้อ ๒๒. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้อำนวยการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง จากกระทรวงแรงงาน หรือห้องผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้ เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ใน แต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๒.๑ โยธา หรือ

๒๒.๒ ก่อสร้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกดตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือห้องผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้าง ตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ) 
(นายกัมර เนตรพาบ)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ) 
(นายจักรพันธ์ จันทร์ศรี)


ผู้รับจ้าง


ข้อ ๒๓. การปรับราคาค่าจ้าง


ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับภาระงานก่อสร้างตามสัญญานี้โดย การนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขานุการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ใน สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายอрокไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๓

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียด ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างดังนี้ดังต่อไปนี้

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
(นายกำธร เนตรพาบ)

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
(นายจักรพันธ์ จันทร์ศรี)

(ลงชื่อ) พยาน
(นางสาวเอี่ยมศิริ สุริยะ)

(ลงชื่อ) พยาน
(นางสาวอัจฉริ์ กีตศรี)

เลขที่โครงการ ๖๓๐๓๗๔๐๖๘๔๗

เลขคุณสัญญา ๖๓๐๘๒๒๐๐๖๕๕๗