

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๕๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดย นายวีระเดช ภูพิสิฐ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเคอี รีไซเคิล ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดลำพูน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๗๘/๓ หมู่ ๖ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยนางสาวทิมพิกา ชัดแป้น ผู้รับมอบอำนาจจากนายสุกิตต์ นพรัตน์ หุ้นส่วนผู้จัดการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรอง ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดลำพูน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ลพ.๐๐๐๔๘๗ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายทาง ลพ.ถ ๑๐๐๔๒ สายทาง ๒R - ๑๘R - LMC ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน (ถนนถ้ำโอนฯ) เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๕๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายทาง ลพ.ถ ๑๐๐๔๒ สายทาง ๒R - ๑๘R - LMC ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน (ถนนถ้ำโอนฯ) ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๗๒๘.๐๐ เมตร (หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘,๖๔๐.๐๐ ตารางเมตร) ณ สายทาง ลพ.ถ ๑๐๐๔๒ สายทาง ๒R - ๑๘R - LMC ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน (ถนนถ้ำโอนฯ) ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการงานจ้างตามสัญญานี้

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายทาง ลพ.ถ ๑๐๐๔๒ สายทาง ๒R - ๑๘R - LMC ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน (ถนนถ้ำโอนฯ) ผิวจราจรกว้าง

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายวีระเดช ภูพิสิฐ)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นางสาวทิมพิกา ชัดแป้น)

๕.๐๐ เมตร ขาว ๑,๗๑๔.๐๐ เมตร (หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘,๕๗๐.๐๐ ตารางเมตร) ณ สายทาง ลพ.ถ ๑๐๐๔๒ สายทาง ๒R - ๑๘R - LMC ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน (ถนนถ้ำโอนฯ) ตามข้อกำหนด และเงื่อนไขสัญญา รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดที่ใช้ ในงานจ้างตามสัญญา

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญา

๒.๑ ผนวก ๑ บันทึกขออนุมัติแก้ไขแบบแปลน และลดค่างานก่อสร้าง จำนวน ๕ แผ่น

๒.๒ ผนวก ๒ แบบแปลนเลขที่ อบจ.ลพ./ท./๐๐๓/๒๕๖๕ (ที่แก้ไข) จำนวน ๓๓ แผ่น

๒.๓ ผนวก ๓ ประมาณราคาปริมาณงานลด จำนวน ๑ แผ่น

๒.๔ ผนวก ๔ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน จำนวน ๒ แผ่น

๒.๕ ผนวก ๕ สำเนาหนังสือมอบอำนาจ จำนวน ๑ แผ่น

๒.๖ ผนวก ๖ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ จำนวน ๒ แผ่น

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๔. ข. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๕,๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้าน หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓๓๖,๕๑๕.๘๕ บาท (สามแสนสามหมื่นหกพัน เก้าร้อยสิบห้าบาทแปดสิบเก้าสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๕๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายทาง ลพ.ถ ๑๐๐๔๒ สายทาง ๒R - ๑๘R - LMC ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน (ถนนถ้ำโอนฯ) แล้วเสร็จดังนี้

- ส่งแผนการดำเนินงานก่อสร้าง ลงนามโดยวิศวกรโยธาและหุ้นส่วนผู้จัดการ/กรรมการผู้จัดการ
 - ส่งรายงานผลการออกแบบส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีต, ส่งรายงานผลการทดสอบดินและหิน
- คลุก

- งานดินตัด งานถมจากดินตัด และงานดินถมจากการขนส่ง แล้วเสร็จ

- งานหินคลุก (บดอัดแน่น) แล้วเสร็จ

พร้อมส่งภาพถ่ายก่อนการดำเนินงาน, ขณะดำเนินงาน และงานแล้วเสร็จ และเมื่อได้ดำเนินการ ส่งมอบงานงวดที่ ๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๓,๖๐๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านหกแสนห้าพัน บาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายทาง

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายวีระเดช ภูพิสิฐ)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นางสาวพิมพ์กา ชัดแป้น)

ลพ.ถ ๑๐๐๔๒ สายทาง ๒R - ๑๘R - LMC ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน (ถนนถ้ำโอนฯ)
แล้วเสร็จทั้งหมด ดังนี้

- ส่งรายงานผลการทดสอบก่อนตัวอย่าง AC และรายงานผลการทดสอบค่าการสะท้อนแสงของ
เส้นจราจร

- งาน Prime Coat และงานแอสฟัลต์คอนกรีต แล้วเสร็จ
- งานตีเส้นจราจร งานจราจรสงเคราะห์ งานติดตั้งป้ายโครงการ และอื่นๆ แล้วเสร็จ

พร้อมส่งภาพถ่ายก่อนการดำเนินงาน, ขณะดำเนินงาน และงานแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย
ตามสัญญา รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐ และเมื่อได้ดำเนินการส่ง
มอบงานงวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะ โอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง
ชื่อ ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) สาขาลำพูน ชื่อบัญชีห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเคอีรีไซเคิล
เลขที่บัญชี ๕๑๑๖๐๖๘๘๒ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลง เป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการ
โอนรวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใด (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวด
นั้นๆ (ความในวรรคนี้ใช้สำหรับกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะจ่ายเงินตรงให้แก่ผู้รับจ้าง (ระบบ Direct Payment) โดย
การโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ตามแนวทางที่กระทรวงการคลังหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของงบ
ประมาณเป็นผู้กำหนด แล้วแต่กรณี)

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๕,๑๑๐,๕๐๐.๗๒ บาท (ห้าล้าน
หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าร้อยบาทเจ็ดสิบสองสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓๓๔,๓๕๗.๕๕ บาท
(สามแสนสามหมื่นสี่พันสามร้อยห้าสิบบาทเก้าสิบบาทเก้าสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวง
ด้วยแล้ว โดยอัตราค่าเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๕๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายทาง ลพ.ถ ๑๐๐๔๒ สายทาง ๒R - ๑๘R -
LMC ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน (ถนนถ้ำโอนฯ) แล้วเสร็จดังนี้

- ส่งแผนการดำเนินงานก่อสร้าง ลงนามโดยวิศวกรโยธาและหุ้นส่วนผู้จัดการ/กรรมการผู้จัดการ
- ส่งรายงานผลการออกแบบส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีต, ส่งรายงานผลการทดสอบดินและหิน

คลุก

- งานดินตัด งานถมจากดินตัด และงานดินถมจากการขนส่ง แล้วเสร็จ
- งานหินคลุก (บดอัดแน่น) แล้วเสร็จ

พร้อมส่งภาพถ่ายก่อนการดำเนินงาน, ขณะดำเนินงาน และงานแล้วเสร็จ และเมื่อได้ดำเนินการ
ส่งมอบงานงวดที่ ๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๓,๕๖๕,๕๐๐.๗๒ บาท (สามล้านห้าแสนหกหมื่นห้าพัน
เก้าร้อยบาทเจ็ดสิบสองสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายทาง

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายวีระเดช ภูพิสิฐ)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นางสาวพิมพ์กา ชัดแป้น)

ดพ.ถ ๑๐๐๔๒ สายทาง ๒R - ๑๘R - LMC ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน (ถนนถ้ำอินท)

แล้วเสร็จทั้งหมด ดังนี้

- ส่งรายงานผลการทดสอบก่อนตัวอย่าง AC และรายงานผลการทดสอบค่าการสะท้อนแสงของ
เส้นจราจร

- งาน Prime Coat และงานแอสฟัลต์คอนกรีต แล้วเสร็จ

- งานตีเส้นจราจร งานจราจรสงเคราะห์ งานติดตั้งป้ายโครงการ และอื่นๆ แล้วเสร็จ

พร้อมส่งภาพถ่ายก่อนการดำเนินงาน, ขณะดำเนินงาน และงานแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย
ตามสัญญา รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐ และเมื่อได้ดำเนินการส่ง
มอบงานงวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะ โอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง
ชื่อ ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) สาขาลำพูน ชื่อบัญชีห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเคอีรีไซเคิล
เลขที่บัญชี ๕๑๑๖๐๖๘๘๘๒ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลง เป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการ
โอนรวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใด (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงิน โอนในงวด
นั้นๆ (ความในวรรคนี้ใช้สำหรับกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะจ่ายเงินตรงให้แก่ผู้รับจ้าง (ระบบ Direct Payment) โดย
การ โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ตามแนวทางที่กระทรวงการคลังหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของบ
ประมาณเป็นผู้กำหนด แล้วแต่กรณี)

ข้อ ๑๗. ค่าปรับ

ข้อความเดิม

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้
บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๑๒,๘๖๕.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสอง
พันแปดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้
ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ-..... บาท (.....-.....) นับถัดจากวันที่ครบกำหนด
เวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้
ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่

ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติ
ตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียก
ร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้าง
จนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

แก้ไขใหม่เป็น

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้
บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๑๒,๘๖๕.๒๕ บาท (หนึ่งหมื่น
สองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทยี่สิบห้าสตางค์) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นายวีระเดช ภูพิสิฐ)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นางสาวพิมพ์กา ขัดแป้น)

ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ-..... บาท (.....-.....) นับตั้งแต่วันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญานี้ ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายวีระเดช ภูพิสิฐ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวพิมพ์กาน ขัดแป้น)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวเอี่ยมศิริ สุริยะ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางพูนทิพย์ เกิดกล้า)

เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๕๑/๒๕๖๕

ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕

อ้างถึง สัญญาเลขที่ ๕๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๘/๐๕/๒๕๖๕ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขการส่งมอบงานใหม่ ตามที่ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อนุมัติให้ดำเนินการแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้าง เลขที่ อบจ.ลพ./ท/๐๐๓/๒๕๖๕ จำนวนทั้งหมด ๓๓ แผ่น โดยปรับลดความยาวของผิวทางจราจรในส่วนที่ถูกล้ำเข้าไปในเขตที่ดินของกรมชลประทาน (พื้นที่นอกเขตถนนถ้ำฮอนฯ) ลงจำนวน ๑๔.๐๐ เมตร เพื่อให้สอดคล้องกับระยะทางของสายทาง ลพ.ถ ๑๐๐๔๒ สายทาง ๒R - ๑๘R - LMC ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน (ถนนถ้ำฮอนฯ) ในส่วนที่อยู่ในความรับผิดชอบและสามารถเข้าดำเนินการก่อสร้างได้จริง ซึ่งจะทำให้มีผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๗๑๔.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า

๘,๕๗๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมทั้งปรับลดวงเงินค่างาน ในส่วนที่ไม่ได้ขออนุญาตเข้าใช้ประโยชน์ดังกล่าว

คืบเป็นเงินแก่ทางราชการ คิดเป็นมูลค่าจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๕,๐๕๕.๒๘ บาท (สามหมื่นเก้าพันเก้าสิบเก้าบาท

ยี่สิบแปดสตางค์) เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ ตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเสนอ เป็นดังนี้

โดยมีรายการส่งมอบดังนี้ รายการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายทาง ลพ.ถ ๑๐๐๔๒ สายทาง ๒R - ๑๘R - LMC ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน (ถนนถ้ำฮอนฯ)

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๑๗/๐๗/๒๕๖๕	๑,๕๔๕,๐๐๐.๐๐			๑,๕๔๕,๐๐๐.๐๐
๒	๒	๑๖/๐๘/๒๕๖๕	๓,๕๖๕,๕๐๐.๗๒			๓,๕๖๕,๕๐๐.๗๒

ลงชื่อ.....ผู้จ้าง

(นายวิระเดช กุศลศิริ)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นางสาวฉิมพิภา จักแป้น)

ลงชื่อ.....พยาน

(นางสาวเอี่ยมศิริ สิริยะ)

ลงชื่อ.....พยาน

(นางพูนทิพย์ เกิดกล้า)