
สัญญาจ้างก่อสร้าง 
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ )

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาเลขที่ ๑๓/๒๕๖๖

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตำบล/แขวง ป่าสัก อำเภอ/เขต เมืองลำพูน 
จังหวัด ลำพูน เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดย นายวิชัย บุญอุดมพร 
ตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฎิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตามคำ 
สั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ท ี่๓๒๗/๒๕๖๔ ลงวันท ี่๒๘ เมษายน ๒ ๕ ๖๔ , คำสั่งที่ ๗๙๐/๒๕๖๔ ลง 
ว ัน ท ี่๒ ๑ กรกฎาคม๒๕๖๔ .ค ำส ั่งท ี่๗๑๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑ ม ิถุนายน๒๕๖๕ ขึ้งต่อไปในสัญญานี้เรียกกว่า 
"ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนี้งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด คู่สว่าง พาณิชย์ขึ้งจดทะเบียนเป็น น่ติบุคคลณ-ลำนักงานทะเบียนหุ้นส่วน 
บริษัท จังหวัดลำพูน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์มีลำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๒๓๗ ถนนเจริญราษฎร์ 
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โดยนายเอกฤทขึ้ คู่สว่าง ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฎตาม 
หนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดลำพูน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ที ่
ลพ.๐๐๒๕๗๙ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ แนบท้ายสัญญานี้ ขึ้งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่าย 
หมื่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาสำนักงาน องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๖๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หมื่งล้าน 
หกแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลข 
ท่ี ๖๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ แล้วทั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดัง 
กล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑๗. ค่าปรับ
ข้อความเดิม

บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงิน วันละ ๑ 1๖๘๐.0๐บาท (หนี้งพันหกร้อย
แปดสิบบาทล้วน)และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อหนี้งเป็น
จำนวนเงิน วันละ ๐.0๐ บาท นับกัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างไต้ขยายให้จนถึงวันที่
ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหาออันเกิดขึ้นจฺากก!รุที่ห้รับุจ้างุทำงานล่าช้า* " ,1, j | \  นางทุนสว่น่รากตํ ทูพัวางท่าณร่เ
เฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่ๆปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวไต้อีกด้วยพ' Phu<S'»in£ Coimurrct l imited Piirtt»/rthi»

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไวํในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิไต้

(บายวิชัย บุญอุดมพร) (นายเอกฤทธึ๋ ภู่สว่าง )



โนระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิไค้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฎํปติ 
ตามสัญญาต่อไปไค้ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ไค้และถ้าผู้ว่าจ้างไค้แจ้งข้อเริยก 
ร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวัน 
บอกเลิกสัญญาไค้อีกค้วย

แก้ไขใหม่เป็น
หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิไค ้

บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินจำนวนเงิน วัน ละ 0.00บาท (ถ้วน)และ 
จะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อหมื่งเป็นจำนวนเงิน วันละ 0.00  
บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างไค้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง 
นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเริยกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่า 
จำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวไค้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิไค้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฎิปติ
ตามสัญญาต่อไปไค้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ไค้และถ้าผู้ว่าจ้างไค้แจ้งข้อเริยก
ร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวัน 
บอกเลิกสัญญาไค้อีกด้วย

โดยคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ o ตั้งแต่วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๙ กันยายน 
๒๕๖๕ และตั้งแต่วันที่ ๓0 ถันยายน ๒๕๖๕ หากผู้รับจ้างยังทำงานไม่แล้วเสร็จและผู้ว่าจ้างยังมิไค้บอกเลิก 
สัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงิน วันละ ๑,๖๘0.00บาท (หนี้งพันหกร้อยแปดสิบ 
บาทถ้วน) ตามอัตราปกติ และให้บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญานี้ เป็นส่วนหนี้งของสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขท่ี 
๖๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยป็ญหาการจัดชื้อจัดจ้างภาครัฐ ต่วน 
ที่สุด ท่ี กค (กวจ) 0๔0๕.๒/ว๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เร่ือง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการใน 
ช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อนุมํติยกเว้นการปฎิปติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า 
ด้วยการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖o ข้อ ๑๖๒ โดยกำหนดอัตราค่าปรับเป็นอัตราร้อยละ o 
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือ ข้อ ๑.๒.๓ กำหนดให้ “สัญญาฯ ที่ไค้ลงนามหลังวันที่ ๒๖ 
มีนาคม ๒๕๖๓ ชํ่งยังมีนิติสัมพันธ์อยู่ และสัญญาฯ ดังกล่าวครบกำหนดหลังวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศ 
สถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ยังมิไค้มีการส่งมอบงาน กรณีสัญญาฯ กำหนดส่งงานงวดเดียวหรือยังมิไค้ส่งมอบงาน 
งวดสุดท้าย หากสัญญาฯ ดังกล่าวมีค่าปรับเกิดขึ้น ให้นับจำนวนวันที่ต้องปรับตามสัญญาฯ แล้วให้คิดค่าปรับใน 
อัตราร้อยละ o เป็นจำนวนเท่าลับวันที่ลงนาม ตามสัญญาฯ จนถึงก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉินฯ ส่วนที่เหลือให้คิดค่าปรับตามอัตราปกติ" และตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยป็ญหาการจัดชื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ท่ี กค (กวจ) 0๔0๕.๒/ว ๖๔๕ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ข้อ ๑.๑ 
กำหนดให้แค้ไขระยะเวลาตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
กรมบัญชีกลาง ต่วนที่สุด ท่ี กค (กวจํ) 0๔0๕.๒/ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ ^ า § { ' ฤ จ เ ร เพสุ^รค3รฬั5ะซะเวลา
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(นายเอกฤทธึ๋ ภู่สว่าง )



การไค้อัตราค่าปรับร้อยละ 0 ตามข้อ ๑.๑.๒ - ข้อ ๑.๑.๖ และข้อ ๑.๒.๑ - ข้อ ๑.๒.๓ จากเติม “จนถึงวันก่อนวันที่มี 
การประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ” เปีน “ถึงวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕”

(ลงชื่อ)...... ..... ผ้ว่าจ้าง
(นายวิชัย บุญอุดมพร)

(ลงชื่อ).......
(นายเอกฤทธิ้ คู่สว่าง)

..... ผ้รับจ้าง

(ลงชื่อ)..... น-นแ .......พยาน
(นางสาวเอี่ยมคิริ สุริยะ)

(ลงชื่อ).... 0 % 1 .......พยาน
(นางสาวภัทร์ธีนันท์ ไชยวรรณ์)


