

สัญญาจ้างก่อสร้าง  
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒)

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญา เลขที่ ๑๔/๒๕๖๖

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดย นายวิชัย บุญอุดมพร ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ที่ ๔๓๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ที่ ๗๕๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ที่ ๗๑๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับห้างหุ้นส่วนจำกัด หวังเกียรติพิจิตร ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลณสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดเชียงใหม่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๗๗ หมู่ ๑ ตำบลชมพู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายชมรัฐ ธีระเศรษฐ์ ผู้รับมอบอำนาจจาก นางสาวอัมมฉนิชา ทวีมันคงวงศ์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดเชียงใหม่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ชม. ๐๐๑๐๔๐ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์สนามกีฬาากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔,๒๔๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสี่ล้านสองแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๕๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๕ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

แก้ไขเพิ่มเติม

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

- |                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| ๒.๑ แบบแปลนและรายละเอียด              | จำนวน ๒๒ แผ่น / |
| ๒.๒ รายการประมาณราคาเปรียบเทียบค่างาน | จำนวน ๑ แผ่น /  |
| ๒.๓ สำเนาหนังสือมอบอำนาจ              | จำนวน ๑ แผ่น /  |
| ๒.๔ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน    | จำนวน ๒ แผ่น /  |


โดยยกเลิกแบบแปลนแผ่นที่ S-๐๔ จำนวน ๑ แผ่น และใช้แบบแปลนรายละเอียดการก่อสร้าง จำนวน ๒๒ แผ่น แนบท้ายบันทึกนี้แทน

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

.....  
ผู้ว่าจ้าง



บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่าน  
และเข้าใจข้อความ โดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน  
รายละเอียดคนนอกจากนี้ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเดิมทุกประการ

(ลงชื่อ)..... .....ผู้ว่าจ้าง

(นายวิชัย บุญอุดมพร)

(ลงชื่อ)..... .....ผู้รับจ้าง

(นายชมรวัช ชีระเชษฐรงค์)



(ลงชื่อ)..... .....พยาน

(นางสาวเอี่ยมศิริ สุริยะ)

(ลงชื่อ)..... .....พยาน

(นายคลวัฒน์ วงษ์แดง)

(ลงชื่อ)..... .....พยาน

(นายจิรวัดน์ จงรักษ์)

(ลงชื่อ)..... .....พยาน

(นางสาวเรณูกา จาอาบาล)